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FORORD 
Prosjektstyring og prosjektledelse ses ofte på som fagområder innenfor økonomifaget. 
Det antas at kun folk som har studert disse på skolen, eller folk som har tilegnet seg slike 
kunnskaper gjennom erfaring, det vil si ved å delta eller styre prosjekter, har en god 
forståelse av hva prosjekter egentlig er og hvordan de bør styres og gjennomføres 
suksessfullt.  
Imidlertid kan til og med ting og oppgaver som vi holder på med i det daglige oppfattes 
som prosjekter. Det å skrive en rapport, bygge et hus, avholde et møte, fullføre en eller 
annen utdannelse er våre dagligdagse prosjekter, som vi ønsker å lykkes med. Det krever 
at visse forhold må være på plass for at prosjekter i livet vårt blir gjennomført med 
suksess, men de resultater som vi sikter mot og skal ha glede over i etterkant. Det å 
lykkes med ulike prosjekter i det daglige øker vår livskvalitet, utvikler oss personlig og 
profesjonelt og oppfordrer oss til å foreta stadig nye spennende prosjekter i livet vårt.  
Jeg håper helhjertet at denne oppgaven skal være til hjelp for dem som ønsker å lykkes 
med sine dagligdagse foretagender. Jeg har et visst håp om at oppgaven skal være en 
spennende lesing. 
Jeg ønsker å takke Brita Træbakken for å ha smittet meg med genuin interesse for 
prosjektstyring og prosjektledelse, for å ha gitt meg tilgang til mange nyttige kilder og for 
hjelpen med forberedelsen til intervjuene. Videre sier jeg tusen hjertelige takk til Tore B. 
Holmesland for stimulerende veiledning, verdifulle tilbakemeldinger og tilgang til noen 
viktige kilder. Jeg takker Oddbjørn Tolo for å ha utstyrt meg med en god forståelse av 
StatoilHydro sin måte å styre og gjennomføre prosjekter på. Jeg takker også Helge Buset 
for et inspirerende intervju og spennende innspill.  
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SAMMENDRAG 
Hensikten med denne oppgaven er å diskutere hvilke faktorer som bidro til at Langeled-
prosjektet lyktes. Basert på denne analysen skal det gjøres et forsøk på å trekke frem de 
suksessfaktorer som kan gjelde alle store og komplekse ingeniørprosjekter.  
Kapittel 1 omhandler bakgrunnen for valg av oppgaven samt de problemstillinger som 
jeg ønsker å ta opp i arbeidet mitt. I kapittel 2 presenteres det den metoden som ble 
anvendt for å frembringe resultater. I tillegg gjøres det rede for metodens begrensninger. 
Kapittel 3 inneholder en sammenfattet beskrivelse av StatoilHydro sin virksomhet. 
Kapittel 4 gir en oversikt over eksisterende teorier innen områdene prosjektledelse og 
prosjektstyring. I kapittel 5 beskrives det målrettet prosjektstyring. Kapittel 6 legger vekt 
på de kritiske suksess- og fiaskofaktorer som så langt har vært identifisert i 
prosjektstyringslitteraturen. I kapittel 7 fokuseres det på StatoilHydro sin måte å 
gjennomføre og styre prosjekter på, samt gis en detaljert beskrivelse av PROMIS-
modellen, prosjektmodellen på Statoil. Kapittel 8 gir en beskrivelse av Langeled-
prosjektet, med hovedfokus på prosjektets strategier, planlegging organisering og styring. 
I kapittel 9 presenterer jeg min analyse av prosjektets suksessfaktorer og negative 
erfaringer basert på de gjennomførte intervjuene og gjennomgangen av 
prosjektdokumentasjonen. Avslutningsvis oppsummerer jeg de viktigste suksessfaktorene 
og fremmer noen proposisjoner på bakgrunn av analysen i kapittel 10.  




FORORD          2 
SAMMENDRAG         3 
INNHOLDSLISTE         4 
FIGURLISTE         8 
KAPITTEL 1. INNLEDNING       11 
1.1 Prosjektsuksess         11 
1.2 Bakgrunn for valg av oppgave       11 
1.3 Avgrensning         12 
1.4 Problemstilling         12 
KAPITTEL 2. METODE        14 
2.1. Valg av oppgave og tilgang til kilder      14 
2.2 Kvalitativ metode         15 
2.3 Validitet og reliabilitet        17 
2.4 Valg av metode         18 
2.5 Metodens begrensninger        20 
KAPITTEL 3. STATOILHYDRO: BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 22 
3.1 Kort oversikt over virksomheten       22 
3.2. Styring og ledelse        22 
3.3 Basisorganisasjon         25 
3.4 Styringssystem (Management System      27 
 3.4.1 Verdier         28 
 3.4.2 Personal og lederskap       29 
 3.4.3 Forretningsmodell (Operating Model     29 
 3.4.4. Konsernpolicies (Corporate Policies)     34 
KAPITTEL 4. PROSJEKTTEORI      35 
4.1 Hva er et prosjekt?        35 
4.1.1. Prosjektbegrep        35 
Evaluering av Langeled-prosjektet 
 5 
4.1.2. Karakterisktiske trekk ved prosjekter     37 
4.1.3. Klassifisering av prosjekter      38 
4.1.4. Prosjekters livssyklus og faser      42 
4.2 Prosjektstrategier, prosjektledelse, prosjektorganisering og prosjektstyring 45 
4.2.1. Prosjektstrategier       46 
4.2.2. Prosjektledelse        51 
4.2.3. Prosjektorganisering       58 
4.2.4. Prosjektstyring        68 
4.3 PSO-metoden         72 
KAPITTEL 5. MÅLRETTET PROSJEKTSTYRING    73 
5.1 Prosjektets fundament        74 
5.2 Planlegging          77 
5.2.1. Oversiktsplanlegging (milepælplanlegging)    78 
5.2.2. Detaljplanlegging (aktivitetsplanlegging)    79 
5.2.3. Tidsplanlegging og ressursestimering     80 
5.2.4. Risikohåndtering       80 
5.3 Organisering         82 
5.4 Oppfølging         84 
5.4.1. Oppfølging på milepælnivå      85 
5.4.2. Oppfølging på aktivitetsnivå      86 
KAPITTEL 6. VIKTIGE SUKSESS- OG FIASKOFAKTORER 
 I PROSJEKTER         89 
6.1 Klassifisering av suksess og fiasko      89 
6.2  ISOMØST-modellen         91 
Evaluering av Langeled-prosjektet 
 6 
6.3 Øvrige klassifikasjoner av suksess- og fiaskoårsaker    97 
6.4 Skapning av et organisasjonsmiljø for suksessrike prosjekter   107 
KAPITTEL 7. PROSJEKTGJENNOMFØRING OG  
PROMIS-MODELLEN        112 
7.1 Prosjektmodeller generelt        112 
7.2 PROMIS-modellen        113  
7.3 Modellbeskrivelse         117 
7.4 Prosjektdokumentasjon        121 
7.5. Prosjektets kunnskapsområder  (Project Management Knowledge Areas) 123 
7.6. Prosjektorganisering i StatoilHydro      125 
7.6.1. Prosjektorganisasjon       125 
7.6.2. Prosjektleders oppgaver      127 
7.6.3. Ressursallokering       129 
7. 7 Prosjektplanlegging i StatoilHydro      129 
KAPITTEL 8. LANGELED-PROSJEKTET     132 
8.1. Kort oversikt over prosjektet       132 
8.2. Prosjektoppdraget        133 
8.3. Design basis         134 
8.4. Tid, hovedmilepæler og kost       135 
8.5. Prosjektets styringssystem, organisasjonsstruktur og avtalestruktur  135 
8.6. Prosjektgjennomføring        139 
8.6.1. Prosjektgjennomføringssprinsipper     139 
8.6.2. Nedbrytingsstruktur (WBS) og kontraktstrategi   140 
8.6.3. Prosjektets organisasjonsmodell     142 
Evaluering av Langeled-prosjektet 
 7 
8.6.4. Prestasjonskrav        151 
KAPITTEL 9. ANALYSE AV PROSJEKTETS SUKSESSFAKTORER OG 
HOVEDUTFORDRINGER        158 
9.1. Innledning         158 
9.2. Prosjektets suksessfaktorer og positive erfaringer    159 
9.3. Prosjektets utfordringer og negative erfaringer     168 
KAPITTEL 10. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON   173 
10.1. Viktige suksessfaktorer og utfordringer i ingeniørprosjekter   173 
10.2. Proposisjoner         176 
10.3. Avgrensning         177 
ETTERORD          178 
KAPITTEL 11. LITTERATURLISTE      179 
11.1. Bøker           179 
11.2. Artikler           180 
11.3. Internettkilder med  forfatter        180 
11.4. Nettsider uten forfatter         180 
11.5. Forelesningsnotater        180 
11.6. StatoilHydros interne prosjektdokumentasjon      181 










Figur 1. Styringsstruktur i StatoilHydro      23 
Figur 2. StatoilHydros organisasjonskart      25 
Figur 3. StatoilHydros styringssystem      27 
Figur 4. Ambition to Action        30 
Figur 5. Kapitalverdiprosessen       31 
Figur 6. Forretningsprosesser       33 
Figur 7. Forskjellige prosjekttyper       39 
Figur 8. Ulike prosjekttyper       40 
Figur 9. Prosjektets livssyklus       43 
Figur 10. Prosjektets faser        44 
Figur 11. To prosjektsituasjoner       49 
Figur 12. Ny strategiprosess       51 
Figur 13. Situasjonsbestemt ledelse      53 
Figur 14. Arenaer for prosjektleder med tilhørende lederroller   54 
Figur 15. Forhold mellom basisorganisasjonen og prosjektet   59 
Figur 16. Forskjeller mellom prosjekt og basis     60 
Figur 17. Samspill mellom linje- og prosjektledelsen    61 
Figur 18. Ressurskonflikter mellom linjen og prosjekter    61 
Figur 19. Ekstern prosjektorganisering      62 
Figur 20. Prosjektteamets følelsesmessige utvikling    67 
Figur 21. Teamutviklingsfaser       68 
Figur 22. Prosjektstyringsdiagram       69 
Evaluering av Langeled-prosjektet 
 9 
Figur 23. Prosjektstyringsnivåer (Hamburgermodellen)    71 
Figur 24. PSO-prosjekter        72 
Figur 25. Oversikt over målrettet prosjektstyring    73 
Figur 26. Sammenhengen mellom formål og mål i prosjekter   75 
Figur 27. Nivåinndelt planlegging og organisering    84 
Figur 28. Planleggings- og rapporteringssyklus     87 
Figur 29. Typologi for klassifisering av fire suksess- og fiaskogrupper  90 
Figur 30. ISOMØST-modellen       92 
Figur 31. Viktige suksessfaktorer       96 
Figur 32. Effekten av viktige suksessfaktorer     98 
Figur 33. Viktige suksessfaktorer i prosjektets faser    99 
Figur 34. Komponenter av et organisasjonsmiljø for vellykkede prosjekter 107 
Figur 35. Prosjektperspektivene i PROMIS     114 
Figur 36. PROMIS-modellen       118 
Figur 37. Prosjektfaser og aktiviteter i PROMIS     119 
Figur 38. Beslutningskriteriene ved beslutningspunktene i PROMIS  121 
Figur 39. Prosjektorganisering i oljebransjen     125 
Figur 40. Prosjektstyringsaktiviteter      128 
Figur 41. Ressursfordeling i ARENA      129 
Figur 42. Prosjektplanlegging i StatoilHydro     130 
Figur 43. Utbyggingsplan i Langeled      133 
Figur 44. Styringssystemet i Langeled-prosjektet     135 
Figur 45. Prosjektets avtalestruktur      136 
Figur 46. Avtalene innenfor prosjektets omfang     137 
Evaluering av Langeled-prosjektet 
 10 
Figur 47. De kommersielle avtalene i prosjektet     138 
Figur 48. WBS (prosjektets nedbrytingsstruktur)    140 
Figur 49. Prosjektets kontraktstruktur      141 
Figur 50. Prosjektets organisasjonsmodell      142 
Figur 51. Samarbeid mellom funksjonsområdene og støttefunksjonene 152 
Figur 52. Ansvaret for håndtering av grensesnitt     155 
Figur 53. Produksjon av teknisk dokumentasjon i prosjektorganisasjonen 156 
Figur 54. Dokumentasjonsflyt mellom prosjektet og kontraktørene  157 
Figur 55. Suksessfaktorer i Langeled-prosjektet     159 

















Evaluering av Langeled-prosjektet 
 11 
KAPITTEL 1. INNLEDNING 
1.1. Prosjektsuksess 
Stadig flere bedrifter innen ulike bransjer organiserer sin virksomhet som prosjekter. 
Prosjektarbeidsformen blir mer og mer utbredt, gevinstene ved å utføre 
arbeidsoppgaver/oppdrag som prosjekter for å oppnå bedrifters kortsiktige mål blir mer 
og mer synlige. Fagområdene prosjektstyring og prosjektledelse opplever kontinuerlig 
fremvekst av nye teorier, metoder og tilnærninger. Forskere kommer med stadig flere 
anbefalinger og funn relatert til hva som skal til for at prosjekter lykkes, samt hvordan 
man bør definere vellykkede prosjekter. 
Energibransjen i Norge har lange tradisjoner innenfor prosjektstyring og prosjektledelse. 
Disse skiller seg ofte ut fra vestlige ”Project Management” tilnærminger. Store 
energiselskaper i Norge har lang erfaring med å gjennomføre store og komplekse 
prosjekter med varierende grad av suksess. StatoilHydro rangeres som ett av de dyktigste 
selskaper når det gjelder prosjektstyringen og prosjektgjennomføringen
1
. Virksomheten 
har gjort et betydelig bidrag til utviklingen av prosjektstyring som fagområdet ved å drive 
et eget Prosjektakademi, samarbeide med en rekke utdannings- og forskningsinstitusjoner 
både i Norge og i utlandet. Vellykket prosjektgjennomføring har avgjørende betydning 
for bedriftens lønnsomhet.  
1.2. Bakgrunn for valg av oppgave 
Jeg begynte å brenne for å skrive en masteoppgave innen området prosjektledelse for 
StatoilHydro på slutten av sommerprosjektet 2007 ved Prosjektakademiet på daværende 
Statoil, der jeg deltok som sommerstudent. Prosjektets navn var ”What to teach future 
project managers?”, og det gikk ut på å utrede de viktigste kunnskaper, kompetanser, 
ferdigheter og egenskaper som fremtidige prosjektledere må beherske for å lykkes i de tre 
scenarier som Statoil hadde utarbeidet. Deltakelse i dette prosjektet gav meg en dyp 
innsikt i fagområdene prosjektstyring og prosjektledelse, samt gjorde meg kjent med 
virksomheten generelt.  
                                                 
1
 http://www.ipaglobal.com/ (01.05. 2008) 
Evaluering av Langeled-prosjektet 
 12 
Etter hvert skjønte jeg at prosjektledelse og prosjektstyring er meget engasjerende og 
spennende fagområder som jeg har stor interesse for. Jeg har fått et meget positivt 
inntrykk av Statoil og hele sommerprosjektet. Dermed er drivkreftene bak denne 
oppgaven er å skape verdi for selskapet ved å bidra til mer vellykket 
prosjektgjennomføring.  
1.3. Avgrensning 
Det er klart at identifisering av suksessfaktorer i ingeniørprosjekter generelt er et altfor 
omfattende tema som krever langvarig forskning og analyse av flere prosjekter i ulike 
virksomheter. Derfor ønsker jeg å begrense meg til en grundig analyse av et vellykket 
prosjekt gjennomført av Statoil, nåværende StatoilHydro, med tanke på å identifisere 
suksessfaktorene i prosjektet og generalisere dem utover dette prosjektet. Jeg mener at 
disse faktorene gjør seg gjeldende i de fleste komplekse ingeniørprosjekter.  
Dermed ligger oppgavens avgrensning i å se kun på suksessfaktorer i et vellykket 
prosjekt, Langeled-prosjektet, med sikte på å peke på de forhold som kan bidra til 
ingeniørprosjekters suksess.  
1.4. Problemstilling 
Jeg ønsker å ta opp to problemstillinger i denne oppgaven. Først, gjennom 
teorigjennomgangen, analysen av prosjektdokumentasjonen og intervjuene ønsker jeg å 
trekke frem de faktorer som fremmet prosjektets suksess, og forklare hva som egentlig 
menes med prosjektsuksess. Samtidig ønsker jeg å rette oppmerksomheten mot de 
forhold som medførte negative erfaringer i prosjektet. Første problemstilling er dermed 
som følger:  
Problemstilling 1:  
Hva er de viktigste faktorer som gjorde at Langeled-prosjektet ble suksessfullt? 
Når dette spørsmålet er besvart, skal jeg forsøke å legge vekt på de suksessfaktorer som 
kan gjelde de fleste komplekse ingeniørprosjekter, som har mange likhetstrekk med 
Langeled-prosjektet. Det er klart at slik generalisering kan være begrenset, siden det 
kreves ytterliggere forskning på dette området og analyse av flere prosjekter. Imidlertid 
ønsker jeg ikke å undervurdere mine funns validitet. Jeg skal formulere de 
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generaliserbare funnene, etter min mening, som proposisjoner, som fortjener 
videreforskning.  
Andre problemstilling som jeg ønsker å ta opp i denne oppgaven er følgende: 
Problemstilling 2: 
Hvilke av de identifiserte suksessfaktorer i Langeled-prosjektet kan bidra til suksess 





Evaluering av Langeled-prosjektet 
 14 
KAPITTEL 2. METODE 
2.1. Valg av oppgave og tilgang til kilder 
Da jeg bestemte meg for å skrive en masteroppgave i prosjektstyring, valgte jeg et meget 
spennende, aktuelt og utfordrende tema. Problemstillinger knyttet til prosjektstyring og 
prosjektledelse har stor betydning for Statoil, som er ett av de største energiselskaper i 
verden og benytter seg av prosjektarbeidsformen i stor grad.  
Jeg fikk stor interesse for prosjektledelse og prosjektstyring da jeg jobbet på Statoil som 
sommerstudent i 2007. Prosjektet dreide seg om å utrede hvilke kunnskaper, kompetanser 
og personlige egenskaper fremtidige prosjektledere bør ha for å lykkes med 
prosjektgjennomføringen i de ulike scenarier som Statoil har utarbeidet. I løpet av 
sommeren har jeg anskaffet betydelige kunnskaper om de ulike temaene innen 
prosjektstyrings- og prosjektledelsesområdet ved å delta på kompetansebyggende kurs 
ved Prosjektakademiet, intervjue prosjektledere og prosjektmedarbeidere, samt ved å 
sette meg inn i intern prosjektrelatert dokumentasjon og styringsdokumenter. Jeg har fått 
en dyp innsikt i slike temaer som prosjektplanlegging og organisering, anvendelse av 
prosjektmodeller, risikostyring, interessentanalyse, teamledelse, kommunikasjon og 
prestasjonsmåling i prosjekter. Dette var et betydelig kunnskapsløft på 
prosjektstyringsområdet for meg personlig, siden jeg ikke hadde tatt noen kurs i 
prosjektstyring på NHH. Det faktum at Statoil har betydelig erfaring med 
prosjektarbeidsformen og har en veletablert og strukturert tilnærming til 
prosjektgjennomføringen, beviser at de kunnskaper som jeg har tilegnet meg i fjor 
sommer er meget verdifulle.  
Brita Træbakken, min prosjektleder, stilte seg meget positiv til mine intensjoner om å ta 
opp en problemstilling knyttet til prosjektstyring eller prosjektledelse i masteroppgaven 
min. Senere, i begynnelsen av vårsemesteret 2008, fikk jeg innspill fra veilederen min, 
Tore Holmeslad, som rettet min oppmerksomhet mot et meget spennende tema, nemlig 
kritiske suksess- og fiaskofaktorer i prosjekter. Samtidig ble jeg meget interessert i 
målrettet prosjektstyring, en prosjektstyringsmetode som legger opp for vellykket 
prosjektgjennomføring. Dermed bestemte jeg meg for å ta for meg et vellykket prosjekt 
gjennomført av Statoil, og analysere de faktorer som påvirket prosjektets suksess. Målet 
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var å skille ut slike faktorer, med tanke på fremme en proposisjon om at disse gjør seg 
gjeldende i alle ingeniørprosjekter generelt. Jeg var klar over at slik generalisering kan ha 
visse begrensninger, og at prosjekter og virksomheter er såpass unike at det blir vanskelig 
å generalisere slike faktorer. Tross alt, våget jeg å påta meg den utfordrende oppgaven, 
og ikke var skuffet over de spennende funnene som jeg har kommet frem til.  
Jeg var meget heldig med å få tilgang til masse nyttige kilder, siden Brita Træbakken var 
veldig behjelpelig med å finne et passende prosjekt, Langeled-prosjektet, som betraktes 
som ett av de mest suksessrike prosjekter på Statoil i de siste. I tillegg introduserte hun 
meg for Helge Buset, som var HMS-leder i prosjektet og som jeg fikk anledning til å 
intervjue i forbindelse med oppgaven. Jeg fikk de viktigste styringsdokumenter relatert til 
Langeled-prosjektet, nemlig Prosjektgjennomføringsplan og Erfaringsrapport, som jeg 
baserte meg på i tillegg til intervjuet.  
Den andre respondenten, Oddbjørn Tolo, ble jeg kjent med i løpet av sommerprosjektet. 
Vedkommende har lang erfaring i ledelse av ulike typer prosjekter (hovedsakelig olje- og 
IT-prosjekter). Dessuten har Oddbjørn forelest i prosjektledelse i Prosjektakademiet på 
Statoil i flere år. Nå er han ansatt som prosjektleder i Troll-prosjektet i StatoilHydro. Han 
var meget flink til å gjøre meg kjent med hvordan prosjekter gjennomføres og styres i 
virksomheten generelt, samt utstyrte meg med solide kunnskaper og materiale om 
PROMIS-modellen, prosjektmodellen på Statoil. Jeg har fått innsikt i noen av de viktigste 




”Kvalitative metoder handler om å karakterisere. Selve ordet kvalitative viser til 
kvalitetene, det vil egenskapene eller karaktertrekkene ved fenomener”. 
Forskjellen mellom kvalitative og kvantitative metoder består i at opptelling spiller en 
underordnet rolle i de førstnevnte. Arbeidsmaterialet ved bruk av kvantitative metoder er 
tall, mens teksten er det sentrale uttrykk og arbeidsmateriale for kvalitative metoder.  
Det viktigste kjennetegn ved kvalitative metoder er at disse går i dybden, ikke i bredden. 
Det innebærer at det studeres få eller bare ett miljø, men det studeres som helhet, med 
                                                 
2
 Repstad, 1991  
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alle dets konkrete nyanser. I motsetning til dette, ved bruk av kvalitative metoder, trekker 
man ut noen få trekk eller egenskaper, som kalles for variabler, fra virkeligheten. I den 
kvalitative forskningstradisjonen legges det vekt på et nært og tett forhold mellom forsker 
og det miljø eller de personer som utforskes. For eksempel, opplevde jeg denne nærheten 
da jeg intervjuet Helge Buset og Oddbjørn Tolo, og prøvde å danne meg et nyansert bilde 
av Langeled-prosjektet.  
Et annet trekk ved kvalitative metoder er deres fleksibilitet. I praksis betyr dette at forsker 
utnytter den informasjon som kommer underveis i forskningsprosessen til å forbedre og 
justere stimuli, eksempelvis spørreskjemaer for dybdeintervjuer. Jeg dro nytte av den 
fleksibiliteten da jeg gjennomførte dybdeintervjuene, da jeg hadde mulighet til å justere 
spørreskjemaer i løpet av intervjuet, det vil si å forkaste tidligere besvarte eller urelevante 
spørsmål, komme med oppfølgingsspørsmål, spørre respondentene om å utdype 
problemstillingen eller oppdaget helt nye problemstillinger som jeg ikke tenkt på da jeg 
laget skjemaene.  
Det tredje kjennetegn ved kvalitative metoder er at disse er rettet mot å avdekke 
respondentenes virkelighetsoppfatning, deres motiver og tenkemåter i all sin 
nyanserikdom, så lojalt og autentisk som mulig. For eksempel, da jeg intervjuet 
respondentene, gjorde jeg forsøk på å finne ut hva deres personlige mening om kritiske 
suksess- og fiaskofaktorer er, hvordan de oppfatter effektiv prosjektgjennomføring og 
hvorfor har de dannet seg slike oppfatninger på bakgrunn av den erfaring som de har.  
Det siste trekk ved kvalitative forskningsmetoder som jeg ønsker å vektlegge her er at de 
ulike faser av forskningsprosessen ofte glir over hverandre og finner sted parallelt. 
Eksempelvis, foregår avklaring av problemstillinger samtidig som nye data samles inn og 
analysen bygges opp. Dette kjenner jeg meg godt igjen i, siden da jeg begynte å skrive 
oppgaven hadde jeg ingen klar forståelse av de problemstillinger som jeg skulle utdype. 
Jeg var klar over at jeg skal ta for meg et prosjekt og analysere det på en eller annen 
måte, samt knytte denne analysen mot prosjektstyringsteori. Etter hvert, da jeg har samlet 
inn data og gikk gjennom teorien, dannet jeg meg et klart bilde av hvilke 
problemstillinger jeg skal ta for meg og hvilket resultat forventer jeg å levere når 
oppgaven blir ferdigskrevet.  
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Man skiller ut tre typer kvalitative metoder: observasjoner og feltarbeid, kvalitative 
intervjuer og dokumentanalyse. Videre skal det gjøres rede for de to sistnevnte, siden 
disse ble benyttet i denne oppgaven.  
2.3. Validitet og reliabilitet
3
 
Ved hver vitenskapelig undersøkelse, uansett om den er kvalitativ eller kvantitative, er 
det viktig å vurdere validiteten av de funnene man fremskaffer. Validitet står for 
holdbarhet eller gyldighet. Vurdering av validiteten innebærer at man undersøker om den 
modellen som ble utarbeidet er gyldig i en større sammenheng, det vil si utenfor det 
tilfellet som studeres. Validitet står sentralt innenfor vitenskapelig metode og er en 
utfordrende problemstilling. I løpet av mitt studium ved Norges Handelshøyskole har jeg 
ikke fått undervisning innenfor dette feltet. Dette begrepet er helt nytt for meg. Derfor 
kan jeg ikke regne med at mine analyser av validiteten i oppgaven er fullstendige og 
dyptgående. Likevel sikter jeg mot å vise at jeg ikke lurer meg unna temaet.  
Det er verdt å merke seg at reliabilitet og validitet er to forskjellige begreper som ikke må 
forveksles. Mens validitet ser på modellens gyldighet, ser reliabilitet på målestokkens 
gyldighet. Reliabiliteten viser til hvordan et vitenskapelig arbeid kan gjentas med samme 
resultater hver gang. Intervjumetoden kjennetegnes med lav reliabilitet. Årsaken til dette 
er at respondenten ikke skal svare på samme måte hver gang han/hun blir intervjuet selv 
om samme spørsmål blir stilt.  
Jeg begrenser meg til å se på begrepene konstruksjonsvaliditet, intern validitet og ekstern 
validitet.  
Konstruksjonsvaliditet refererer til mulighetene til å generalisere funnene ut fra det 
teoretiske rammeverket som danner grunnlaget for funnene
4
. Som rammeverk for 
klassifisering av suksess- og fiaskofaktorer brukte jeg Holmeslands typologi med fire 
suksess- og fiaskogrupper
5
. Jeg mener at de suksessfaktorer som jeg skiller ut i denne 
oppgaven gjør seg gjeldende i Type 2 prosjekter, ingeniørprosjekter. Det blir uklokt å 
hevde at disse faktorene fører til suksess i andre typer prosjekter.  
                                                 
3
 Yin, 2003 
4
 Frankfort - Nachimias og Nachimias, 1996 
5
 Holmesland, 2001 (s 265) 
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Intern validitet handler om å etablere en kausal (gyldig) relasjon, hvor man viser hvordan 
A fører til B, eller om det er noe annet som fører til B
6
. Jeg har noe erfaring med å 
gjennomføre kvalitative intervjuer, siden jeg har arbeidet som telefonintervjuer og drev 
med gjennomføring av meningsmålinger i nesten to år. Likevel kan det tenkes at 
respondentene ble påvirket av intervjusituasjonen, at jeg ikke klarte å stille spørsmål på 
en klar måte og vedkommende ikke skjønte hva spørsmålene dreide seg om, og derfor 
gav meg andre svar enn jeg var på utkikk etter.  
Ekstern validitet er en test for å forsøke å finne ut om funnene i arbeidet er også 
generaliserbare utenfor et gitt tilfelle. De problemstillinger som jeg tok opp i oppgaven 
går ut på å trekke ut de kritiske suksessfaktorer og de negative erfaringer i Langeled-
prosjektet, med tanke på å anvende disse på andre ingeniørprosjekter. Imidlertid er det 
verdt å merke seg at datagrunnlaget i oppgaven er såpass lite at det blir vanskelig å 
generalisere noe utover dette prosjektet. Analyse av flere prosjekter og flere intervjuer må 
til for å muliggjøre en slik generalisering. Likevel ønsker jeg å påpeke at mine 
konklusjoner kan bygges videre på hvis man skal gjennomføre en vitenskapelig 
forskningsstudie på dette området.  
Samtidig er det viktig for meg å unngå en undervurdering av de funnene som jeg har 
kommet fram til. Slike suksessfaktorer som grundig planleggingsarbeid, god 
usikkerhetsstyring og godt teamsamarbeid observeres i mange prosjekter, ifølge 
respondentene som har betydelig erfaring relatert til prosjektstyring. Jeg mener likevel 
ikke at min liste over suksessfaktorer er uttømmende, den gir en oversikt over 
tendensene. Det er godt mulig å gjennomføre flere lignende prosjektstudier der man 
finner flere faktorer enn dem som jeg har rettet søkelyset mot.  
2.4. Valg av metode 
De problemstillinger som jeg har tatt opp i oppgaven fordret bruken av to kvalitative 
metoder, respondentintervju og dokumentanalyse. Den sistnevnte var viktig for å sette 
seg inn i Statoil sin måte å gjennomføre og styre prosjekter på, samt å skaffe seg oversikt 
over Langeled-prosjektet ved å studere prosjektgjennomføringsplanen (PGPen), og de 
positive og negative erfaringer som prosjektet skapte ved å gå gjennom 
                                                 
6
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Evaluering av Langeled-prosjektet 
 19 
Erfaringsrapporten. Respondentintervjuene var rettet mot å supplere og utdype det 
materiale som PGPen og Erfaringsrapporten inneholdt. Samtidig gav intervjumaterialet 
meg mulighet til å danne meg et mer nyansert og detaljert bilde av prosjektet, leve meg 
inn i prosjektarbeidet og få en dypere forståelse av de faktorer som bidro til prosjektets 
suksess.  
Det første intervju gjennomførte jeg med Oddbjørn Tolo, som nevnt tidligere, på 
StatoilHydro sitt kontor i Bergen. Tolo har lang erfaring som prosjektleder innen IT- og 
oljebransjene, samt som foreleser i Prosjektakademiet. Han behersker både solide 
teoretiske kunnskaper i prosjektstyring og prosjektledelse, samt praktisk innsikt i disse 
områdene. Intervjuet gav meg en oversikt over Statoil sin måte å styre og gjennomføre 
prosjekter på, samt tydeliggjorte noen kritiske suksessfaktorer jeg ønsket å legge vekt på i 
oppgaven min. 
Det andre intervju viste seg til å bli en koselig samtale med Helge Buset, som jeg hadde 
kommet i kontakt med gjennom Brita Træbakken, min sommerprosjektleder, på Statoil 
sitt kontor i Stavanger. Buset har lang erfaring som HMS-leder fra mange prosjekter på 
Statoil. Jeg fikk innspill relatert til de viktigste prosjektstyringsområder, spesielt 
risikostyring, HMS-styring og teamarbeid. Basert på intervjuet var det enkelt å trekke 
fram de viktigste årsakene til prosjektsuksess i Langeled-prosjektet. 
Jeg ønsker imidlertid å poengtere at den beste metoden for så vidt skulle vært å intervjue 
Leif Solberg, som var prosjektleder. Det skulle gitt meg en dypere innsikt i styrings- og 
ledelsesmessige problemstillinger knyttet til prosjektet. Imidlertid gjorde tids- og 
ressursbegrensninger dette intervjuet umulig, selv om jeg var veldig villig til å foreta meg 
denne samtalen.  
Dokumentanalyse går ut på å lese et skriftlig materiale, og gjøre bruk av dette i egen 
analyse og rapport i den grad det bidrar til å kaste lys over egen problemstilling. Kilder 
kan ha et beskrivende (kognitivt) eller et vurderende (normativt) siktemål. Kognitive 
kilder reflekterer forholdene som de var, mens normative kilder gjenspeiler aktørenes 
holdinger, intensjoner, vurderinger og krav. Et viktig skille går mellom førstehånds og 
annenhånds kilder (primær/sekundærkilder). Beretninger skrevet av deltakere eller 
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direkte observatører har høyere kildeverdi enn beretninger basert på hva andre har 
opplevd.  
Jeg har benyttet primære kilder av høy kildeverdi ved prosjektanalyse, nemlig 
prosjektgjennomføringsplanen (PGPen) og Erfaringsrapporten.  
2.5. Metodens begrensninger 
Intervjumetoden er preget av en rekke begrensninger som man bør være oppmerksom på 
når intervjuene gjennomføres og resultatene analyseres. Det kvalitative intervju er ofte 
for snevert og firkantet til å kunne absorbere et levende menneskes nyanserte erfaringer 
og holdninger.  
Ferdigkodede spørreskjemaer og ufleksibel intervjustil kan skade gyldigheten til 
kvalitative undersøkelser. Jeg hadde forberedt mitt spørreskjema på forhånd. I det første 
intervjuet med Tolo hadde jeg bruk for det, men jeg fulgte ikke skjemaet slavisk. Jeg 
prøvde å komme opp med oppfølgingsspørsmål og oppmuntret respondenten til å utdype 
og begrunne sine svar. Derfor fungerte skjemaet som en intervjuguide, en slags 
huskeliste. I det andre intervjuet med Buset hadde jeg sendt spørreskjemaet dagen før 
selve samtalen, slik at vedkommende hadde mulighet til å forberede seg til samtalen litt 
og se på hvilke spørsmål han kan eller ikke kan svare på. Dette fungerte meget bra, men i 
løpet av intervjuet viste det seg at Buset følte seg litt utrygg på å gå dypere inn på de 
problemstillinger som lå utenfor hans kompetanseområde, HMS-styring. Likevel fikk jeg 
et kjempegodt innspill på de andre styringsområdene også, spesielt risikostyring, 
teamarbeid, prosjektplanlegging og de viktigste suksessfaktorer. Men det skulle vært 
fordelaktig å sondere på forhånd hvilke spørsmål respondenten kunne besvare, selv om 
det ikke resulterte i en pinlig situasjon.  
Jeg valgte å bruke notater som et huskemiddel istedenfor en båndopptaker. Det ble 
dermed krevende å intervjue, skrive stikkordsnotater, komme med oppfølgingsspørsmål, 
og hele tiden passe på at samtalen ikke avviker seg fra temaet. Samtidig la jeg merke til at 
det var mye enklere både for meg og for respondenten å holde fokus i begynnelsen av 
intervjuet, enn mot slutten. I etterkant forsto jeg det kanskje skulle vært fordelaktig å 
stille de kritiske spørsmål i starten, når konsentrasjonen var på topp. En annen 
begrensning ved intervjumetoden er at man som oftest kommer på flere spørsmål når man 
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bearbeider intervjumaterialet. I slike tilfeller lønner deg seg å ta kontakt med 
respondenten per e-post eller telefon.  
Jeg merket at det var krevende å holde informantene innenfor hovedtemaet og stimulere 
samtalen da den ebbet ut. Men jeg var forsiktig med å bryte respondentene, siden heg var 
redd for at det skulle gjøre dem usikre på at de har noe å bidra med. I etterkant viste det 
seg at det som jeg betraktet som utenomsnakk, ble relevant for analysen.  
En annen begrensning som knytter seg til mine intervju er at begge var retrospektive. 
Særlige metodiske problemer melder seg i retrospektive intervjuer, fordi disse får 
respondenter til å se tilbake på tiden. En rekke skjevheter og feilkilder kan oppstå i dette 
tilfelle, siden informantene gjenkaller fortiden gjennom et filter av begreper og 
tenkemåter de har tilegnet seg langt senere. Dette kan forstyrre et genuint bilde av 
stemninger og opplevelser fra fortiden. For eksempel, kan det hende at noen av 
respondentene har overvurdert betydningen av et godt teamarbeid i prosjektet, siden 
vedkommende deltok i prosjekter der samarbeidet var dårligere, etter hans mening.  
Dessuten kan respondentene ha en tendens til å fremstille fortidens hendelser mer logiske 
og konsistente der hvor ting egentlig skjedde mer løst og tilfeldig, det vil si en slags 
oversystematisering av erfaringer.  
Hovedbegrensningen ved dokumentanalyse er faren for at forskeren kan feiltolke skriftlig 
informasjon, dersom vedkommende ikke kjenner til konteksten. Dette følte jeg meg utsatt 
for i stor grad, siden jeg ikke deltok i prosjektet selv og har tilegnet meg kunnskaper om 
dette gjennom den dokumentasjon som jeg hadde fått. Imidlertid gjorde intervjuene 
kildevurderingen enklere og mer nøktern. Dessuten er det ikke alle detaljer som skrives 
ned, mens disse kan være av stor betydning for analysen. Derfor er det hensiktsmessig å 
supplere dokumentanalyse med intervjumetoden, siden disse utfyller hverandre til en viss 
grad og bidrar til å skape et mer nyansert og autentisk bilde av prosjektet.  
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KAPITTEL 3. STATOILHYDRO: BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN
7
 
3.1. Kort oversikt over virksomheten  
StatoilHydro er et internasjonalt, integrert energiselskap med base i Norge. Selskapet ble 
etablert den 1. oktober 2007, etter fusjonen mellom Statoil og Hydros olje og 
gassaktiviteter. Både Statoil og Hydro har vært de sentrale aktørene i norsk oljeindustri, 
med stolte tradisjoner for kompetanse og innovasjon siden tidlig på 70-tallet. Begge 
selskapene har bidratt sterkt til å utvikle Norge til et moderne industriland.  
Det fusjonerte selskapet har 29000 ansatte i 40 land. StatoilHydro er verdens største 
operatør til havs og nå for tiden drifter 39 olje- og gassfelt. Selskapets børsverdi 
overstiger 500 mrd NOK, og det er blant verdens 50 største børsnoterte selskaper, notert 
på Oslo børs og NYSE. StatoilHydro er verdens tredje største nettoselger av råolje, en av 
de største gassleverandørene i verden, og den største selger av oljeprodukter i 
Skandinavia. Daglig produksjon utgjør over 1,7 millioner fat oljeekvivalenter. Selskapet 
er rangert som verdensledende på fangst og lagring av CO2.   
Hovedvirksomhetsområdene inkluderer leting og utvikling av olje- og gassfelt; bygging 
av terminaler, raffinerier og rørledninger; handel med petroleumsprodukter, 
utslippskvoter, metanol og kraft; samt energi- og detaljhandelsvirksomhet (drift av 
servicestasjoner).  
3.2. Styring og ledelse  
StatoilHydro sin overordnede målsetting er langsiktig verdiskapning for aksjonærene 
gjennom verdibasert ledelse, strenge etiske krav og en bedriftskultur som verdsetter 
personlig integritet.  
Selskapets styrende organer presenteres med følgende diagram:  
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Figur 1. Styringsstruktur i StatoilHydro 
Generalforsamlingen er selskapets høyeste styringsorgan som har fullmakter til å 
godkjenne selskapets regnskap, disponere overskuddet og ta stilling til andre sentrale 
saker angitt i StatoilHydro sine vedtekter. Ordinær generalforsamling avholdes ved 
utgangen av juni hvert år.  
Selskapets valgkomité er sammensatt og valgt av generalforsamlingen i henhold til 
StatoilHydros vedtekter. Komiteen er uavhengig av både styret og den daglige ledelsen i 
selskapet. Valgkomiteen har til oppgave å avgi innstilling til generalforsamlingen om 
valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen, innstilling til 
bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret samt fremlegge 
forslag til honorar for styrets og bedriftsforsamlingens medlemmer. Medlemmene av 
StatoilHydros valgkomité velges for to år av gangen.  
Styrets revisjonskomité er ansvarlig for å påse at selskapet har en uavhengig og effektiv 
ekstern og intern revisjon.   
Bedriftsforsamlingens oppgave er å velge styret basert på valgkomiteens innstilling, samt 
å overvåke styrets og konsernsjefens forvaltning av selskapet. Bedriftsforsamlingen gir 
uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til regnskaper, fatter vedtak i 
investeringssaker av betydelig omfang, samt ved rasjonalisering eller omlegging av 
driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken. 
I henhold til selskapets vedtekter skal StatoilHydro ha en bedriftsforsamling på 18 
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medlemmer samt varamedlemmer. 12 medlemmer og 4 varamedlemmer for disse velges 
av generalforsamlingen, mens 6 medlemmer og varamedlemmer for disse velges av og 
blant selskapets ansatte. 
StatoilHydros styre består av medlemmer valgt av aksjonærene og de ansatte. Ingen av 
styremedlemmene har ledende stillinger i selskapet. Styret skal sørge for forsvarlig 
organisering av virksomheten og har ansvar for å etablere kontrollsystemer og sikre at 
virksomheten drives i samsvar med selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. 
Styret setter mål for finansiell struktur og vedtar selskapets planer og budsjetter. Saker av 
stor strategisk eller økonomisk betydning for virksomheten vil bli behandlet i styret, som 
også har ansvaret for de kvartalsvise regnskaper. Styret fastlegger selskapets 
utbyttepolitikk, legger fram forslag til disponering av resultatet for generalforsamlingen 
og innkaller til denne. Styret i StatoilHydro har to underkomiteer som fungerer som 
saksforberedende organ. 
Styrets revisjonskomité er et underutvalg av styret og har til formål å foreta mer grundige 
vurderinger på utvalgte saksområder. Komiteen skal forberede saker for styret og støtte 
styret i utøvelsen av forvaltning og tilsyn. Den skal se til at krav som stilles i forbindelse 
med konsernets børsnotering blir ivaretatt. Komiteen skal ha tilsyn med iverksettelse og 
overholdelse av konsernets etiske regelverk. Den gjennomgår selskapets eksterne 
regnskapsrapporter og ser til at konsernet har en uavhengig og effektiv intern og ekstern 
revisjon. 
Kompensasjonskomiteens rolle er å bistå styret i arbeidet med ansettelsesvilkårene for 
konsernsjefen, samt filosofi, prinsipper og strategi for belønning av sentrale ledere i 
StatoilHydro.  
Konsernsjefen har ansvaret for den daglige drift, og legger fram forslag til budsjett og 
regnskaper samt viktige investeringer. Vedkommende redegjør også for styret om 
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3.3. Basisorganisasjon  
StatoilHydro består av seks forretningsområder og to stabs- og støttefunksjoner. Hver av 
disse enhetene ledes av en konserndirektør som rapporterer til konsernsjefen. 
Konsernsjefen og konserndirektørene utgjør konsernledelsen.  
Organisasjonskartet ser ut som følger:  
 
Figur 2. StatoilHydros organisasjonskart 
Som nevnt tidligere, har konsernsjefen ansvar for den daglige drift av selskapet, samt 
legger fram forslag til budsjetter, regnskaper og viktige investeringer. Vedkommende 
redegjør også for styret om kontantstrøm, finansiell posisjon, prosjektframdrift og forhold 
som innebærer risiko.  
Økonomi og finans (CFO) har ansvar for strategiutvikling og måloppfølging, finansiell 
styring og juridiske tjenester. Økonomi og finans består av åtte stabsenheter med rene 
konsernoppgaver, samt en spesialisert enhet for konsernrettede finansielle tjenester og 
operasjoner. De åtte stabsenhetene er: regnskap og finansiell kontroll, finans, skatt, plan 
og prestasjonsledelse, strategi og oppkjøp, risikostyring, investorrelasjoner og juridisk.  
Konsernstaber og tjenester har som ansvar å utarbeide og sikre etterlevelse av ambisiøse 
mål innen helse, miljø og sikkerhet, og skape et omdømme av selskapet som understøtter 






























Evaluering av Langeled-prosjektet 
 26 
personal og organisasjon; helse, miljø og sikkerhet; integritet og samfunnsansvar; 
kommunikasjon; styringssystemer; informasjonsstyring og teknologi; Global Business 
Services (GBS).  
Undersøkelse og produksjon Norge har som mål sikker og effektiv drift, maksimal 
verdiskapning, samt jakt på nye reserver i både nye og modne områder. 
Forretningsområdet har sju forretningsenheter, og har i tillegg til virksomheten på norsk 
sokkel, også ansvaret for all boring og brønnaktivitet i selskapet. De sju 
forretningsenhetene er: leting, reserve- og forretningsutvikling, Drift Vest, Drift 
Nordsjøen, Drift Nord, boring og brønn, samt driftsutvikling. Forretningsområdet har 
staber for Økonomi og finans, Kommunikasjon, Helse, miljø og sikkerhet og Personal og 
organisasjon. 
Internasjonal undersøkelse og produksjon (INT) har ansvaret for StatoilHydros 
letevirksomhet, utbygging og produksjon av olje og gass utenfor norsk sokkel. 
Naturgass har som mål å sikre effektiv transport, prosessering og markedsføring av 
naturgass. Oppgavene til Naturgass er sikker drift av rør og anlegg, sørge for økt verdi av 
selskapets samlede gassportefølje, markedsføre rørgass og LNG, utnytte og videreutvikle 
transport og prosessering av gass og videreutvikle selskapets gassportefølje og 
markedsposisjoner.  
Foredling og markedsføring omfatter StatoilHydro sin samlede virksomhet innenfor 
oljesalg og transport, raffinering og videreforedling, produktsalg og detaljhandel med 
aktiviteter i 12 land. StatoilHydro opererer to raffinerier, ett metanolanlegg og driver 
internasjonal handelsvirksomhet og et omfattende distribusjonsnett mot bedrifter og 
privatpersoner.  Forretningsområdet videreforedler og selger StatoilHydros og den norske 
stats produksjon av råolje og våtgass og markedsfører naturgass i de skandinaviske 
landene.  
Forretningsområdet Prosjekter skal levere prosjekter til avtalt tid, kost og kvalitet. 
StatoilHydro har de siste 30-40 årene levert noen av verdens mest krevende 
utbyggingsprosjekter. Den samlede kompetansen gir det beste utgangspunkt for nye store 
utbygginger både i Norge og internasjonalt. Forretningsområdet består av sju 
forretningsenheter. De sju enhetene i Prosjekter er: anskaffelser, prosjektstyring, 
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prosjektledelse, internasjonal, landanlegg, offshoremodifikasjoner, samt offshore 
prosjekter og satellittfelt. 
Forretningsområdet Teknologi og ny energi bidrar til å sikre selskapet internasjonal 
konkurranseevne og resursutnyttelse på norsk sokkel gjennom økt utvinning og leting. 
Forretningsområdet består av sju enheter, stab, og arenaer for prosjektevaluering og 
teknologi. Teknologi og energi består av enhetene: tidligfase og konseptutvikling, global 
leteteknologi, undergrunnsteknologi, marin teknologi og operasjoner, prosess- og 
foredlingsteknologi, forskning og utvikling samt ny energi.  
3.4. Styringssystem (Management System) 
StatoilHydro sitt styringssystem avspeiler hvordan virksomheten styres og forbedres 
basert på en prestasjons- og verdiorientert kultur. Systemet kan fremstilles som følger:  
 
Figur 3. StatoilHydros styringssystem
8
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Styringssystemets hovedmålsettinger kan oppsummeres på følgende måte:  
 Å inkorporere virksomhetens verdier, personal- og lederskapsprinsipper i den 
daglige drift; 
 Å sikre at selskapet opererer i overensstemmelse med formelle interne og eksterne 
krav; 
 Å forbedre selskapets prestasjoner gjennom effektiv beslutningstaking, rask og 
skikkelig implementering og kontinuerlig læring. 
Styringssystemets byggeklosser er The StatoilHydro book, Konsernstabskrav (Corporate 
Function Requirements) og Forretningsområdekrav (Business Area Requirements).  
The StatoilHydro book inneholder følgende styringselementer:  
 Verdier som tjener som retningslinjer for de ansatte i det daglige arbeidslivet; 
 Personal og lederskap (People and Leadership) som redegjør for hva som 
forventes av selskapet, de ansatte og lederne prestasjonsmessig; 
 Forretningsmodell (Operating Model) som beskriver organiseringsprinsipper, 
arbeidsmåter, prestasjonsstyring og prestasjonsforbedringsmåter; 
 Forretningsmessige policies (Corporate Policies) som regulerer handlinger og 
beslutninger på ulike områder.  
Konsernstabskrav (Corporate Function Requirements) inkluderer de krav som stilles 
på enkelte funksjonsområder og til ulike arbeidsprosesser i StatoilHydro. 
Forretningsområdekrav (Business Area Requirements) gjør rede for organisasjonen, 
styringssystemet og kontrollaktiviteter for ulike forretningsområder og andre 
organisasjonsenheter. De omfatter tekniske, operasjonelle og administrative krav som 




StatoilHydro sine verdier er avgjørende for at bedriften skal lykkes over tid 
i konkurransepregede omgivelser. Verdiene er kjernen av StatoilHydro sitt 
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styringssystem og motiverer de ansatte til innsats og gode prestasjoner. De veileder 
organisasjonsmedlemmene i hvordan vedkommende driver virksomheten og 
samarbeider internt og eksternt. Verdiene er som følger:  
 Modig  
 Åpen  
 Tett på  
 Omtenksom.  
3.4.2. Personal og lederskap  
StatoilHydro sitt personal forventes å oppnå høye prestasjoner ved å samarbeide i team 
effektivt, å være lojalt overfor bedriften, å beherske høy kompetanse samt å utøve 
effektivt lederskap. Bedriftskulturen er prestasjonsorientert og verdidrevet. Det etableres 
og videreutvikles et partnerskap mellom den enkelte og organisasjonen basert på 
veldefinerte gjensidige forventninger og gjensidig lojalitet.  
Selskapets ledere forventes å imøtekomme visse forventninger relatert til personlige 
egenskaper, prestasjonsstandarder og lederutvikling. De personlige egenskaper som skal 
kjennetegne selskapets ledere er lojalitet, integritet og selvinnsikt. Prestasjonsstandardene 
for ledere går ut på å levere utmerkede resultater, å være endringsagenter, å utvikle og 
motivere medarbeiderne samt å leve opp til selskapets verdier i det daglige. Dagens 
ledere er forpliktet til å utvikle fremtidige ledergenerasjoner, å lære fra de andre basert på 
åpne tilbakemeldinger og lære opp de andre, samt å satse på sin personlige og 
profesjonelle vekst.  
3.4.3 Forretningsmodell (Operating Model) 
StatoilHydro sin forretningsmodell gir en god oversikt over prestasjonsmåling og 
prestasjonsstyring i selskapet. Modellen består av organiseringsprinsipper, ”Ambition-to-
Action” prosessen, kapitalverdiprosessen (Capital Value Process), arenaer, prosesseiere 
og overvåkingsaktiviteter.  
Organiseringsprinsippene avgjør hvordan selskapet blir organisert og forvaltet for å 
oppnå høyere prestasjoner, levere utmerkede resultater samt å sikre kontinuerlig læring 
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og forbedring. Disse fordrer et veldefinert og enkelt organisasjonsdesign som er 
tilstrekkelig fleksibelt til å møte omgivelsesendringer. Følgende organiseringsprinsipper 
gjelder:  
 Verdiskapningen og prestasjonsforbedringer finner sted i en kombinert ressurs- og 
funksjonsbasert organisasjon; 
 Organisasjonsenhetene har klare ansvarsforhold og to veldefinerte roller, nemlig 
en linjerolle og en støtterolle; 
 Ansvar og fullmakter tildeles med utgangspunkt i delegeringsprinsippet i linjen, 
samt ved å fordele oppdrag/oppgaver på støtteroller; 
 ”Single point of accountability”- prinsippet; 
 Linjerollen er den overordnede og utøves i samsvar med styringssystemet.  
”Ambition to Action”- prosessen omfatter strategiutarbeidelse, målsetting, planlegging, 
implementering og evaluering. Hensikten med denne prosessen er å identifisere og 
iversette de tiltak som skal sikre oppfyllelse av langsiktige strategiske mål. Prosessen er 
kontinuerlig, dynamisk, framtidsorientert og handlingsbasert. Prosessen kan fremstilles 
med følgende diagram:  
 
Figur 4. Ambition to Action
10
 
                                                 
10
 The Statoil Hydro Book, 2007 (s 24) 
Ambition &  
strategic  KPI ’s & KPI  targets 
My Performance  
Goals (MPG) 




KPIs & KPI 
Targets  
My Performance 






& KPI Forecasts  
    Follow-up 
 - forward looking 
and action oriented 
Execution - dynamic resource allocation 






















Ambitious  – relative to peers Expected outcome  Holistic assessment 
PEOPLE@STATOIL 
Evaluering av Langeled-prosjektet 
 31 
Ambition to action prosessen sikrer at følgende målsettinger blir realisert:  
 Effektiv håndtering av styringsmessige utfordringer i konkurransepregede og 
kontinuerlig skiftende omgivelser; 
 Fastsettelse av strategisk retning og fokusering av innsats og ressurser på 
måloppnåelsen; 
 Effektiv og nøyaktig implementering; 
 Kontinuerlig forbedring og læring.  
Prosessen går ut på at langsiktige strategiske mål brytes ned i kortsiktige mål, måltall 
(KPIer) og aktiviteter på fem prestasjonsområder. Dette skaper den nødvendige balansen 
mellom finansielle og ikke-finansielle resultater samt langsiktig og kortsiktig fokus. De 
fem prestasjonsområdene er som følger: personal og organisasjon, HMS, operasjoner, 
marked og finans.  
Kapitalverdiprosessen (Capital Value Process) er en faseinndelt prosess for 
investeringsbeslutninger. Hensikten med prosessen er å sikre lønnsomme og 
konkurransedyktige investeringsbeslutninger ved å integrere alle organisasjonsfunksjoner 
i en helhetlig prosess der et investeringsprosjekt blir utviklet fra en forretningsmulighet til 
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Følgende beslutningspunkt (Decision Gates) gjelder under prosjektets livsløp:  
 DGA – beslutningen om å utvikle en forretningsmulighet blir fattet; 
 DGB – beslutningen om å starte forhandlinger treffes; 
 DGC – beslutningen om å akseptere forhandlingsutfallet og å evaluere 
forretningsmuligheten; 
 DG0 - beslutningen om å initiere en forstudie (gjennomførbarhetsstudie) tas; 
 DG1 – beslutningen om å starte konseptutviklingen fattes; 
 DG2 – beslutningen om forhåndsgodkjenning av prosjektet treffes; 
 DG3 – beslutningen om å godkjenne prosjektet blir truffet; 
 DG4 – beslutningen om å initiere operasjoner fattes.  
Forretningsutviklingsprosjekter (eksempelvis fusjoner og oppkjøp) passerer relevante 
beslutningspunkter avhengig av prosjekters nåværende fase.  
Ressurseiere har hovedansvaret for å danne et godt grunnlag for investeringsbeslutninger 
i kapitalverdiprosessen. Involvering fra vedkommendes side og klart definerte roller og 
ansvar er av stor betydning for prosjekters suksess.  
Arenaer har som mål å sikre kvaliteten på beslutningsprosessen i virksomheten. Det 
finnes fire arenaer på følgende kunnskapsområder: IT-arena, teknologiarena, 
prosjektarena og forskningsarena. Disse legger forhold til rette for at beslutningstakere er 
klare over de forventede konsekvenser, at risikoeksponeringen er på et akseptabelt nivå 
og beslutningsprosessen imøtekommer virksomhetens krav. Hver arena består av en 
leder, representanter fra ulike forretningsområder og eksperter fra ulike fagområder.  
Formaliserte arbeidsprosesser er blitt utviklet for å oppnå standardisering og bruken av 
best praksis i StatoilHydro. De krav som stilles til forretningsprosesser er spesifisert i 
Konsernstabskravene (Corporate Function Requirements). Følgende prosesser kan skilles 
ut:  
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Prosesseiere har overordnet ansvar for hele prosessen, på tvers av funksjonelle 
organisasjonsenheter. De jobber mot å forbedre prosesser ved å utvikle best praksis basert 
på organisasjonslæring. Prosesseierens oppgave består i å anvende best praksis, ta 
lærdom av dette, følge prosessen opp og sikre prosessforbedring. Prosesseieren forvalter 
prosessen ved hjelp av et nettverk av prosessledere på ulike forretningsområder.  
Overvåking og revisjon av styringssystemet har som mål å redusere de styringsrelaterte 
risiki systemet er utsatt for, sikre systemkvalitet og effektivitet, samt prosess- og 
produktkvalitet. Styringssystemet evalueres kontinuerlig for å sikre at det er tilstrekkelig 
oppdatert for å håndtere eksisterende og ny risiko. Overvåkingsaktiviteters omfang og 
frekvens avhenger av de risikobedømmelser som foretas av linjeledere og prosesseiere.  
Overvåkingsaktiviteter består av oppfølging, kontroll og revisjoner. Kontroll og 
revisjoner er velstrukturerte og formaliserte prosesser som tillater objektive og 
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3.4.4. Konsernpolicies (Corporate Policies) 
StatoilHydro har utviklet ni policies som regulerer selskapets operasjoner. Disse gir 
føringer og begrensninger for de ansattes handlinger, atferd og beslutninger og dekker 
følgende områder: Helse, miljø og sikkerhet (HMS), etikk, samfunnsansvar, personal, 
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KAPITTEL 4. PROSJEKTTEORI 
4.1. Hva er et prosjekt? 
Prosjekttenkning har eksistert til alle tider, men i våre dager ble den spesielt aktualisert.  
Interessen for prosjektkonseptet er voksende, og prosjekter blir stadig vekk en mer 
utbredt form for organisering av arbeidsoppgaver. Den vanligste måten å organisere en 
virksomhet på er linjeorganisasjon der aktørene har klart definerte ansvarsområder og 
faste oppgaver. Imidlertid har en rekke undersøkelser vist at allerede i dag er ca. to 
tredjedeler av bedrifters aktivitet er prosjektbasert
15
. Innen enkelte bransjer, eksempelvis 
konsulentfirmaer, offshoreselskaper og forskningsorganisasjoner, er denne andelen enda 
høyere. Prosjektarbeidsformens økende popularitet bunner i den erfaringen at den gir 
bedre resultater enn noen annen organisasjonsform
16
. 
I Norge har offshoreprosjektene bidratt mye til prosjektkonseptets popularitet. Denne 
konseptforankringen kan også tilskrives det faktum at prosjekt har mange likhetstrekk 
med det som er kjent i den norske kulturen som dugnad. Dugnad kan beskrives som et 
felles utført tidsbegrenset frivillig arbeid uten betaling. Det er nettopp denne frivilligheten 
og tidsbegrenset karakter som kjennetegner prosjektarbeidsformen, i motsetning til den 
vanlige linjeorganisasjon.  
4.1.1. Prosjektbegrep  
Opprinnelig stammer begrepet prosjekt fra det latinske ordet ”projicere” (”pro” – ”frem” 
og ”jicere” – ”å kaste”), slik at ordet prosjekt oversettes som å kaste frem. I dagligtale 
legges det følgende meningsinnhold i ordet prosjekt: en plan, et forslag, or et utkast. Det 
eksisterer utallelig mange beskrivelser av begrepet prosjekt. Her presenteres det noen 
definisjoner som finnes i prosjektledelseslitteraturen:  
” En engangsoppgave som skal lede fram til et bestem resultat, krever forskjellige typer 
ressurser og er begrenset i tid.” 
17
 
” En oppgave som har eget mål, lav frekvens, gitte tids- og ressursrammer og som er en 
del av innovasjonsprosess, samt oftest knyttet til en økonomisk transaksjon.”
18
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” Et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset 
omfang og som gjennomføres innenfor tids og kostnadsramme.”
19
 
” A project is an endeavor to accomplish a specific objective through a unique set of 
interrelated tasks and the effective utilization of resources.” 
20
 
PMI (Project Management Institute) definerer et prosjekt som følge (2004):  
”A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service”.  
En lignende definisjon på prosjekt presenteres det på www.prosjektledelse.no, som utgjør 
en viktig elektronisk kilde i Norge:  
“Et prosjekt er et midlertidig foretagende, med to eller flere midlertidige ressurser, som 
skal skape et unikt produkt eller service."
21
  
Svein Arne Jessen i sin bok ”Mer effektivt prosjektarbeid” framhever noen viktige 
karakteristiske trekk ved et prosjekt
22
:  
”Et ekte prosjekt er en spesiell, målrettet og avgrenset arbeidsoppgave som krever 
samordnet, menneskelig innsats”.  
Jeg vil avslutte denne definisjonsrekken med et prosjektbegrep utviklet av Holmesland 
(2004) som oppsummerer de fleste prosjekttrekkene framhevet i definisjonene ovenfor:  
”Et prosjekt er en besluttet midlertidig, dynamisk organisasjon for en bestemt 
arbeidsoppgave mot et tydelig resultat og med angivelser av funksjons- og 
kvalitetsegenskaper, tidsomfang og ressursbruk.”
23
 
Det er hensiktsmessig å nevne de viktigste elementer ethvert prosjekt består av: 
mennesker, økonomiske ressurser, informasjonsmengder (for eksempel mål, planer, 
rapporter, osv), regler, roller, aktiviteter, arbeidsoppgaver, og ikke minst, relasjoner 
mellom diverse deltakende objekter.  
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4.1.2. Karakterisktiske trekk ved prosjekter 
Selv om prosjekter varierer i størrelse, kompleksitet, ressursforbruk og andre parametre, 
kjennetegnes de ved et sett av egenskaper som gir dem fellesbetegnelsen prosjekt. 
Kjennetegnene er blitt definert på mange forskjellige måter i prosjektlitteraturen. De kan 
oppsummeres som følge:  
1) Entydig målsetting  
Et prosjekt karakteriseres ved sin egen unike målsetting som betegner hva som skal 
oppnås, hvorfor og innenfor hvilke rammebetingelser (tid og budsjett). 
Prosjektmålsettingen bør være presist formulert for å muliggjøre evaluering av 
måloppnåelse i ettertid.  
2) Begrenset ressurstilgang  
For å gjennomføre et vellykket prosjekt kreves det ulike typer ressurser (fysiske, 
menneskelige, økonomiske) som må frigjøres fra basisorganisasjonen. Derfor er det 
hensiktsmessig å sette et tak for hvor mye ressurser et prosjekt kan få til disposisjon 
basert på et budsjett. Dette forhindrer ressurssløsing.  
3) Engangsforetak 
Prosjekter er engangsoppgaver av natur, og kjennetegnes ved unikhet. Imidlertid 
forhindrer det ikke at enkelte prosjektdeler kan være identiske eller ligne på tidligere 
utført arbeid. Det er nettopp denne unikheten som begrenser læringsmuligheter 
mellom prosjekter. Unikheten gjenspeiler seg i en rekke prosjektforhold, eksempelvis 
organisasjonsstruktur, prosjektoppgavens art eller karakter, prosjektpersonalets 
kunnskap og erfaring, prosjektets lengde og økonomiske størrelse. Dette er forhold 
som fordrer skreddersøm, men det er utbredt praksis å standardisere deler av 
prosjektarbeidet og benytte standardløsninger.  
Unikheten ved prosjektoppgaven kan også være en betydelig kilde til risiko, som 
oppstår fordi prosjektteammedlemmer må håndtere nye, tidligere uerfarne situasjoner. 
Slike utfordringer melder seg når, for eksempel, ny teknologi tas i bruk, det utvikles 
relasjoner med ukjente aktører i omgivelsene, eller når de standardiserte 
prosjektrutinene ikke fungerer som forventet. Det innebærer at prosjekters enkelte 
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deler må administreres som om det er en innovasjon. Derfor krever prosjekter ofte en 
mer proaktiv, innovasjonsorientert og situasjonsbestemt form for ledelse, 
sammenlignet med tradisjonelle rutinemessige oppgaver.
24
 ”Management by 
exception” spiller en betydelig rolle i prosjektledelsesprosessen. 
4) Tidsavgrensning  
Prosjekter er temporære foretak og har derfor en klart bestemt start- og sluttdato. 
Prosjektet avsluttes når målsettingen er oppnådd. Prosjektsuksess/fiasko vurderes 
vanligvis ut fra om prosjektet ble ferdigstilt innenfor forhåndsfastsatte tidsrammer 
eller ikke.  
5) Tverrfaglighet 
Prosjektarbeidet krever tverrfaglig innsats. Følgelig involveres det individer med 
forskjellig kunnskap, erfaring og administrativ tilhørighet i prosjekter. Ved 
opprettelse av en temporær prosjektorganisasjon settes det sammen et team bestående 
av personer med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn. En av prosjektlederens 
viktigste oppgaver er å sette sammen et team som skal fungere godt, utnytte de 
læringsmuligheter som skapes av denne tverrfagligheten, som i sin tur skal sikre 
vellykket prosjektgjennomføring med redusert konfliktnivå.  
Grude (2008) påpeker at enkelte prosjekter kjennetegnes ved å skape og trigge 
endringer.  
4.1.3. Klassifisering av prosjekter  
I prosjektledelseslitteraturen finns det flere former for inndeling av prosjekter. 
Hensikten med å klassifisere prosjekter er blant annet å tydeliggjøre de karakteristika, 
problemstillinger og utfordringer som preger de ulike prosjekttyper. Her fokuseres det 
på noen prosjektklassifiseringer som fremhever ulike prosjektforhold som 
klassifiseringsgrunnlag. 
Maylor (2003) skiller mellom prosjekter av strategisk, systemmessig og operativ 
karakter:  
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Figur 7. Forskjellige prosjekttyper
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Arbeidsoppgaver eller 
oppgaver med på forhånd 
gitte begrensninger i tid 
og/eller rom 














Nei Type 2 
Ingeniørprosjekter  
 Entreprenørvirksomhet 
 Bygge- og anleggsprosjekter 
 Offshorearbeider 
 Tuneller og kullverter 
 Vei og husbygging 
Type 3 
Åpne og komplekse prosjekter 
 Organisasjonsendringer 
 Endringer av IT-systemer 
 Adm. Utvikling 
 Softwareutvikling 
 Integrasjon av IT løsninger 
Ja Type 1  
Åpenbare prosjekter 
 Dugnad og skippertak 
 Jubileer og åremålsdager 
 Flytting og innvielser 
 Konferanser og temamøter 
 Elevoppgaver etc.  
Type 4 
Engangsoppgaver uten klare 
tidsgrenser 
 Avhandlinger og rapporter 
 Skriftlige utredninger 
 Frivillige studentoppgaver etc.  
Figur 8. Ulike prosjekttyper 
26
 
Denne prosjektklassifikasjonen tar utgangspunkt i to dimensjoner: tid og rom. 
Tidsdimensjonen beskriver i hvilken grad tid er en begrensende prosjektfaktor, eller, sagt 
på en annen måte, om prosjektet har et bestemt sluttidspunkt. Romdimensjonen omfatter 
ressurstilgjengelighet, når det gjelder materielle, infologoske, finansielle og menneskelige 
ressurser, for prosjekter. Matrisen kan også brukes til å typologisere suksess- og 
fiaskogrupper.  
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Ifølge firefeltsdiagrammet ovenfor, skilles det mellom fire prosjekttyper med tilhørende 
eksempler som følge: 
Type 1 prosjekt har klart definerte tids- og ressursrammer og omfatter oppgaver som 
åpenbart krever prosjektarbeidsformen.  Denne typen prosjekter er dagligdagse og enkle 
prosjekter som lykkes i de fleste tilfeller.  
Type 2 prosjekt er klart tidsavgrenset, men uten fastsatte ressursrammer. 
Ferdigstillelsesdatoen er klart definert, men ressursbehovene er ikke avklart. Disse 
prosjektene er mer komplekse or uoversiktlige. Aktivitetsbasert prosjektstyring egner seg 
som en meget effektiv og suksessinnrettet styringsmetode i slike prosjekter. 
Prosjektgjennomføring blir mer vellykket dersom slike store prosjekter brytes ned i 
delprosjekter som er mer håndterbare. Type 3 prosjekt mangler både tids- og 
ressursbegrensninger og relaterer seg som oftest til forandringsledelse og 
endringsprosjekter. Dette er meget komplekse prosjekter med høy vanskelighetsgrad, der 
det foreligger behov for flere styringsmetoder. Aktivitetsbasert styring må suppleres med 
ledelsesbaserte menneskeorienterte teknikker, for eksempel PSO-metoden med 
milepælstyring, som skal gjøres rede for senere i dette kapittelet.  Denne typen prosjekter 
er beheftet med betydelig høyere fiaskomuligheter, med mindre sannsynligheten for 
negative utfall minimeres ved å velge passende styringsteknikker.  
Type 4 prosjekt har begrenset ressurstilgang, men er ikke tidsavgrenset. Her kan 
fiaskosituasjonen frambringes i tilfelle oppgaveløseren selv mangler vilje, motivasjon 
og/eller evner til rasjonell og gjennomtenkt prosjektstyring.  
Karlsen og Gottschalk (2005) presenterer en annen type prosjektinndeling foretatt av 
Briner (2000), som skiller mellom
27
:  
Konkrete prosjekter - dette er prosjekter der prosjektlederen og prosjektmedarbeidere 
jobber heltid, innehar tydelige roller i et formelt hierarki og har godt kjennskap til 
prosjektarbeidsformen. I tillegg er prosjektstyringssystemer er veletablert. Konkrete 
prosjekter kan identifiseres med Type 2 prosjekter i Holmeslands klassifikasjon som ble 
fremstilt i Figur 2 over.  
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Ad hoc prosjekter – dette er prosjekter med upresiserbare resultater, deltidsengasjerte 
prosjektleder og prosjektmedlemmer, uklare roller og relasjoner. Planleggings- og 
oppfølgingsmetoder er ikke rutinisert og ressursbehov er ubestemt.  
Åpne prosjekter – detter er prosjekter med uklare og fleksible mål, ingen utvalgt 
prosjektleder. Prosjektarbeidet gjennomføres av de som har høyest motivasjon i 
organisasjoner og samler seg i grupper for å drive prosessen gjennom eksperimentering. 
Åpne prosjekter i denne klassifikasjonen har likhet med komplekse prosjekter, eller Type 
3 prosjekter, i Holmeslands klassifikasjon.  






 Organisasjons- og virksomhetsutvikling 
 Tekniske anleggsoppgaver 
 Planleggings- og utredningsoppgaver 
 Arrangementer 
 Forskningsoppgaver. 
4.1.4. Prosjekters livssyklus og faser 
Det mest klare skille mellom prosjektarbeid og arbeid i permanente organisasjoner er 
prosjekters livssyklus. Det er blitt foreslått flere inndelinger av prosjekter i faser i 
prosjektledelseslitteraturen, her fokuseres det på noen ev dem.  
En tradisjonell framstilling av prosjekters livssyklus omfatter fire prosjektfaser i følgende 
tids- og innsatsdiagram:  
                                                 
28
 Mikkelsen/Riis, 1996 ( s 43) 
Evaluering av Langeled-prosjektet 
 43 
 
Figur 9. Prosjektets livssyklus
29
  
Prosjektet initieres ved at kundebehov, prosjektmuligheter eller problemstillinger blir 
identifisert og forsøkt å ta stilling til. Neste fase dedikeres til å utvikle en løsning som 
tilfredsstiller kundekrav. Prosjekters tredje fase er gjennomføringsfasen som omfatter 
implementeringen av den utvalgte løsningen med utgangspunkt i forhåndsbestemte 
budsjett- og tidsrammer samt kvalitetskrav. Siste fase er avslutnings og evalueringsfasen 
som er fokusert på generering av kunde- og prosjektmedlemmers tilbakemeldinger og 
læring til fordel for fremtidig prosjektgjennomføring. 
Holmesland (2004) har utviklet en mer detaljert inndeling som bryter prosjektprosessen 
inn i tre faser som omfatter syv hovedoppgaver som følge
30
:  
I. Forprosjekt:  
1. Ide og problemgenerering 
2. Oversiktsplanlegging, økonomiske estimater og kalkuleringer 
II. Hovedprosjekt: 
1. Planlegging 
2. Organisering og kontroll 
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3. Utførelse og implementering 
III. Etterprosjektet:  
1. Avslutning og etterarbeid, dokumentering og opprydding 
2. Evaluering, læring, debrifing og reflektering.  
Prosjektlivssyklus kan fremstilles grafisk ved følgende diagram:  
 




Forprosjektets kjerne er planlegging og oppbygging av en prosjektorganisasjon. Her 
legges det fokus på effektivitet, nemlig det å gjøre de riktige tingene. Det er essensielt å 
bruke tilstrekkelig lang tid på forprosjektarbeidet siden i denne fasen er det mye enklere 
og kostnadsbesparende å gjøre endringer i prosjektplanen enn senere, når 
hovedprosjektarbeidet er igangsatt. Sammenhengen mellom tidsbruken i forprosjekt- og 
hovedprosjektfaser kan beskrives ved uttrykket ”lang-kort er bedre enn kort-lang”.  
En mulig avslutning av forprosjektfasen kan være konklusjonen om at prosjektet ikke bør 
gjennomføres, og skal dermed avsluttes etter forprosjektet med æren i behold.  
Hovedprosjektet  
Hovedprosjektfasen er preget av mer stabilitet enn forprosjektet og omfatter selve 
prosjektgjennomføringen innen fastlagte rammer. Denne fasen kjennetegnes ved at det 
legges vekt på produktivitet, nemlig det å gjøre tingene riktig, kvalitet og måloppnåelse. 
Hovedfallgruven i denne fasen er utelatelse av etterprosjektet, nemlig avslutning av 
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prosjektet uten at den siste prosjektfasen settes i gang. Det medfører at de 
læringsmuligheter som foreligger neglisjeres til skade for fremtidige prosjekter.  
Etterprosjektet 
Etterprosjektfasen omfatter prosjektferdigstillelse, resultatevalueringer og 
erfaringssamling. Siden den fasen oppfattes som mindre spennende enn de to foregående 
fasene av prosjektmedlemmer, kan det forhindre dem fra å ta lærdom av det gjennomførte 
prosjektarbeidet. Imidlertid er en slik læringsprosess av stor viktighet for vellykket 
gjennomføring av femtidige prosjekter. Løsningen kan være etablering av 
avsutningsfasen som et separat prosjekt med en ny ledelse, spesielt når det gjelder store 
og komplekse prosjekter. Det skal fremme erfaringsakkumulerings- og læringsprosessen i 
organisasjonen.  
4.2. Prosjektstrategier, prosjektledelse, prosjektorganisering og prosjektstyring  
Strategisk tenkning er avgjørende for prosjekters fremgang siden prosjektarbeidet 
omfatter en rekke viktige strategiske problemstillinger, eksempelvis oppnåelse av 
prosjektets mål, risikohåndtering, innovasjonsstyring og mange andre. Dessuten er 
prosjektorganisasjoner åpne systemer som er avhengige av omgivelsene og må forholde 
seg til de generelle markedsbetingelser, konkurranse, kundekrav, samt behov av 
prosjektinteressenter. Derfor kreves det grundig strategiarbeid relatert til prosjekter som 
er en av prosjektleders viktigste oppgaver. I tillegg bør alle prosjekter ha en solid 
strategisk forankring og tett kobling til en virksomhets strategi.  
Prosjekters organisasjonsform er av stor betydning for fremtidig suksess. 
Prosjektorganisering påvirker en rekke forhold, eksempelvis ressurstilgang, 
kommunikasjon, ansvarsdeling, beslutningstaking, arbeidsmåter, motivasjon og så videre. 




Uttrykkene prosjektledelse og prosjektstyring brukes ofte om hverandre. Imidlertid er det 
hensiktsmessig å dra et klart skille mellom disse begrepene, siden det er av avgjørende 
betydning for vellykket prosjektarbeid.  
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I det følgende skal det redegjøres for innholdet i begrepene prosjektstrategier, 
prosjektledelse og prosjektstyring med hovedfokus på å tydeliggjøre deres innvirkning på 
prosjektsuksess/fiasko.  
4.2.1. Prosjektstrategier  
Begrepet strategi er blitt definert på mange forskjellige måter i litteraturen. Porter (1980) 
knytter strategibegrepet til hvordan organisasjoner  tilpasser seg omgivelsene og skaper 
konkurransemessige fortrinn
33
. Han betrakter strategi som ”action”, ett sett med 
aktiviteter som sikter mot å etablere unike og verdifulle konkurranseposisjoner og er 
forbundet med valgsituasjoner. Chandler (1962) definerer strategi som integrasjon, som 
dreier seg om fastsettelse av langsiktige virksomhetsmål som etterfølges av utførelse av 
en rekke aktiviteter og ressursallokeringer med sikte på å realisere de fastsatte målene
34
. 
Hit, Ireland and Hoskisson (2003) beskriver strategi som ett integrert sett av tiltak og 
forpliktelser som er rettet mot en effektiv utnyttelse av kjernekompetanser og 
framskaffelse av varige konkurransefortrinn
35
.  
Som nevnt tidligere, gjør noen strategiske problemstillinger seg gjeldende ved 
gjennomføring av prosjekter. Det bør understrekes viktigheten av å analysere og 
systematisk bearbeide ethvert prosjekt og situasjonen rundt det for å tydeliggjøre de 
viktigste strategiske utfordringer. I den forbindelse er det fordelaktig med utarbeidelse av 
en strategiplan for prosjektarbeidet som klargjør prosjektets mål og hvordan de skal 
oppnås. Selve strategiprosessen, som har utforming av strategiplaner som siktemål, er 
uvurderlig som en del av prosjektarbeidet, siden den fremmer prosjektdeltakernes 
fellesforståelse av prosjektmål, utfordringer de står overfor og mulige løsninger. Dette 
kan være avgjørende for prosjektets suksess.  
Utvikling av prosjektstrategier er en av prosjektleders nøkkeloppgaver. To viktige 
strategiske hovedspørsmål som må tas stilling til dreier seg om hvordan man skal 
konkurrere og hvordan prosjektorganisasjonen skal skaffe seg nødvendig strategisk 
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kjernekompetanse og frigi den ved prosjektets avslutning. Det strategiske arbeidet i 
prosjektet omfatter klargjøring og framskaffelse av nødvendig kompetanse
36
.  
Prosjektstrategier kan beskrives som veier mot prosjektmål. De fokuserer som regel på 
tilpasning til omgivelsene, kunder, konkurrenter, leverandører og samfunnet. Strategier 
for prosjektarbeid omfatter også konkurransemessig posisjonering og kompetansemessig 
unikhet.  
Strategiske analyser 
Strategiarbeidet i prosjektet begynner med strategiske analyser og identifisering av 




Hensikten med verdikjedeanalyse er å avklare prosjektets økonomiske 
verdiskapningsprosesser. Siden et prosjekt kan være et element i bedriftens verdikjede 
eller en prosjektportefølje, er det fordelaktig å realisere en prosjektstrategi som utnytter 
prosjektets verdiskapningspotensial og sikrer at prosjektet bidrar til verdiskapning i en 
overordnet verdikjede eller en prosjektportefølje.  
Kjerneanalyse sikter mot å identifisere et prosjekts strategiske kjerne. Dette begrepet 
omfatter de ressurser som er avgjørende for å sikre prosjektsuksess. I tillegg må de 
ressurser som tildeles prosjektet av basisorganisasjonen utnyttes på en slik måte at 
prosjektet bygger opp innovasjons-, kvalitets- eller kostnadsmessige forsprang i forhold 
til konkurrentene. De ressurser som prosjektet må ha til rådighet for å skape 
konkurransefortrinn betegnes kjernekompetanser. Prosjektstrategier bør belyse 
prosjektets kjernekompetanser og måten å framskaffe dem på.  
Strategisk planleggingsprosess resulterer i utarbeidelse av en prosjektstrategiplan som 
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 Rammebetingelser (eksterne og interne) 
 Mulige strategier 
 Organisering og ressursmessige konsekvenser 
 Valgte strategier 
 Handlingsplaner.  
Hovedstrategier 
Ifølge Porter (1985), kan konkurransefortrinn oppnås ved å implementere tre typer av 
strategier: lavkostnadsposisjon, differensiering og nisjestrategi
38
. Valg av en 
prosjektstrategi foretas på bakgrunn av fire faktorer som karakteriserer ethvert prosjekts 
profil: risiko, frekvens, unikhet og størrelse
39
. I tillegg har rammebetingelser stor 
innvirkning på strategiske valg.  
Prosjektets risikoprofil har innvirkning på strategiske valg. Eksempelvis foreligger det 
flere strategiske alternativer som sikrer en effektiv håndtering av prosjekter med høy 
opplevd risiko. Det kan være hensiktsmessig å skaffe seg mer styringsmessig og faglig 
kompetanse samt ressurser, velge en riktig organisasjonsstruktur eller fordele risiko. Det 
kan også være aktuelt å bygge opp en oversiktlig informasjonsbase og bearbeide den 
tilgjengelige informasjonen systematisk for å øke kunnskap og forståelse. Håndtering av 
høy risiko kan omfatte gjennomføring av forprosjekter som fremmer anskaffelse ev 
relevant informasjon samt bearbeidelse av risikoelementer. Sammenligning av 
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Prosjekter med liten grad av risiko Prosjekter med høy grad av risiko 
1. Kan definere resultater 1. Må definere problemet 
2. Kan lage detaljerte planer 2. Må finne mulige løsninger 
3. Kan budsjettere detaljert 3. Må fokusere på innovasjon 
4. Fokus på hva, hvordan og når 4. Må skaffe informasjon og kompetanse 
5. Kontinuerlig kontroll 5. Må bruke forprosjekter 
6. Bruk av kjente løsninger og lite 
innovasjon 
6. Må kanskje søke beskyttelse av løsning 
Figur 11. To prosjektsituasjoner
40
 
Frekvens har avgjørende betydning for valg av organisasjonsform. Prosjektorganisasjon 
egner seg til oppgaver med lav frekvens. Høy frekvens tilsier gjerne en annen 
institusjonell form.  
Den største strategiske utfordringen knyttet til unikhet er å redusere den økonomiske 
risikoen som medføres av denne faktoren. De viktigste strategiske beslutninger som 
relaterer seg til håndtering av prosjektunikhet er valg av institusjonell form, valg av en 
riktig styringsform, anskaffelse av kompetanse og fordeling av risiko.  
Begrepet størrelse kan være relatert til fysiske dimensjoner, økonomi og et antall 
prosjektdeltagere. Størrelse innvirker på opplevd risiko, som kan eksemplifiseres ved det 
faktum at prosjektledere i store prosjekter føler større risiko ved at prosjektet er stort enn 
ved det er lite. Følgende strategiske virkemidler egner seg til håndtering av risiko relatert 
til størrelse: oppdeling av prosjektet, allianseinngåelse, bruk av underleverandører og 
risikofordeling.  
Både interne og eksterne rammebetingelser har innflytelse på prosjektstrategier. Interne 
rammebetingelser omfatter policy vedtatt av basisorganisasjonen som gjelder for 
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prosjektet, eksempelvis lederprinsipper, prinsipper for risikotaking, valg av 
samarbeidspartnere osv. Eksterne rammebetingelser har en stor strategisk betydning også. 




 Prinsipalens behov og prioriteringer 
 Kontrakt 
 Lokal kultur og språk 
 Lokale lover og forskrifter 
 Lokale samarbeidspartnere 
 Det lokale underleverandørmarkedet 
 Lokal infrastruktur. 
Tilpasning til eksterne rammebetingelser krever god strategisk planlegging.  
Valg av prosjektstrategier bør baseres på en dyptgående analyse av organisasjons- og 
ressursmessige konsekvenser av hver enkel strategi. Når det endelige valg av 
prosjektstrategier er foretatt, bør de munne ut i konkrete handlingsplaner. Det blir viktig å 
overse den konsekvente implementeringen av den valgte strategien.  
Strategiske analyser som danner grunnlag for strategiutarbeidelse bør repeteres periodisk, 
slik at det blir mulig å justere prosjektstrategier dersom omgivelsesendringer eller 
endringer innad i basisorganisasjonen krever det.  
Strategisk forankring 
En viktig betingelse for at et prosjekt kan realiseres med suksess er dets tette koblingen 
med en virksomhets overordnede strategi. Gjennomføring av prosjekter som isolerte 
hendelser bidrar til verdiskapningen i virksomheten i liten grad.  
Slik kobling krever implementering av en ny strategiprosess i virksomheten, som kan 
illustreres med følgende diagram:  
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Figur 12. Ny strategiprosess
42
 
Den nye strategiprosessen resulterer i at prosjektet bidrar til virksomhetsstrategi på to 
måter. For det første, bidrar prosjektet til realiseringen av virksomhetsstrategien, for det 
andre, bidrar prosjektet til utforming av virksomhetens strategi. Dette skaper en sterk 
kobling mellom organisasjonsstrategi og aktiviteter på prosjektnivået. Toppledelsen har 
hovedansvar for utarbeidelsen av den overordnede strategien, men prosjektmedarbeiderne 
bidrar aktivt med informasjon. Fordelene ved en slik tilnærming består i at 
prosjektarbeidet blir en strategisk styrke for virksomheten og bidrar til å forme bedriftens 
strategiske retning.  
4.2.2. Prosjektledelse 
Det ble utledet en mengde definisjoner av prosjektledelse i litteraturen, og det er 
hensiktsmessig å skille mellom den personlige utøvelse av lederskap og den 
organisatoriske utøvelse av ledelse. Ledelse samsvarer med det engelske begrepet 
”management”, mens lederskap dekker det engelske begrepet ”leadership”. Kolltveit og 
Reve (2002) presenterer en rekke definisjoner av ledelse og lederskap som finnes i den 
praktisk orienterte ledelseslitteraturen
43
. Her fokuseres det på noen av dem:  
”Ledelse i en arbeidsorganisasjon gjelder i første rekke samordning av menneskers 
innsats for å dekke organisasjonens mål og arbeidsoppgaver” (Herø og Skare 1987). 
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”Prosjektledelse er en funksjon som går ut på å få mennesker til å samarbeide effektivt 
om en felles målrettet oppgave”( Westhagen et al.) 1995). 
”Lederskap er innflytelse utover det som følger av organisasjonens rutiner og direktiver” 
(Katz og Kahn 1978).  




Karlsen og Gottschalk (2005) definerer prosjektlederskap som følge:  
”Lederskap er å oppnå resultater gjennom andre, det vil si å påvirke andre menneskes 
atferd i en annen retning enn den de ellers ha valgt. I dette perspektivet kan lederskap 




Keeling har utledet følgende definisjon
46
: 
”Project management is the use of means, concepts and techniques to run a project and 
achieve its objectives”.  
PMI sin definisjon av prosjektledelse kan oversettes som følger: Prosjektledelse er ”bruk 




De ledelsesteoriene som presenteres i litteraturen kan klassifiseres i fire grupper: 
posisjonsorienterte teorier, personorienterte teorier, fagorienterte teorier og 
situasjonsorienterte teorier
48
. Prosjektledelse kan best beskrives som situasjonsbestemt 
ledelse, siden det finnes forskjellige prosjekttyper, prosjektene kan være i ulike faser, 
rammebetingelsene varierer fra prosjekt til prosjekt, på linje med samarbeidspartnere og 
interessenter. Situasjonsbestemt ledelse innebærer at måten ledelse utøves på tilpasses 
situasjonen, nemlig enkelte oppgaver, organisasjoner og rammebetingelser. Det eksisterer 
ikke en ideell form for prosjektledelse siden den er sitasjonsavhengig. Lederens og 
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prosjektorganisasjonens effektivitet og prestasjonsevne påvirkes av situasjonsbetingede 
faktorer. For å finne frem til en ledelsesform som er mest effektiv, kreves det en grundig 
situasjonsanalyse. Nedenfor presenteres det en modell for situasjonsbestemt ledelse 
utledet av Kolltveit og Reve (2002):  
 
Figur 13. Situasjonsbestemt ledelse
49
 
Figuren illustrerer sammenhengen mellom prosjektsituasjonen og valg av ledelsesform. 
Ledelsesformen er en helhet bestående av personlige holdninger og verdisyn, 
lederprinsipper og ledelsesmetoder som betinges av prosjektsituasjonen, nemlig 
prosjektets livssyklus, rammebetingelser, prosjekttype og størrelse.  
Prosjektlederroller og oppgaver 
Prosjektlederroller er utøvelse av diverse funksjoner som prosjektleder. Mintzberg (1994) 
skiller ut tre hovedroller bestående av ti lederroller til sammen som følger
50
:  
 Informasjonsrolle (informasjonssøker, informasjonsformidler og taleperson); 
 Beslutningsrolle (entreprenør, ressursallokerer, forhandler og konfliktløser); 
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 Mellommenneskelig rolle (frontfigur, personalleder og kontaktperson).  
Karlsen og Gottschalk har utviklet en modell der lederroller defineres i forhold til tre 
lederarenaer i prosjektledelse: selve prosjektet, linjeorganisasjon og eksterne omgivelser. 
Modellen ser ut som følger:  
 
Figur 14. Arenaer for prosjektleder med tilhørende lederroller
51
 
Det foreligger følgende beskrivelser av de seks lederrollene:  
 Personalleder: som personalleder har prosjektlederen ansvar for å rekruttere, 
lære opp, motivere, og veilede medarbeidere samt organisere og koordinere 
prosjektarbeidet.  
 Ressursallokerer: prosjektlederen må treffe ressursallokeringsbeslutninger i 
prosjektet, som omfatter delprosjektbemanning, flytting av personalet mellom 
delprosjekter, allokering av penger og utstyr. 
 Taleperson: som taleperson skal prosjektlederen skape aksept for prosjektet i 
basisorganisasjonen ved å knytte kontakter til alle organisasjonsdeler som berøres 
av prosjektet. 
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 Entreprenør: prosjektlederen må identifisere brukerbehov i basisorganisasjonen 
og utvikle løsninger som skal imøtekomme behovene og styrke virksomheten.  
 Monitor: prosjektlederen må holde seg oppdatert på utviklinger i 
organisasjonsomgivelser kontinuerlig og fange opp nye muligheter som kommer 
prosjektet til gode.  
 Nettverksbygger: prosjektlederen er ansvarlig for å opprettholde kontakt med 
eksterne omgivelser og å kommunisere med prosjektinteressenter.  
Prosjektlederen pålegges en mengde arbeidsoppgaver. De viktigste oppgavene kan 
oppsummeres som følge:  
 Utarbeidelse av gode planer; 
 Etablering av en god og effektiv prosjektorganisasjon; 
 Skapning av et godt prosjektmiljø som støtter arbeidsutførelsen; 
 Oppfølging og evaluering av prosjektfremdriften; 
 Implementering av et effektivt informasjonssystem52.  
Andersen, Grude og Haug (2004) deler prosjektlederoppgaver i fire kategorier: 
planlegging, organisering, oppfølging og teamledelse
53
. De skal redegjøres for i detalj 
senere. 
Kolltveit og Reve (2002) skiller ut følgende prosjektlederoppgaver
54
:  
 Organisering av prosjektarbeidet; 
 Etablering og vedlikehold av en ønsket organisasjonskultur; 
 Målsetting, planlegging og oppfølging av prosjektgjennomførelsen.  
Kjennetegn ved en god prosjektleder 
De utfordringer som prosjektledere står overfor i prosjektgjennomføringen stiller en 
mengde krav til prosjektlederes evner, kompetanse, kunnskaper og personlige 
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egenskaper. Prosjektlederen må opptre troverdig overfor prosjektets interessenter, der 
troverdighet står for ærlighet, faglig ekspertise og tillit. Vedkommende bør i tillegg være 
en kreativ problemløser, ha toleranse for uklarhet og risiko samt kunne håndtere kriser og 
stress. En god prosjektleder bør kunne utøve en fleksibel lederstil, noe som forutsetter at 
vedkommende kan spille på flere lederstiller og tilpasse lederstillen til 
prosjektsituasjonen. Sist, men ikke minst, er det viktig med gode kommunikasjonsevner, 
noe som innebærer at vedkommende kan motta, tolke og formidle informasjon til/fra de 
ulike prosjektinteressenter. I tillegg, er det fordelaktig med gode organisatoriske evner, 
nemlig evner til å sette mål, planlegge og analysere. Teambyggingsevner er avgjørende 
for en god prosjektleder, de omfatter empati, motivasjon og fellesskapsforståelse. 
Lederegenskaper, eksempelvis evnen til å være et forbilde, være visjonær, kunne delegere 
og ha en positiv innstilling spiller en stor rolle også
55
.  
Andersen, Grude og Haug understreker at en god prosjektleder bør ha en utdannelse i 
prosjektledelse og erfaring fra prosjektarbeid. Han må kunne legge forhold til rette for et 
godt samspill mellom basisorganisasjonen og prosjektet. For å lykkes med 
prosjektgjennomføringen, bør en prosjektleder kunne foreta en realistisk beskrivelse av 
nåsituasjonen og ha evnen til å iverksette tiltak dersom det oppstår avvik mellom 
nåsituasjonen og den ønskelige tilstand. Realismen i vurderingen av nåsituasjonen og 
personer er av stor betydning. Han bør ha evnen til å støtte sine medarbeidere og bistå de 
i realiseringen av målene. En god prosjektleder bør være fleksibel av natur, noe som betyr 
at vedkommende klarer å legge om kursen underveis. Han må være handlingsorientert og 




Prosjektlederens fallgruver  
Forhold som kan vanskeliggjøre prosjektledelse og skape utfordringer for en 
prosjektleder er utallige, her fokuseres det på de som oftest nevnes i 
prosjektledelseslitteraturen.  
Karlsen og Gottschalk lister opp følgende fallgruver:  
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 Uklare mål 
 For høyt ambisjonsnivå 
 Uklar ansvarsfordeling (flere likestilte sjefer) 
 Prosjektets livssyklus 
 Nye medarbeidere 
 For liten medvirkning i planleggingen 
 Dårlig oppfølging 
 Prioriteringsproblemer 
 Prosjektets risikograd 
 Manglende ressurser57.  
Et godt mål har slike karakteristika som forankring i virksomhetens visjon og misjon, 
kvantifiserbarhet og etterprøvbarhet. Gode mål bør kunne ansvarliggjøres og tidfestes. 
Holmesland nevner også SMART/ROTUR huskeregelen som avgjørende for 
målfastsettelsen. Regelen krever at prosjektmålene bør være resultatbeskrivende, 
objektivt målbare, tidsbestemte, utviklende og realistiske. Konkrete, tydelige og 
håndterbare mål, som forutsetter fornuftig progresjon over tid, har troverdighet og er godt 
begrunnet, er kritiske for prosjektets suksess
58
. Dersom prosjektets mål mangler en eller 
flere av de ovenstående karakteristika, kan det skape utfordringer for prosjektlederen.  
Et godt ambisjonsnivå karakteriseres ved at det er krevende å strekke seg etter, men 
samtidig realistisk og oppnåelig. Ambisjonsnivået viser et gap mellom nåsituasjonen og 
den ønskede fremtidige tilstand, som bør være ambisiøs nok for at prosjektmedarbeiderne 
kunne være villige til å anstrenge seg, samt mulig å oppnå.  
En klar ansvarsfordeling er kjennetegnet av at en prosjektleder er klar over hvem som har 
ansvar for enhver oppgave. Ansvarspulverisering og ansvarsfraskrivelse bør elimineres.  
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En god prosjektlivssyklus krever at prosjektet har klare start- og sluttdatoer med 
veldefinerte milepæler underveis.  
En god håndtering av nye medarbeidere i prosjekter kreves på grunn av utskiftingen som 
foregår under prosjektets livsløp. Prosjektlederen bør være i stand til å rekruttere 
medarbeidere med nødvendig kompetanse, lære dem opp mest effektivt slik at 
vedkommende kunne skape verdi for prosjektet snarest mulig.  
Medvirkning i planleggingsarbeidet innebærer at prosjektlederen deltar aktivt i 
planleggingen av et prosjektmandat, mål og ressursrammer, mens prosjektdeltakere 
bidrar aktivt til planleggingen av det daglige prosjektarbeidet. For lite medvirkning fra 
prosjektdeltakere sin side skaper motivasjonsproblemer samt medfører avvik til skade for 
prosjektet.  
En god oppfølging omfatter fastlagte oppfølgingsrutiner som kontinuerlig leves opp til. 
En prosjektleder må ha evnen til å gi både positive og negative tilbakemeldninger til 
prosjektdeltakere på en systematisk måte.  
En god prioritering innebærer rangering av oppgaver i forhold til deres viktighet. Den bør 
være dynamisk, siden oppgavers viktighet kan variere over tid.  
En effektiv håndtering av risiko karakteriseres ved at prosjektlederen er i stand til å 
iversette tiltak der risikoen oppfattes som altfor høy.  
En god håndtering av ressurser forutsetter at nødvendige ressurser står til rådighet i riktig 
mengde på et riktig tidspunkt i prosjektet. Spesielt gjelder det strategiske ressurser, 





Det finnes utallig mange definisjoner av begrepet organisasjon i litteraturen. Her legges 
det vekt på følgende definisjon:  
”Organisasjoner er midler til å nå mål
60
”. 
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De fleste teoretikere er enige om at det ikke eksisterer en ideell organisasjonsform som 
egner seg til alle typer prosjekter. Hensiktsmessigheten av organisasjonsformen blir 
bestemt av prosjektsituasjonen. Praktisk sett, betyr dette at prosjektorganiseringsformen 
må tilpasses prosjekttype, omgivelser, prosjektlivssyklus og andre prosjektkarakteristika.  
Det er to viktige problemstillinger som knytter seg til prosjektorganiseringen, nemlig 
intern og ekstern prosjektorganisering. Den første dreier seg om forholdet mellom 
prosjekter og basisorganisasjoner og defineres som ekstern organisering. Intern 
organisering relaterer seg til teamsammensetting, teamkarakteristika og teamstrukturer. 
Nedenfor skal det gjøres rede for begge problemstillingene.  
Ekstern organisering  
Forholdet mellom basisorganisasjonen og prosjektorganisasjonen kan fremstilles som 
følge:  
 
Figur 15. Forhold mellom basisorganisasjonen og prosjektet
61
 
Basisorganisasjonen og prosjektorganisasjonen kjennetegnes ved en rekke ulike 
karakteristika. For å illustrere forskjeller mellom basisorganisasjonen og 
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Prosjekt Basisorganisasjon 
Midlertidig enhet med begrenset levetid ”Going concern”, løpende drift, 
evigvarende 
Unik engangsoppgave Repeterende, rutinepregede oppgaver 
Kortsiktige, klare mål Langsiktige mål og visjoner 
Bruk av tverrfaglige ressurser Bruk av enhetlige, avdelingsinterne 
ressurser  
Begrensede ressurser Løpende ressursforbruk 
Innovasjons- og endringsorientering, 
metode for å håndtere store forandringer 
Drift, vedlikehold, daglig arbeid, metode 
for å opprettholde status quo 
Frivillig til en viss grad Mer pliktorientert 
Skiftende ressursinnsats Kontinuerlig ressursinnsats 
Motiverende og entusiasmevekkende Rutinemessig pliktarbeid 
Faseinndelt med aktiviteter Løpende aktiviteter 
Stram styring og oppfølging Litt løsere styringsform 
Krever vedvarende selvstendig lederstil Kan utføres med relativt uselvstendig 
lederstil 
Fokus på måleffektivitet Fokus på effektivitet og produktivitet 
Resultatorientert Funksjonsorientert 
Figur 16. Forskjeller mellom prosjekt og basis
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Det er verdt å bemerke seg at prosjektsuksess ofte avhenger av effektivt samarbeid 
mellom basisorganisasjonen og prosjektorganisasjonen, det vil si et godt samspill mellom 
prosjektledelsen og linjeledelsen. Denne interaksjonen kan fremstilles som følger:  
 
Figur 17. Samspill mellom linje- og prosjektledelsen
63
 
Det ovennevnte samarbeid hemmes ofte grunnet de ressursallokeringskonflikter som er 
nedfelt i alle organisasjoner som benytter seg av både linje- og prosjektorganisering. 
Grunnen til slike spenninger er det faktum at linjen og prosjekter konkurrerer ofte om 
ressurser innenfor samme virksomhet. Følgende diagram illustrerer problemstillingen:  
 
Figur 18. Ressurskonflikter mellom linjen og prosjekter
64
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Utfordringen består i å sikre en balansert ressursallokering i organisasjonen. Dette betyr 
at prosjekter må tildeles ressurser siden disse oppnår kortsiktige mål, mens linjen bør 
tilføres tilstrekkelig med ressurser for å oppfylle langsiktige organisasjonsmål.  
Det eksisterer fire måter å organisere prosjekter på. Disse kan presenteres ved hjelp av 
følgende matrise:  
Ekstern 
prosjektorganisering 







Ledelse med prosjekt: alle 
oppgaver løses som prosjekter. 
Managed by project 
 
Prosjektet i sin helhet i 









Figur 19. Ekstern prosjektorganisering
65
 
Type 1 omfatter organisasjoner der alle arbeidsoppgaver blir løst som prosjekter, og selve 
basisorganisasjonen har delt ansvar for alle prosjekter. Type 2 relaterer seg til 
avdelingsinterne prosjekter, der en avdeling har hovedansvaret for prosjektet og alle 
prosjektdeltakere kommer fra samme faglig miljø. Type 3 er matriseprosjekter, og de skal 
dveles ved i neste avsnitt. Type 4 er selvstendige prosjekter som er ressursmessig og 
administrativt skilt fra basisorganisasjonen. Personellet trekkes ut fra faste stillinger i 
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basis og jobber heltid på prosjektet. Prosjektlederen har fullstendig myndighet og ansvar 
for prosjektet som oppfattes som en ny frittstående organisasjon.  
Alle typer prosjektorganisasjoner har sine fordeler og ulemper
66
. 
Prosjektorganisasjonsformen må tilpasses prosjektspesifikke forhold, nemlig 
oppgavetype, prosjektstørrelse, ressurstilgjengelighet, rammebetingelser o.l.  
Matriseorganisasjon  
Et matriseprosjekt er kjennetegnet ved at det egner seg godt til gjennomføring av 
oppgaver som krever tverrfaglig innsats. Matriseprosjekter involverer flere administrativt 
skilte avdelinger og etablerer en koordinerende funksjon på tvers av avdelingene. 
Prosjektdeltakerne har faste linjestillinger og arbeider deltid på prosjektet. Det betyr at 
vedkommende forholder seg til to eller enda flere sjefer, en linjeleder og prosjektleder(e). 
Det skaper utfordringer for den enkelte, siden han/hun kan bli utsatt for uforenlige krav 
og bli rammet av lojalitetskonflikter, overbelastning og prioriteringsvansker.  
Følgelig krever bruk av matrisestrukturer at ansvars- og myndighetsfordeling mellom 
linjeleder og prosjektleder avklares tidligst mulig i prosjektet. Forhold bør legges til rette 
for en dynamisk og fleksibel maktbalanse som kan korrigeres underveis og inneholder 
minst mulig overlapp. Det er vanlig at prosjektlederen er ansvarlig for 
prosjektgjennomføringen i samsvar med forutsetninger og rammebetingelser, mens 
linjeleder har ansvar for å styre avdelingens daglige oppgaver, personal- og fagansvar.  
Fordelene ved matrisestrukturen er muligheter til å sikre en fleksibel utnyttelse av 
menneskelige ressurser på tvers av avdelingsgrenser. Tverrfaglig samarbeid gir 
synergieffekter og øker kvaliteten på problemløsningsprosessen. Dersom betingelsene 
angående effektiv prioritering og koordinering er oppfylt, kan matriseorganisasjonen 
sikre den mest effektive ressursutnyttelse i prosjekter. Andre fordeler omfatter 
lederavlastning, opplæring, maktspredning og oppmykning av linjeorganisasjonen ved at 
avdelingsbarrierene reduseres. Det skapes større engasjement og aksept for prosjektet i 
basisorganisasjonen.  
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Ulempene stammer fra organisasjonsmessig kompleksitet som preger matrisestrukturer. 
Opprettholdelse av matriseorganisasjoner påfører høye koordineringskostnader og 
utsetter organisasjonsmedlemmer for konflikter relatert til ansvarsforhold mellom 
prosjektledere og linjeledere. Tverrfaglighet kan eksponere prosjektdeltakere for risiko 
knyttet til roller og forventninger i team. Ressursfordelinger mellom prosjekter og 
basisorganisasjonen kan være utfordrende og utsette medarbeidere for lojalitets- og 
tilhørighetskonflikter, stress og overbelastning.  
God organisering av prosjekter krever at et sett med følgende organiseringsregler leves 
opp til:  
 Overordnede organiseringsspørsmål må avklares før detaljorganisering. Det 
skilles mellom klarleggingen av de overordnede instansers roller og deltakelse i 
prosjektet og fordelingen av konkrete arbeidsoppgaver til bestemte personer. 
 Forholdet mellom prosjektet og alle berørte må avklares. God 
prosjektorganisering bygger på at relasjonene mellom ulike interessenter avklares. 
 Faglige beslutninger må følge ordinær beslutningsgang i virksomheten. Faglige 
beslutninger relatert til prosjektet bør treffes av dem i basisorganisasjonen som til 
daglig har ansvar for disse.  
 De riktige personene må rådspørres og informeres.  
 Prosjektorganisasjonen bør være en trekkspillorganisasjon, som kjennetegnes ved 
fleksibilitet og muligheter til å trekke inn ulike typer ressurser på de diverse 
prosjektstadiene. Dette er et mer fordelaktig alternativ til en prosjektorganisasjon 
bestående av en rekke formelt oppnevnte personer som tilhører prosjektet fra 
starten til avviklingen. Fordelene ved en trekkspillorganisasjon omfatter 
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Intern organisering: team 
Prosjektorganisering internt handler om teametablering og utvikling, teamkarakteristika 
og teamstrukturer. Teambygging og teamledelse er en av de mest utfordrende oppgaver 
for en prosjektleder, som kan både fremme og hemme prosjektets suksess.  
Et team kan defineres som følge:  
”En gruppe mennesker som arbeider sammen om felles måloppnåelse”
68
. 
Team kjennetegnes ved at de etableres for å oppnå et felles mål som er retningsgivende 
for arbeidet. Individuelle særmål underordnes dette. Målet formidles til og aksepteres av 
alle lagspillere. Teamarbeid er i bunn og grunn tett samarbeid for å sikre verdiskapning 
og måloppfyllelse. Team utnytter synergieffekter, det vil si ulikheter i kompetanse, 
erfaring, personlige egenskaper fordrer kreativitet og mer effektiv problemløsning. Team 
er interaktive og solidariske grupper der teammedlemmer utgjør et sosialt nettverk. De er 




For å sikre realisering av teamarbeidsrelaterte gevinster, er det fordelaktig med en 
effektiv teamstruktur. Davidson Frame (1995) skiller mellom fem typer teamstrukturer: 
tradisjonell hierarkisk struktur, isomorfisk teamstruktur, spesialistorientert teamstruktur, 
flat teamstruktur og autoritær teamstruktur
70
. Disse har sine fordeler og ulemper, og 
brukes i rendyrket form sjelden. Teamstrukturen må tilpasses de aktuelle 
prosjektspesifikke forhold.  
Effektiv teamsammensetting er ikke lett å oppnå. Å sette sammen et godt team innebærer 
å velge mellom personer med forskjellige ferdigheter, kunnskaper, erfaringer og 
personlige egenskaper som kan fylle de ulike teamroller. De fleste teoretikere er enige om 
at en god måte å sette sammen et team på er å sikre en riktig balanse av roller og 
personligheter i teamet. Praktisk sett betyr dette at en prosjektleder må engasjere personer 
som kan bemanne identifiserte roller og personlighetsstiler som er ønskelige i teamet. Det 
er blitt foreslått ulike rolleinndelinger i ledelseslitteraturen. Belbin (1993) har identifisert 
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følgende teamroller: initiativtaker, informant, koordinator, utformer, overvåker, 
teamarbeider, iverksetter, fullfører, spesialist. Det mest effektive team bør inkludere 
personer som fyller alle rollene, gitt at et medlem kan bemanne flere roller. Mangel på en 
eller flere roller senker teamets effektivitet og suksess
71
.  
Teambygging er en prosess som sikter mot å omforme en gruppe til et team og fremme et 
effektivt teamarbeid ved å eliminere hindringer og blokkeringer. Prosessen kjennetegnes 
ved at en samling individer med ulike behov, kompetanser, erfaringer, egenskaper og 
forskjellig bakgrunn omdannes til en tett integrert, velfungerende og effektiv 
arbeidsenhet.  
Det er viktig for prosjektlederen å legge forhold til rette for at teambyggingsprosessen 
setter raskt i gang tidlig i prosjektet. Denne skal sikre enighet om og lojalitet til 
prosjektmålet, effektiv kommunikasjon både internt og eksternt samt fremme gjensidig 
tillit og støtte mellom teammedlemmene. I tillegg, letter prosessen konflikthåndtering og 
bidrar til et motiverende arbeidsmiljø.  
Teambyggingsprosessen kan illustreres ved hjelp av følgende diagram. Det skiller ut fem 
følelsesmessige trinn kjennetegnet ved ulik grad av teamsamarbeid, samt ulik grad av 
realisering av synergieffekter blant medlemmer:  
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Figur 20. Prosjektteamets følelsesmessige utvikling
72
 
Trinn 1 Forming er kjennetegnet ved lite samarbeid samt nøytrale synergieffekter siden 
medlemmene blir kjent med hverandre og tester grensen for hva som tåles av teamet.  
Trinn 2 Storming er preget av gruppekonflikter relaterte til gruppelederskap og 
rollefordelinger. Dette ødelegger samarbeid og gir negative synergieffekter.  
Trinn 3 Norming karakteriseres ved at det skapes enighet og tilslutning til felles mål samt 
retningslinjer i teamet. Teamsamarbeid foregår mer effektivt siden tillit blant medlemmer 
er bygd opp og konfliktnivået reduseres, noe som gir nøytralitet i synergier.  
Trinn 4 Utføring er det mest effektive og fruktbare trinn i teambyggingsprosessen. Det 
preges av en høy grad av samarbeid basert på gjensidig tillit og realistiske forventninger. 
Teambestrebelser er rettet mot effektiv arbeidsutførelse med sikte på å oppnå felles mål. 
Dette gir positive synergieffekter og høy produktivitet.  
Trinn 5 Avslutning karakteriseres ved synkende motivasjon, produktivitet og samarbeid 
siden teammedlemmer er innstilt på å forlate teamet. Følgelig, blir dette trinnet lite 
synergisk.  
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Denne modellen har viktige implikasjoner for teamledelse. Prosjektlederens oppgave 
består i å legge forhold til rette for at teamet når den mest produktive utføringsfasen 
snarest mulig i prosjektet. Det er også essensielt å bevisstgjøre enkelte teammedlemmer 
på faser i teamutviklingsprosessen, slik at de retter sin innsats mot å jobbe seg gjennom 
de vanskeligste fasene. Dette skal skape et solid grunnlag for prosjektets suksess.  





Dette diagrammet illustrerer at team gjennomgår en rekke utviklingsfaser før de blir gode 
og effektive. Effektive team kjennetegnes ved kreativitet, god kommunikasjon mellom 
medlemmene, god intern koordinering og, ikke minst, et godt samarbeid seg imellom. 
Dessuten kan teamet betraktes som effektivt dersom medlemmene klarer å håndtere den 
skiftende ressursmiks som karakteriserer prosjektet i ulike faser.  
4.2.4. Prosjektstyring 
I prosjektstyringslitteraturen er det blitt presentert en rekke definisjoner av begrepet 
styring, og det er mange likhetstrekk mellom definisjonene. Her siteres det noen av dem:  
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Prosjektstyring er ”bevisste tiltak for å øke sannsynligheten for å nå mål”
74
. 
”Styring er handlinger som reduserer forskjellen mellom plan og virkelighet”
75
. 
”Styring består i å organisere bruken av ressurser, og arbeide mot mål”
76
. 
”Prosjektstyring innebærer å kartlegge grunnlaget for prosjektet, planlegge og 
organisere arbeidet og følge det opp”
77
. 






Diagrammet illustrerer de viktigste styringsfunksjoner og sammenhengen mellom disse. 
Den første styringsfunksjonen består i å definere prosjektmål og resultater som skal 
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oppnås på bakgrunn av virksomhetens visjon og strategi. Strategien nedfelles i 
prosjektmandatet og milepælsplanen. Neste funksjon er å planlegge og organisere 
hvordan de fastsatte mål skal oppnås ved hjelp av tilgjengelige ressurser. Planleggingen 
kan bidra til endringer i prosjektstrategien. Prosjektutførelsen forutsetter en aktiv styring 
av arbeidsoppgavegjennomføringen i henhold til tekniske spesifikasjoner og krav, 
budsjettet, tids- og ressursplanen. Siste funksjon, oppfølging, handler om å overvåke og 
registrere fremdrift og omgivelsesendringer, sammenligne resultater med planen og 
iverksette korrektive tiltak. Korrektive tiltak kan gå ut på å justere arbeidsutførelsen, 
korrigere planer eller endre ambisjonsnivå. Oppfølging har innvirkning på planlegging og 
målformulering, der avvik oppdages og korrektive tiltak implementeres i forhold til disse.  
Styringsnivåer i prosjekter 
Det er hensiktsmessig å skille mellom to styringsnivåer: strategisk styring og operativ 
styring. Strategisk styring er av overordnet karakter og relaterer seg til beslutninger som 
har langsiktige konsekvenser for prosjektet. Hovedformålet på dette styringsnivået er å 
sikre organisasjonsmessig effektivitet ved hjelp av prosjektet. Strategisk styring kan 
eksempelvis omfatte måldefinering, milepælplanlegging, utarbeidelse av kontraktstrategi 
og interessenthåndteringsstrategi. Operativ styring går ut på å styre den daglige drift av 
prosjektet og sikre den mest effektive utnyttelse av ressurser som står til rådighet for 
prosjektet. Det handler om å sikre en effektiv gjennomføring av de strategiske mål 
fastsatt på det strategiske styringsnivået.    
De ovennevnte prosjektstyringsnivåer kan enkelt fremstilles ved hjelp av 
Hamburgermodellen, som opprinnelig ble utviklet for IT prosjekter:  
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Styringsvariabler, eller styringsfaktorer, kan defineres som 
oppfølgingsktirerier/oppfølgingsområder der prosjektlederen foretar sammenligninger 
med planer, og iverksetter korrektive tiltak ved avvik. De tradisjonelle styringsfaktorer 
som tidligere dominerte i prosjektstyringslitteraturen inkluderer arbeidsomfang, kostnad 
og tid. Imidlertid er det hensiktsmessig å utvide disse til åtte følgende variabler:  
 Kostnader/ressurser 




 Forholdet til interessenter 
 Kontrakt 
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PSO er en forkortelse for Person, Organisasjon og System. PSO-perspektivet er et 
mangfoldig perspektiv for å betrakte prosjekter på som forutsetter at en leveranse er et 
sammensatt produkt bestående av delleveranser på person-, organisasjons- og 
systemsiden. Dette perspektivet motsettes til et tradisjonelt perspektiv som fokuserer på 
leveransen bestående av utelukkende et fysisk produkt. PSO-perspektivet erkjenner at 
prosjekter ofte har dyptgående konsekvenser for virksomheten og 
organisasjonsmedlemmene. PSO-perspektivet stammer fra utallige erfaringer med 
innføring av it-systemer, som impliserer at vellykkede implementeringer krever mer enn 
fokus på teknologi. PSO-metoden vektlegger den ofte neglisjerte person- og 
organisasjonsutvikling som skal til for at det implementerte systemet skal fungere godt. 
PSO danner et solid grunnlag for at prosjektets leveranser skal tas i bruk til fordel for 
virksomheten som helhet og dens personell. Dette er avgjørende for prosjektets suksess. 
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KAPITTEL 5. MÅLRETTET PROSJEKTSTYRING 
Det er blitt presentert en mengde prosjektstyringsmetoder i litteraturen. Her fokuseres det 
på målrettet prosjektstyring som en effektiv måte å angripe prosjektoppgaver på med 
utgangspunkt i PSO-perspektivet. Målrettet prosjektstyring er en metode som inneholder 
arbeidsmåter og hjelpemidler som støtter målstyringen. Denne metoden er godt egnet til 
styring av komplekse endringer og gir mulighet til å styre prosjekter effektivt og 
produktivt. Målrettet prosjektstyring kan defineres slik:  
”Goal Directed Project Management is a management philosophy accompanied by a set 
of tools and methods for planning, organizing, leading and controlling projects”
82
.   
Målrettet prosjektstyring er en praktisk tilnærming som muliggjør fokusering av 
prosjektteam på oppnåelse av felles prosjektmål og gir retningslinjer til enkelte 
prosjektmedarbeidere i det daglige.  
En skjematisk presentasjon av denne styringsmetoden er som følge:  







Oversiktsnivå  Milepælplan Milepælansvarskart Milepælrapport 
Risikoanalyse 
Detaljnivå Aktivitetsansvarskart Aktivitetsrapport 
Figur 25. Oversikt over målrettet prosjektstyring
83
 
Kjernen i målrettet prosjektstyring er nedbryting av prosjektarbeidet i tre nivåer på 
følgende måte:  
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 Fundamentet: dannelse av et prosjektgrunnlag og kartlegging av 
prosjektomgivelser; 
 Oversiktsnivået: utarbeidelse av oversiktsplan og bestemmelse av 
organiseringsformen; 
 Detaljnivået: fastlegging av aktiviteter.  
5.1. Prosjektets fundament 
Fundamentet utgjør grunnlaget for prosjektet og omfatter prosjektets mål og formål, 
formålstruktur, interessentanalyse, prinsippansvarskart og prosjektmandat. Nedenfor skal 
det gjøres rede for hvert av fundamentkomponentene i detalj. 
Formål 
”Prosjektets formål er altså å bidra til at virksomheten i framtiden gjør visse av sine 




Prosjektformålet bør utformes av prosjekteieren i samarbeid med prosjektlederen, det kan 
også være fordelaktig å trekke inn noen viktige og innflytelsesrike interessenter. 
Prosjektets formål tydeliggjør den ønskede fremtidige situasjon som prosjektet skal bidra 
til.  
Formålsstruktur 
Formålsstrukturen til prosjektet utarbeides ved at prosjektets formål brytes ned i mer 
detaljerte formål, som hver for seg presiserer eller utdyper det overordnede formålet. 
Hensikten med formålstrukturen er skapning av et nyansert bilde av hva prosjektet skal 
bidra til. Denne kan anvendes til å formulere prosjektets mål.  
Mål 
”Målene vil uttrykke at prosjektet skal levere visse resultater (komme med visse 
leveraner), vanligvis innenfor en viss tids- og kostnadsramme og med en viss kvalitet. 
                                                 
84
 Andersen/Grude/Haug, 2004 (s 45) 
Evaluering av Langeled-prosjektet 
 75 




Prosjektmåloppfyllelse bidrar til at basisorganisasjonen nærmer seg den ønskede 
situasjonen som impliserer forbedringer knyttet til virksomheten formålsrettede 
funksjoner (kjernevirksomheten), ledelsesfunksjoner og støttefunksjoner. Det er 
hensiktsmessig å gruppere prosjektmålene i et målhierarki bestående av hovedmål, 
delmål og resultatmål, der målene på et lavere nivå utdyper og presiserer målene på det 
øverste nivå. Forholdet mellom prosjektformål og mål kan presenteres som følge:  
 
Figur 26. Sammenhengen mellom formål og mål i prosjekter
86
 
Hovedmålene må settes på områder person-, organisasjons- og systemutvikling i samsvar 
med PSO-perspektivet.  
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Interessentanalyse 
Interessenter er individer, grupper og organisasjoner som er involvert i, positivt eller 
negativt berørt av prosjektet eller dets leveranser. Hensikten ved interessentanalyse er å 
skaffe seg innsikt i hvordan koalisjon av interessenter fungerer sammen, påse at 
interessentenes bidrag til prosjektet og deres belønning fra prosjektet er hensiktsmessige, 
samt danne et grunnlag for informasjonsspredning og prosjektmålutarbeidelse. 
Interessentanalyse anvendes til å tydeliggjøre følgende forhold: interessentenes 
interesseområder i prosjektet, deres bidrag til prosjektet, forventninger og makt. På 
bakgrunn av en slik analyse kan man formulere en gjennomtenkt strategi overfor den 
enkelte interessent og plassere ansvaret for strategiimplementeringen. Det er av 
avgjørende betydning for en prosjektleder å betrakte prosjektet som en sammenslutning 
av interessenter og gjennomføre interessentanalyse tidlig i prosjektet. Dette kan øke 
kvaliteten på målformuleringsprosessen og sikre sterkere forankring av prosjektmålene.  
Prosjektmandat  
”Prosjektmandatet oppsummerer fundamentet for prosjektet. Prosjektets formål og mål 
..... er kjernen i prosjektmandatet”
87
. 
Prosjektmandatet bør inneholde følgende elementer:  
 Prosjektets navn 
 Prosjekteier 
 Bakgrunnen for prosjektet 
 Prosjektets formål 
 Prosjektets mål 
 Prosjektets omfang og avgrensning 
 Rammebetingelser 
 Økonomi (budsjett og lønnsomhet). 
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Prosjektmandatet skal baseres på grundig forarbeid, dyptgående analyser og omfattende 
drøftinger.  
Prinsippansvarskart 
Prinsippansvarskart ”... gir et konsentrert bilde av ansvarsforholdene. På 
prinsippansvarskartet avklarer man ansvaret for generelle prosjektorganisatoriske og 
prosjektadministrative forhold, og faglige prinsippspørsmål”
88
 
Prinsippansvarskartet gjelder for hvert enkelte prosjekt foretatt av virksomheten og bidrar 
dermed til økt prosjekt effektivitet og utvikling av prosjektkulturen. Prinsippansvarskartet 
er en god illustrasjon av arbeids- og ansvarsfordeling av de sentrale arbeidsoppgaver i 
prosjektet som bidrar til å nøytralisere de tidligere beskrevne ulemper ved et prosjekt som 
er organisert som en matrise.  
5.2. Planlegging  
Hensikten med planlegging i et prosjekt er å sette seg inn i oppgaven som skal løses og 
skaffe seg oversikt over det prosjektarbeidet som skal utføres for å løse 
prosjektoppgaven. Planleggingen danner grunnlag for allokering av ressurser, 
arbeidsfordeling, organisering og oppfølging i prosjektet.  
De viktigste årsaker til at grundig planleggingsarbeid lønner seg er mange. Først og 
fremst, gir det mulighet til å optimalisere prosjektutførelsen, siden planleggingen sikrer at 
tingene blir gjort i riktig orden, til rett tid og med god kvalitet. En god plan gir oversikt 
over hele prosjektet, uavhengig av prosjektfasen. Det hjelper å overvåke og kontrollere 
prosjektets fremdrift. Sist, men ikke minst, bidrar planleggingen til å involvere 
prosjektdeltakerne i prosjektarbeidet, siden det skapes en omforent forståelse av 
prosjektmålene og et grunnlag for effektivt samarbeid i løpet av planleggingsprosessen. 
Dessuten tjener planleggingsprosessen som en effektiv kommunikasjonskanal for 
aktørene.  
Det er viktig å understreke at planlegging er en gruppeaktivitet, som involverer ulike 
prosjektdeltagere, nemlig prosjekteier, ressurseier, prosjektleder, 
prosjektteammedlemmer og linjemedarbeidere med faglig kompetanse. Det faktum at 
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planleggingen skjer i fellesskap gjør at de involverte blir mer innstilt på måloppnåelsen. 
Det gir muligheter til å utnytte den kompetansen som de ovennevnte aktørene behersker, 
samt sikrer et meget effektivt samarbeid mellom disse. Gruppeplanleggingen fokuserer 
aktørene på de faktorer som er avgjørende for fremdriften og kvaliteten på leveransen.  
Det skilles mellom oversiktsplanlegging (milepælplanlegging) og detaljplanlegging 
(aktivitetsplanlegging). Milepælplanleggingen viser hva man skal oppnå, og 
aktivitetsplanleggingen viser hvordan dette skal oppnås. Nedenfor skal det dveles ved 
disse i detalj.  
5.2.1. Oversiktsplanlegging (milepælplanlegging) 
Planlegging på oversiktsnivå skal danne et målstyrings- og oppfølgingsgrunnlag. Det 
forutsetter at det formuleres mål som prosjektet skal styres mot. Disse må være 
kontrollerbare og oppfølgbare. Dessuten, for å supplere sluttmålet, er det viktig å vise 
holdepunkter underveis. Disse defineres som milepæler som fungerer som 
kontrollstasjoner under prosjektets livsløp, samt delleveranser som skaper verdi for 
basisorganisasjonen. Milepæler beskriver tilstander som prosjektet skal befinne seg i på 
et visst stadium av prosjektarbeidet. Det er viktig å bemerke seg at en milepæl beskriver 
en slik tilstand uten å spesifisere hvilke aktiviteter som trengs for å nå den. Slike 
aktiviteter legges vekt på i detaljplanene.  
En milepælplan består av en rekke milepæler og illustrerer avhengighetsforholdene 
mellom dem. Utarbeidelse av en slik plan krever en logisk gjennomtenkning av hvilke 
tilstander prosjektet skal igjennom for å realisere prosjektmålene. Milepælplan kan 
betraktes som en prosjektutviklingsstrategi som viser hvordan delleveranser bidrar til 
oppnåelse av prosjektets endelige mål. Milepælplan tjener som et stabilt 
prosjektrammeverk, siden den angir faste holdepunkter for prosjektteamet og skaper 
dermed en felles forståelse av fremdriften. Dessuten kan en milepælplan ses på som et 
viktig kommunikasjonsmiddel for de involverte.  
Kvaliteten på milepælplanen avhenger av hvor godt selve milepælene er formulert. 
Følgende krav bør stilles til gode milepæler:  
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 En milepælformulering inneholder både den tilstanden som skal nås og de 
betingelser som skal til for å oppnå tilstanden; 
 En milepæl bør være kontrollerbar, det vil si at det må være enkelt å konstatere 
om det formulerte tilstand er nådd eller ej; 
 Viktige beslutningspunkter og delleveranser i prosjektet må være milepæler89.  
Utforming av en god milepælplan krever et aktivt samarbeid av prosjektets interessenter 
som muliggjør en effektiv utnyttelse av de kompetanser som de involverte behersker.  
En god milepælplan kjennetegnes ved følgende:  
 Den er forståelig for de involverte; 
 Den er logisk: alle beslutninger og aktiviteter finner sted i riktig orden; 
 Den er kontrollerbar: alle milepæler er kvantifiserbare og identifiserbare; 
 Den gir en god oversikt over hele prosjektet på riktige nivåer; 
 Den splitter prosjektarbeidet i oppnåelige delleveranser/utførbare arbeidsmengder; 
 Den retter fokuset mot viktige beslutninger; 
 Den inneholder nøytrale beskrivelser av prosjektstatusen og resultatene.  
5.2.2. Detaljplanlegging (aktivitetsplanlegging) 
”Aktivitetsplanlegging er å legge en detaljert plan for å realisere milepælene. Det er 
igjennom aktivitetsplanleggingen vi kommer fram til hvordan vi skal nå milepælene 
innenfor tidsrammen og med de avsatte ressursene”
90
 
Hver milepæl aktivitetsplanlegges for seg. Aktivitetsplanleggingen omfatter fire steg:  
 Identifisering av alle aktiviteter som skal til for å nå milepælen; 
 Identifisering av alle personer som er berørt av aktiviteten og spesifisering av 
måter å involvere dem i aktivitetsutførelsen på; 
 Estimering av den arbeidsinnsats som kreves for å gjennomføre en aktivitet; 
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 Tidsplanlegging av aktiviteten.91  
De viktigste prinsippene som gjelder aktivitetsplanleggingen er at aktivitetene ikke bør 
detaljplanlegges langt fram i tid, før det oppstår behov for det, og at de som skal utføre 
aktivitetene må delta i planleggingsarbeidet.  
5.2.3. Tidsplanlegging og ressursestimering 
Fastsettelse av en ferdigdato for prosjektet på et for løst grunnlag, uten godt nok 
kjennskap til problemer og resurstilgang, kan virke ødeleggende på prosjektets resultater. 
Spesielt gjelder det pso-prosjekter, som omfatter tidskrevende person- og 
organisasjonsutviklingsprosesser. Det er mer hensiktsmessig å skape en forpliktelse 
mellom de sentrale aktører i planen ved å sette et mål for når prosjektet blir ferdig etter 
beste evne og basert på risikovurderinger. Tidsplanlegging kan fasiliteres ved å dele opp 
prosjekter i faser eller delprosjekter, som kan tidsplanlegges med en rimelig grad av 
sikkerhet. Tids- og ressursplanleggingen baserer seg på milepælplanen, 
milepælsansvarskartet og aktivitetsplanen. Hver milepæl tids- og ressursplanlegges for 
seg basert på oversikten over de aktiviteter som kreves for å nå milepælen. Slik anslås det 
en ferdigdato for hver enkelte milepæl, og ved siste milepæl, en ferdigdato for hele 
prosjektet.  
Dersom prosjektets ferdigdato er pålagt utenfra og må godtas av prosjektet, kan 
prosjektet ferdigstilles innenfor fastlagte tidsrammer ved å øke ressursinnsats, redusere 
ambisjonsnivået eller en kombinasjon av begge.  
5.2.4. Risikohåndtering 
Risiko relaterer seg til de forhold som kan legge føringer eller begrensninger på 
prosjektgjennomføringen. Mangelfull oppmerksomhet på og ueffektiv håndtering av 
risiko i prosjektet kan føre til at prosjektet ikke klarer å levere de planlagte resultater 
innenfor fastsatte tids-, kvalitets- og kostnadsrammer. Nedprioritering av risikoanalyser 
samt manglende evne og/eller vilje til å implementere korrektive tiltak er en av de 
vanligste årsaker til at prosjekter sprekker. Derfor er det fordelaktig med en grundig 
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risikovurdering på to nivåer i prosjektet: en generell vurdering av prosjektet og en 
spesiell vurdering av prosjektet.  
Hensikten med en generell risikovurdering er å identifisere de forhold i prosjektet som er 
spesielt usikre, slik at prosjektlederen kunne vurdere om nøytraliserende tiltak skal 
implementeres. Risikoen kan være relatert til:  
 Omgivelsene 
 Prosjektplanene og organisering 
 Beslutningstakernes atferd 
 Ressurstilgangen til prosjektet92. 
Risikostyring består av følgende trinn:  
 Identifisering og analyse av potensiell risiko; 
 Bedømmelse av konsekvenser og innvirkningen på leveransen; 
 Utarbeidelse av en tiltaksplan for praktisk risikohåndtering; 
 Implementering av korrektive tiltak for å minimere negative konsekvenser.  
Risikoanalyse på milepælnivå tar stilling til følgende forhold: 
 Risikoelementet (potensielle hendelser som kan påvirke prosjektet) 
 Sannsynlighet (hvor stor sannsynligheten er for den enkelte hendelse inntreffer) 
 Konsekvens (hvilke konsekvenser hendelsen skal medføre for prosjektet) 
 Tiltak (handlinger som må foretas) 
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5.3. Organisering 
”God organisering av prosjekter krever at man skiller mellom klarleggingen av de 
overordnede prinsippene for de forskjellige instansers deltakelse og rolle i prosjektet, og 
fordelingen av konkrete arbeidsoppgaver til bestemte personer”
94
. 
Prosjektorganiseringsprinsipper ble gjort rede for i underkapittel 1.2.3 
Prosjektorganisering. Som påpekt der, er matrisemodellen, der prosjektarbeidet er 
integrert i basisorganisasjonen, egner seg best til organisering av pso-prosjekter. 
Ansvarskartet er et verktøy som brukes til å utnytte de fordeler som matrisemodellen byr 
på samt nøytralisere de ulemper som kan være til skade for prosjektarbeidet.  
I målrettet prosjektstyring understrekkes det betydningen av organiseringen med hensikt 
på følgende:  
 å skape et effektivt samarbeid 
 å avklare roller og ansvar 
 å fordele beslutningsmakt 
 å kommunisere effektivt 
 å oppnå fleksibilitet 
 å gjennomføre oppgaver effektivt.  
Effektivt samarbeid mellom linjen og prosjektet avhenger av klart definerte 
samarbeidsregler, konflikthåndteringsprosedyrer og organisasjonsprinsipper. For å sikre 
mest effektivt samarbeid bør prosjektorganisasjonen mest mulig integrert i linjen.  
Beslutningsmyndighet på ulike fagområder bør ligge hos linjen, siden dens personal 
behersker høyere kompetanse for å treffe faglige beslutninger enn prosjektteamet.  
Effektiv informasjonsflyt og kommunikasjon avhenger av prosjektorganiseringen. Målet 
er å tilføre riktig informasjon til rette personer til rett tid. Informasjonsspredning må 
kontrolleres kontinuerlig. Informasjonssvikt er en vanlig utfordring i prosjektarbeidet, og 
kan føre til misforståelser og mistillit i prosjektorganisasjonen.  
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Prosjektorganisasjonen må være fleksibel og skreddersydd til prosjektets ressursbehov i 
hver prosjektfase, det vil si å være en trekkspillorganisasjon. Antallet teammedlemmer 
bør variere i forhold til prosjektets ressursbehov på et gitt tidspunkt. Dette gir en optimal 
ressursutnyttelse i prosjektet.  
I likhet med planlegging, brytes organisering ned i to nivåer: oversiktsnivået 
(milepælsansvarskartet) og detaljnivået (aktivitetsansvarskartet), som er underordnet 
prinsippansvarskartet i prosjektfundamentet. Som belyst tidligere, klarlegger 
prinsippansvarskartet ansvarsfordelingen mellom basisorganisasjonen og prosjektet. 
Milepælsansvarskartet spesifiserer ansvaret for å realisere prosjektets milepæler som er 
redegjort for i milepælplanen. Aktivitetsansvarskartet beskriver enkelte medarbeideres 
roller i prosjektets aktiviteter.  
Milepælsansvarskartet (oversiktsnivå) 
Milepælsansvarskartet synliggjør hvem som er ansvarlig for at de ulike milepæler i 
prosjektet blir nådd. Det kan oppfattes som en slags kontrakt mellom prosjektet og de 
berørte instanser, som beskriver forhold mellom de involverte og prosjektet. Prosjektets 
suksess avhenger av at alle berørte instanser er blitt gjort kjent med og har akseptert det 
ansvar som de er pålagt i prosjektet.  
Aktivitetsansvarskartet (detaljnivå) 
Aktivitetsansvarskartet gir en oversikt over hvilke personer som skal gjennomføre de 
ulike arbeidsoppgaver i prosjektet. Det baseres på de retningslinjer som 
milepælsansvarskartet inneholder. Følgelig, er aktivitetsansvarskartet et nyttig verktøy for 
å organisere arbeidet med de konkrete aktiviteter i prosjektet. Det må suppleres med 
tidsplaner og estimater for ressursforbruket for å fasilitere arbeidet.  
Forholdet mellom de ovennevnte planleggings- og organiseringsnivåer kan illustreres 
med følgende diagram:  
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”Oppfølging er å analysere situasjonen, velge tiltak og gjennomføre dem”
96
. 
Prosjektkontroll og oppfølging er en av prosjektleders viktigste funksjoner. Det handler 
om å foreta korrektive handlinger på bakgrunn av statusrapporter, evaluere prosjektets 
fremdrift og analysere avvik, samt å iverksette korrektive tiltak til rett tid. Oppfølging går 
ut på å samle inn riktig informasjon på et tidspunkt når det fortsatt er mulighet til å 
gjennomføre korrektive tiltak for å sette prosjektet på riktig kurs igjen. Samtidig handler 
det om å unngå fremtidige problemer, ikke bare å bøte på de begåtte feilene.  
Det er viktig å være bevisst på at rapportering og oppfølging er to forskjellige 
styringsfunksjoner. Rapportering handler om å beskrive hva som har skjedd og hvordan 
situasjonen er. Oppfølging er å foreta handlinger på bakgrunn av rapporten.  
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Det er også verdt å bemerke seg at rapporter ikke bør benyttes til å straffe eller belønne 
medarbeidere. Disse skal gi et underlag for korrigerende tiltak.  
Grunnleggende prinsipper for rapportering og oppfølging kan oppsummeres som følge:  
 Rapportering bør ikke være ulystbetont og byråkratisk, den må dekke både 
positive og negative forhold og skape verdi. Den må oppleves som nyttig og 
motiverende av prosjektdeltakerne.  
 Oppfølgingskriteriene bør defineres på forhånd. Rapporteringsblankettene bør 
være strukturerte, i likhet med de samtaler som foretas mellom prosjektlederen og 
prosjektmedarbeiderne.  
 Rapporteringen skal skje på et dokument som skisserer den planen man holder 
ved. På den måten sikres det kontinuerlige sammenligninger med planen.  
 Rapportering bør følge et fast mønster, med fast periodisitet; 
 Ledelsen må forstå betydningen av oppfølgingen og være villig til å benytte seg 
av den; 
 Ledelsen må være innstilt på å foreta handlinger på bakgrunn av de framlagte 
rapportene.  
Oppfølging og rapportering skjer på oversiktsnivå (milepælplannivå) og på detaljnivå 
(aktivitetsnivå). 
5.4.1. Oppfølging på milepælnivå 
Prosjektlederen er pålagt hovedansvaret for å rapportere prosjektets fremdrift i 
forhold til milepælplanen. Rapportene overleveres deretter til prosjekteieren eller 
styringsgruppen for analyse, samt til noen interessenter for informasjon i samsvar 
med prinsippansvarskartet. Rapportene skal redegjøre for hvilke milepæler som er 
nådd og om det har skjedd noe spesielt i arbeidet med å nå milepælen som er av 
relevans for prosjekteieren og styringsgruppen. Prosjektlederen skal også spesifisere 
om milepælene er nådd innen de antatte ferdigdatoene og rapportere avvik ved behov. 
En avviksanalyse kan danne et grunnlag for en dialog mellom prosjektlederen og 
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prosjekteieren og/eller munne ut i forslag om tiltak, som de ovennevnte skal ta stilling 
til.  
5.4.2. Oppfølging på aktivitetsnivå 
Prosjektmedarbeiderne er ansvarlige for å rapportere på detaljnivå. Prosjektlederen 
pålegges hovedansvaret for å følge opp aktivitetsrapportene og iverksette korrektive 
tiltak ved behov. 







 Spesielle problemer97. 
Det er viktig at rapportørene på aktivitetsnivå vurderer om de avvik og problemer som 
ble belyst i aktivitetsrapporten har alvorlige konsekvenser for milepælsplanen. 
Aktivitetsrapporten skaper basis for en konstruktiv dialog mellom prosjektlederen og 
medarbeiderne. Hensikten med en slik samtale er å tydeliggjøre de virkelige årsaker til 
avvikene.  
De viktigste årsaker til at planene ikke realiseres kan grupperes som følger:  
 Større ressursbruk enn planlagt (ukompetent personell, ressursestimeringsfeil, 
uforutsette avbrudd); 
 Fremdriftssvikt (ressursmangel, beslutningsfeil og lignende); 
 Kvalitetssvikt (manglende kvalitetsstyring, kompetansemangel); 
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 Mangelfull infrastruktur (manglende prosedyrer, manglende engasjement fra 
ledelsen).  
Dersom rapportene viser at det er umulig å nå det ferdigtidspunktet som er fastsatt i 
milepælplanen, foreligger det følgende muligheter:  
 Flytte milepælene i tid 
 Senke ambisjonsnivået 
 Tilføre ytterligere ressurser 
 Omfordele arbeidet98.  
Planleggings- og rapporteringssyklus ved bruk av målrettet prosjektstyring som en 
prosjektstyringsmetode ser ut som følger:  
 
Figur 28. Planleggings- og rapporteringssyklus
99
 
Det er verdt å merke seg at planleggingen foregår nedover, fra milepælnivået til 
detaljnivået, mens rapporteringen skjer oppover, fra aktivitetsnivået til det overordnede 
nivå.  
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Avslutningsvis bør det påpekes at målrettet prosjektstyring har en rekke fordeler i forhold 
til andre prosjektstyringsmetoder. Først, gir den mulighet til å balansere mål på personal- 
organisasjons- og system/teknologiområdet, det vil si samsvarer med PSO-perspektivet. 
Metoden er virkelig målorientert, som betyr at det som skal oppnås (spesifisert i 
milepælplanen) separeres fra hvordan det skal oppnås (spesifisert i aktivitetsplanen). 
Metoden stimulerer kreativitet i prosjektorganisasjonen, skaper en felles forståelse av og 
lojalitet overfor prosjektet. Målrettet prosjektstyring retter oppmerksomhet mot de 
faktorer som er kritiske for prosjektets fremdrift og fordrer en klar ansvars- og 
rollefordeling. Metoden legger opp for en enkel, ubyråkratisk prosjektstyringsprosess og 
oppfordrer til effektiv kommunikasjon gjennom et felles ”planleggingsspråk”. Sist, men 
ikke minst, tilbyr målrettet prosjektstyring enkle verktøy for kostnads-, kvalitets- og 
ressursstyring i prosjekter.  
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KAPITTEL 6. VIKTIGE SUKSESS OG FIASKOFAKTORER I PROSJEKTER 
I prosjektlitteraturen har det vært gjort forsøk på å identifisere de faktorer som medvirker 
eller fører til vellykkede prosjekter. Siden denne diskusjonen startet, har det vært generert 
ulike syn på hva som sikrer prosjekters suksess. Frem til 1980-tallet la man vekt 
hovedsakelig på forhold relaterte til prosjektlederen samt basisorganisasjonen. Imidlertid 
var dette synet ganske begrenset og ensidig, samt fokuserte på standardiserte modeller, 
metoder, verktøy og teknikker. I senere studier ble en rekke forhold relatert til prosjekters 
interessenter og omgivelser vektlagt. Prosjektledelsen har relativt liten kontroll over slike 
forhold, men disse influerer på virksomhetens ledelsessystem, måten prosjektledelse 
utøves på og prosjektkulturutviklingen
100
.  
Mangfoldet av suksessfaktorer i prosjektlitteraturen er imponerende: utover 100 faktorer 
til sammen. Disse faktorene gjenspeiler ulike tilnærminger og syn på hva som bør 
vektlegges. I praksis, når man tar for seg et prosjekt, skulle det vært umulig å ta hensyn til 
alle disse faktorene. Det er verdt å bemerke seg at det er nesten umulig å utarbeide en 
generell liste over viktige suksessfaktorer siden de er prosjektavhengige og varierer fra 
prosjekt til prosjekt. Hvert prosjekt er unikt, og dermed er det stor forskjell på hvilke 
forhold som kan betraktes som kritiske i hvert enkelte prosjekt. I tillegg, varieres 
faktorenes betydning fra fase til fase i løpet av prosjektets livssyklus.  
Nedenfor skal det gjøres rede for klassifisering av prosjektsuksess og fiasko, bruken av 
ISOMØST-modellen til identifisering av viktige suksess- og fiaskofaktorer, samt en 
rekke andre relevante klassifikasjoner av disse faktorene.  
6.1. Klassifisering av suksess og fiasko 
Vurderingen av prosjektets suksess eller fiasko er ikke entydig og bør ta hensyn til noen 
viktige forhold i tillegg til samsvar med de tradisjonelle styringsvariabler (tid, kostnad, 
kvalitet, ressursbruk). Eksempelvis, er det svært sannsynlig at de fleste skulle betrakte et 
prosjekt som sprekker med hensyn til tid og kostnader som en fiasko. Imidlertid, i tilfelle 
det viser seg i etterkant at de resultater som prosjektet genererte etter at det har vært i 
drift en stund, skaper verdi for basisorganisasjonen, kan en slik vurdering være 
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overfladisk og rett og slett forhastet. Det bør legges vekt på om bruk av prosjektets 
resultat er verdiskapende for basisorganisasjonen. Et prosjekt som er gjennomført 
innenfor fastlagte kvalitets- tids-, kostnads- og ressursgrenser, til og med i samsvar med 
kundespesifikasjonen, er verdiløst for basisorganisasjonen med mindre dets leveranser tas 
i bruk.  
Forholdet mellom prosjektsuksess og fiasko kan presenteres med en matrise som omfatter 
fire alternative situasjoner. Det overordnede begrep for matrisen er suksess- og 
fiaskotilstander. De to beskrivende egenskapene til det overordnede begrep er 
tilfredsstillelse av prosjektmål på x-aksen og formålsrealisering på y-aksen. De sistnevnte 
relaterer seg til bruk av prosjektets leveranser. Prosjektmåloppnåelse innebærer samsvar 
med kostnads-, tids- og ressursrammer, samt noen kvalitative egenskaper. De to 
beskrivende egenskaper er inndelt i suksess- og fiaskodimensjoner. Matrisen blir da som 
følger:  
Prosjekter med suksess 
eller fiasko 
Formål eller hensikt 
med prosjektet, det 










En ønsket situasjon 
Type II 
Gardemobanen 











Figur 29. Typologi for klassifisering av fire suksess- og fiaskogrupper
101
 
Type I er en ønsket situasjon der prosjektets suksess er udisputabel. Prosjektet har vist 
seg å være en suksess på alle plan, med et visst akseptabelt avvik fra de opprinnelige 
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estimater. Et prosjekt som er karakterisert ved avvik på 10 – 15 % kan likevel betraktes 
som vellykket.  
Type II er tilsynelatende en uheldig situasjon der prosjektstyringsarbeidet var meget 
ueffektivt og prosjektet var gjennomført med store kostnads- og ressursoverskridelser, 
og/eller betydelige forsinkelser. Imidlertid er kvaliteten på leveransen så høy at 
etterfølgende bruk av prosjektets resultat skapte verdi for basisorganisasjonen, noe som 
har rettferdiggjort tids, ressurs- og kostnadsoverskridelsene. Dermed kan dette prosjektet 
anses som suksessfullt. Imidlertid bør det rettes kritikk mot styringen samt fastsettelse av 
altfor høye kvalitetskrav til prosjektleveransen. Perfeksjonistiske kvalitetskrav gjør at 
prosjektet sprekker med hensyn til de viktigste styringsfaktorer.  
Type III representerer en paradoksal situasjon der prosjektet ble gjennomført innenfor 
forhåndsbestemte tids- og kostnadsrammer, men prosjektleveransen er dårlig i drift. Det 
gjør at prosjektresultatet ikke kan tas i bruk, tas ut av bruk etter en viss periode eller 
kollapser av seg selv. Grunnen til dette paradokset er de dårlige kvaliteter som er 
innebygd i leveransen, noe som kan skyldes latente feil eller mangler relatert til svakt 
prosjektarbeid. Disse oppstår på grunn av altfor lave kvalitetskrav eller svak 
prosjektstyring.  
Type IV er en åpenbar fiasko på begge egenskapene. Slike prosjekter avsluttes vanligvis 
under eller før leveranse til driften. Disse sprekker som regel på ressursbruk og/eller tid, 
samt genererer underskudd etter at leveransen blir tatt i bruk.  
6.2.  ISOMØST-modellen  
ISOMØST-modellen er en flerdimensjonal modell for lokalisering av viktige suksess- og 
fiaskofaktorer i prosjekter, som fremstår som en utvidelse av Leavitts diamant. Modellen 
kan fremstilles som følger: 






Disse syv modelldimensjoner benyttes til å skille ut ulike typer av fiasko- og 
suksessårsaker. De syv årsaksklasser kan kombineres med hverandre, noe som gir 
maksimalt 28 grupper av årsaker
103
. Nedenfor skal det redegjøres for hver årsaksgruppe i 
detalj. 
Det ytre miljø 
Miljøfaktorer ligger utenfor prosjektets beslutningsrekkevidde, men kan legge både 
føringer og begrensninger på prosjektgjennomføringen.  
Suksessfaktor: kontinuerlig overvåking av eksterne interessenter og de generelle 
politiske, økonomiske, sosiale og teknologiske trender for å igangsette tidsriktige 
prosjekter som imøtekommer interessenters ønsker.  
Fiaskofaktor: dårlige metoder for planlegging, styring, oppfølging og ledelse av 
prosjekter.  
Teknologiske, materielle og logistiske komponenter 
 Teknologi blir en stadig viktigere drivkraft bak samfunnsutviklingen.  
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Suksessfaktor: bruk av og investering i utvikling av teknologiske løsninger som tilsvarer 
prosjektets profil (størrelse, kompleksitet, oppgavetype) og sikrer effektiv styring av 
prosjekter. 
Fiaskofaktor: Mangel på relevant teknologisk utstyr nødvendig for å håndtere store 
integrerte prosjekter som forhindrer effektiv styring og oppfølging av prosjekter, samt 
mangel på reale ressurser.  
Økonomiske og finansielle forhold 
Suksessfaktor: Gjennomføring av vellykkede prosjekter krever solide kunnskaper og 
kompetanse i økonomistyring, samt optimal tilfredsstillelse av de ulike egenskaper til 
prosjektets produktresultater (unngåelse av perfeksjonisme). 
Fiaskofaktorer: manglende ferdigheter i, forståelse for og kunnskaper i økonomistyring 
samt overoptimal/perfeksjonistisk tilfredsstillelse av prosjektmål. Dette er en viktig og 
ofte forekommende fiaskoårsak. Tilfredsstillelse av et målbart kvalitativt krav kan 
oppfattes som perfeksjonistisk dersom det ligger over 99,8 % av kravet
104
. Dersom det 
siktes mot enda mer ambisiøse mål, er prosjektet dømt til fiasko i prosjektstyringen, det 
vil si at det impliserer store kostnads-, ressursoverskridelser og betydelige forsinkelser.  
Infologiske forhold  
Infologi er læren om informasjonssystemenes betydning for menneskene
105
. Dette 
området omfatter aktiviteter og deres tilhørende informasjonsresultater som planlegging, 
styring, ledelse, administrasjon og oppfølging av prosjekter. Suksess- og fiaskofaktorer i 
denne gruppen relaterer seg til faseinndeling av prosjekter.  
Suksessfaktorer:  
 gjennomtenkt og balansert ressurstildeling til de ulike prosjektfaser; 
 skikkelig planleggingsarbeid; 
 sterkt fokus på etterprosjektarbeid og evalueringsarbeid ved prosjektavslutningen; 
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 realistisk og strukturert rapportering og mottak av meldinger relatert til 
planlegging og oppfølging, samt iverksettelse av nødvendige tiltak; 
 fornuftig, prosjekt- og organisasjonstilpasset endrings- og utviklingsideologi; 
 velfungerende opplegg for kvantifisering av kvalitative resultatvariable i 
prosjektet; 
 systematisk kvalitetsstyring i prosjektet.  
Fiaskofaktorer:  
 Uhensiktsmessig og ubalansert fordeling av ressurser til forskjellige prosjektfaser; 
 Manglende fokus på planlegging og dårlig planleggingsarbeid; 
 Nedprioritering av etterprosjektet og evalueringsarbeid relatert til det avsluttede 
prosjektet, som hemmer læring og erfaringsoverføring mellom prosjekter; 
 Urealistisk rapportering, påpynting av rapporter samt generering/mottak av 
uriktige meldinger relatert til rapportering og oppfølging som ikke reflekterer den 
riktige prosjektsituasjonen; 
 Strutsementalitet hos ledelsen, manglende evne til å foreta korrektive tiltak på 
bakgrunn av den rapporterte informasjon/tilbakemeldinger fra medarbeiderne; 
 Mangel på eller uhensiktsmessighet av utviklings- og endringsideologi; 
 Uteblivelse av effektive opplegg for kvantifisering av de kvalitative 
resultatvariabler; 
 Manglende satsing på systematisk kvalitetsstyring i prosjektet.  
Den sosiale, organisasjonsmessige og menneskelige situasjon 
Denne dimensjonen omfatter både organisasjonen som helhet og de enkelte 
organisasjonsmedlemmer.  
Suksessfaktorer:  
 Tilrettelegging av forhold for og evnen til individuell læring;  
Evaluering av Langeled-prosjektet 
 95 
 God forståelse for og innsikt i betydningen av læring og evalueringsarbeid knyttet 
til etterprosjektet; 
 God forståelse av betydningen av og tilrettelegging av forhold for 
organisasjonslæring ved hjelp av integrerte datasystemer; 
 Effektiv håndtering av emosjonelle reaksjoner knyttet til prosjektet.  
Fiaskofaktorer: 
 Manglende vilje og evne til individuell læring;  
 Manglende forståelse for viktigheten av læring og evaluering relatert til 
etterprosjektet; 
 Manglende forståelse for signifikansen av organisasjonslæring basert på integrerte 
datasystemer; 
 Suksessmetting, det vil si en overdreven tro på at fortidig suksess sikrer fremtidig 
suksess; 
 Ueffektiv håndtering av følelsesmessige reaksjoner under prosjektets livsløp.  
Oppgavedimensjonen  
Suksessfaktor: en god forståelse og aksept for oppgavekompleksiteten og betydningen 
av oppgavestørrelsen, samt rasjonell oppdeling i fornuftige delprosjekter. 
Fiaskofaktor: manglende oppfatninger om oppgavekompleksiteten og betydningen av 
dens størrelse, samt manglende evne til å bryte ned komplekse prosjekter i styrbare 
delprosjekter.  
Strukturelle forhold 
Suksessfaktor: bruk av et felles og enhetlig begrepsapparat av mange 
prosjektinteressenter. 
Fiaskofaktor: mangel på et felles begrepsfundament blant prosjektets mange aktører.  
De viktigste suksessfaktorene kan presenteres ved hjelp av en følgende tabell basert på 
grupperingen av de ulike dimensjonene:  
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Nr. Dimensjon 1  Dimensjon 2 Beskrivelse av årsaksklasse 
1 Struktur Oppgaver Rette oppgaver utføres i forhold til riktig 
organisering med utgangspunkt i 
virksomhetsstrategien og målene 
2  Infologi Effektiv informasjonsflyt i organisasjonen 
3  Teknologi Hensiktsmessig og effektiv IT infrastruktur 
4  Sosiale/Individ Klart definerte, dokumenterte, 
kommuniserte og aksepterte roller med klar 
og fastlagt ansvars- og fullmaktsfordeling 
5  Økonomi God økonomistyring, realistiske budsjetter 
og effektiv kostnadsstruktur 
6  Miljø Samsvar med pålagte rammebetingelser 
samt utnyttelse av miljømuligheter 
7 Oppgaver Infologi Informasjonssystemet tilpasset de utførte 
oppgaver. God informasjonskvalitet og 
tilgjengelighet 
8  Teknologi Teknologien tilpasset oppgavene 
9  Sosiale/Individ Aksept for oppgavene og motivasjon til 
oppgaveutførelse 
10  Økonomi Effektiv styring av ressursbruken relatert til 
oppgavene 
11  Miljø Oppgavenes verdiskapningspotensial for 
omgivelsene 
12 Infologi Teknologi Effektiv bruk av IT til 
informasjonshåndtering 
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13  Sosiale/Individ Kvalitetsmessig god informasjon som 
danner et solid grunnlag for 
medarbeidernes beslutninger og handlinger 
14  Økonomi Etablering av nye forretningsområder ved 
hjelp av teknologi basert på ny informasjon 
(IKT) 
15  Miljø Effektiv informasjonsflyt mellom 
organisasjonen og omgivelsene 
16 Teknologi Sosiale/Individ Godt støtte til beslutningsprosesser og 
arbeidsrutiner, brukermedvirkning 
17  Økonomi Investering i teknologiprosjekter og 
teknologiutvikling 
18  Miljø Bruk av teknologi som organisasjonens 
ansikt mot omverdenen 
19 Sosiale/Individ Økonomi Effektive lønns- og incentivsystemer, 
opplæringssystemer 
20  Miljø Jobbtrivsel 
21 Økonomi Miljø Finansiering av tiltak overfor omgivelsene 
Figur 31. Viktige suksessfaktorer
106
 
6.3. Øvrige klassifikasjoner av suksess- og fiaskoårsaker 
Som nevnt tidligere, er det blitt presentert en mengde syn på viktige suksess- og 
fiaskofaktorer som kan gjøre seg gjeldende i ulike prosjekter. Det er hensiktmessig å 
understreke en gang til at disse faktorene stort sett er prosjektavhengige. Imidlertid er det 
mulighet til å synliggjøre noen generelle forhold som har innvirkning på prosjekters 
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suksess. Her fokuseres det på noen tilnærminger som er blitt presentert i 
prosjektlitteraturen.  
Hartman og Ashrafi (2002) omtaler kritiske suksessfaktorer som forhold som influerer på 
både det generelle ledelsessystemet, prosjektkulturen i virksomheten samt utøvelsen av 
prosjektledelse med tanke på å oppnå suksess. Denne sammenhengen kan fremstilles med 
følgende figur:  
 
Figur 32. Effekten av viktige suksessfaktorer
107
 
Karlsen og Gottschalk (2005) deler inn suksessfaktorer i følgende fire grupper: 
 Faktorer relatert til prosjektet (prosjektets viktighet og unikhet, størrelse og verdi 
på prosjektet) 
 Faktorer relatert til prosjektleder og prosjektteam (klar ansvars- og 
beslutningsfordeling; realistisk planlegging og innsatskrav; tilstrekkelig tid og 
ressurser til planlegging; enighet om suksessmålingstilnærmingen; tverrfaglige 
prosjektteam; prosjektlederens lederegenskaper, tilgjengelig teknologi og 
ekspertise); 
 Faktorer relatert til linjeorganisasjon (forankring og støtte hos toppledelsen; 
definerte og aksepterte mål; godt organisasjonsklima; organisatorisk 
tilpasningsevne; involvering av brukere; fornuftig krisehåndtering); 




I tillegg kan det være hensiktsmessig å se på kritiske suksessfaktorer i sammenheng med 
prosjekts faser. Pinto og Slevin (1988) har oppsummert de forhold som må vektlegges i 
hver fase for å sikre prosjektets suksess i følgende tabell:  
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Planlegging Gjennomføring Avslutning 
Klart og tydelig 
prosjektmål 
Fokus på mål Fokus på mål Tilpass leveransen 
slik at den fungerer 
maksimalt 
Klientkonsultasjon Støtte fra 
toppledelsen 
Lederskap Fokus på mål 
 Klientaksept Evne til 
problemhåndtering 
Klientkonsultasjon 
 Prosjektets viktighet Hold fast ved planen  
  Tilgang til teknologi 
og ekspertise 
 
  Klientkonsultasjon  
Figur 33. Viktige suksessfaktorer i prosjektets faser
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Ifølge tabellen, er det to forhold som relaterer seg til alle prosjektfasene. Det første er 
fokuset på målformuleringen og målrealiseringen, og det andre er god kommunikasjon 
med oppdragsgiveren.  
Holmesland (2001) klassifiserer de forhold som kan forhindre prosjektets suksess på en 
annen måte. Han påpeker at prosjektfiaskoer stammer ofte fra en svak eller manglende 
bruk av prosjektmetodene anbefalt i litteraturen. De innebærer at de styringsmetoder som 
blir anvendt i prosjektet har flere likhetstrekk med den vanlige styringsmetodikk som 
brukes i linjeorganisasjonen enn med prosjektstyringsmetoder. En beslektet 
problemstilling er gjennomføring av oppgaver som prosjekter selv om de ikke 
tilfredsstiller de typiske karakteristika av et prosjekt.  
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Imidlertid, gitt at oppgaven er kjennetegnet ved de typiske prosjekttrekk og 
prosjektmetoden anvendes på en fornuftig måte, foreligger det muligheter til at prosjektet 
sprekker med hensyn til de viktigste styringsvariable. Feilslåtte prosjekter kan forårsakes 
av følgende forhold:  
1. Den prosjektmetoden som anvendes er mangelfull; 
2. Prosjektmetoden anvendes på feil måte; 
3. Det oppstår tilfeldigheter og uforutsette hendelser internt eller eksternt i prosjektet 
som tilsynelatende var ufortsigbare og uhåndterbare på forhånd. Eksempler på 
dette er skadende atferd hos prosjektmedarbeidere, for eksempel relatert til 
manglende læringsvilje eller læringsevne; 
4. Det er innebygd komplekse forhold i styrings- og beslutningssystemet som er 
vanskelig å synliggjøre på forhånd og håndtere underveis.  
I tillegg er det hensiktsmessig å peke på at prosjektet kan være suksessfullt i 
gjennomføringsfasen, men bli en åpenbar fiasko i driftsfasen, noe som impliserer at 
prosjektets resultater ikke kan tas i bruk. Dermed skaper ikke prosjektet verdi for 
basisorganisasjonen selv om det var vellykket i gjennomføringen
110
.  
En lignende konklusjon ble utledet av Bjørnerstedt (2008) som drøftet under hvilke 
omstendigheter et IT prosjekt kan betraktes som mislykket. Han understrekker at det er 
en grov forenkling å sette likhetstegn mellom budsjettoverskridelser, forsinkelser og 
prosjektets mislykkethet. De prosjekter som sprakk med hensyn til kostnader og tid kan 
likevel betegnes suksessrike dersom de genererer verdi for basisorganisasjonen etter at 
deres leveranser blir tatt i bruk
111
.  
Her ønsker jeg å gå inn dypere på årsaksklassene 1 og 2. En viktig forutsetning for 
prosjektsuksess er at metodevalg tilpasses oppgavesituasjonen på en gjennomtenkt måte. 
Prosjektarbeidsformen er en oppgaveløsningsmetode som bør velges kun i tilfelle 
oppgaven tilfredsstiller de viktige prosjektkarakteristika som tidligere ble redegjort for. 
Dessuten er valget av prosjektmetoden situasjonsavhengig, noe som betyr at man må 
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basere seg på prosjektspesifikke forhold. En matrise for klassifisering av prosjekter i fire 
suksess- og fiaskotyper som ble presentert som Figur 18, danner et godt 
beslutningsgrunnlag ved valg av en passende prosjektmetode
112
. 
Bortsett fra en optimal tilpasning mellom en oppgavetype og en prosjektmetode, nevner 
Holmesland en rekke andre forhold som kan forårsake prosjektets fiasko. Disse går ut på 
manglende formulering av formål, fastsettelse av ambisiøse og urealistiske mål, 
mangelfull bruk av entydige grenser mot prosjektets omverden i tid og rom (ressurser), 
nedprioritering av etterprosjektarbeidet, og, avslutningsvis, manglende forståelse for 
kvalitetsledelse
113
. Disse har mange likhetstrekk med de årsaker som tidligere ble dvelt 
ved.  
Ifølge resultatene av en britisk undersøkelse
114
, er det ytterliggere forhold som gjør seg 
gjeldende i mislykkede prosjekter. Prosjektfiaskoer er ofte knyttet til generelle ledelses- 
og logistikkproblemer som oppstår på grunn av den komplekse og interaktive 
prosjektorganisasjonsstrukturen. Med mindre organisasjonsstrukturen er klart definert, 
kan problemer med koordinering, ansvarsfordeling, kommunikasjon og autoritet oppstå. 
Bruken av uhensiktsmessige planleggings-, oppfølgings- og budsjetteringssystemer kan 
hemme prosjektets suksess. I tillegg kan en mengde problemer relatert til 
mellommenneskelige forhold internt i prosjektteamet samt eksternt mot diverse 
interessenter melde seg. Avslutningsvis, påpekes det at manglende integrasjon av 
organisasjon, arbeidsoppgaver, ledelsessystemer og mennesker kan føre til at prosjektet 
mislykkes.  
En amerikansk undersøkelse som omfattet 650 prosjekter anga at prosjekter i hovedsak 
feiler på grunn av dårlig koordinering og menneskelige forhold
115
. 
Grude nevner følgende årsaker til at prosjekter kan feile:  
 Interessentene har manglende forståelse for og aksept av prosjektmålene og 
prosjektomfanget; 
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 Planleggingsprosessen oppfordrer ikke til kreativitet og skaper intet engasjement 
og resultatorientering; 
 Prosjektdeltakerne er altfor opptatt av detaljer og har ikke et helhetlig 
prosjektbilde i bakhodet; 
 Ueffektiv ressursbruk og beslutningsprosesser; 
 Manglende evne eller vilje til å involvere de riktige interessentene til rett tid og til 
å gi tidsriktig informasjon
116
.  
Duffy og Thomas understreker at hovedårsakene til at prosjekter mislykkes er som følger:  
 Deltidsprosjektledelse hos kunde, kontraktør, leverandør og 
konsulentorganisasjon; 
 Utilstrekkelig prosjektorganisasjon; 
 Mangel på styring av prosjektgruppen; 
 Kontraktstrategi utformes altfor sent i prosjektene; 
 Arbeidsomfanget er utilstrekkelig definert; 
 Planleggingsomfanget er utilstrekkelig i forhold til planleggingsomfanget; 
 Prosjektfaser er ikke klart nok definert med omforente resultater117.  
Harrison hevder at det er tre grupper hovedfaktorer som er avgjørende for 
prosjektsuksess/fiasko: organisasjonsmessige faktorer, menneskelige faktorer og faktorer 
relatert til planlegging
118
. I det følgende går jeg dypere inn på de grupper viktige faktorer 
som oftest er fremkommet i litteraturen.  
Gruppe 1. Prosjektmål 
Godt definerte og aksepterte mål, som allerede påpekt tidligere, danner et solid grunnlag 
for prosjektplanleggingen og oppfølgingen. God kommunikasjon og forståelse av 
prosjektmål samt prestasjonsmål øker muligheten for prosjektsuksess. 
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Gruppe 2. Engasjement fra toppledelsen 
Kamp om ressurser samt en høy grad av risiko som preger mange prosjekter kan 
forårsake konflikter og kriser. Toppledelsens opptatthet av prosjektet fasiliterer 
krisehåndtering og konfliktløsning.  
Gruppe 3. Prosjektplanlegging 
Innsiktsfullt og grundig planleggingsarbeid skaper basis for et vellykket prosjekt. 
Gruppe 4. Kommunikasjon med kunde/oppdragsgiver 
En tett dialog og et fruktbart samarbeid med kunden/oppdragsgiveren under prosjektets 
livsløp gir mulighet til å unngå misforståelser og få dypere innsikt i 
kundens/oppdragsgiverens ønsker. Dette øker muligheten til at prosjektet lykkes siden det 
er kunden/oppdragsgiveren som er den endelige dommer av prosjektets suksess/fiasko.  
Gruppe 5. Personalforhold 
Dersom prosjektet skaper et uhyggelig arbeidsmiljø og mellommenneskelige relasjoner i 
prosjektteamet er dårlige, kan ikke prosjektet oppfattes som suksessfullt, til og med 
dersom det ble ferdigstilt innenfor gitte kostnads- og tidsrammer og kunden er 
tilfredsstilt.  
Gruppe 5. Tekniske forhold  
Bruken av gode tekniske løsninger påvirker de viktigste styringsvariable i prosjektet 
positivt, inklusive kvalitet, tid og kostnad. Prosjektlederen og prosjektteammedlemmer 
må beherske nødvendig teknisk kompetanse for å gjennomføre prosjekter med suksess.  
Gruppe 6. Prosjektoppfølging  
Kontinuerlig oppfølging av prosjektets fremdrift danner et godt grunnlag for 
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Gruppe 7. Kommunikasjon  
Klar ansvarsfordeling letter kommunikasjonen internt i prosjektteamet og med 
linjeorganisasjonen samt eksternt med kunden/oppdragsgiveren. God koordinering 
bygger på effektiv kommunikasjon. 
Gruppe 8. Risikohåndtering  
Dersom det oppstår problemer/avvik som avdekkes i prosjektoppfølgingen, er alternative 
planer og reserver et godt risikoforebyggende tiltak
119
.  
Andresen, Grude og Haug (2004) har utledet en klassifikasjon av fallgruver i 
prosjektarbeidet som ser ut som følger:  
 Brister i prosjektfundamentet; 
 Brister i prosjektplanleggingen; 
 Brister i prosjektorganiseringen; 
 Brister i prosjektoppfølgingen; 
 Brister i det utførende arbeid i prosjektet120.  
Brister i prosjektarbeidet kan oppstå både på prosjektstyringsnivået (de fire første 
forhold) og på gjennomføringsnivået (det siste forholdet).  
Brister i prosjektfundamentet relaterer seg til en utilstrekkelig forankring av prosjektet i 
basisorganisasjonen og svakheter i oppgavebeskrivelsen av prosjektet. Det førstnevnte 
impliserer en manglende sammenheng mellom virksomhetens planer og prosjektet, sterke 
interessenters negativitet til prosjektet samt manglende fastsettelse av prinsipper for 
samspillet mellom basisorganisasjonen og prosjektet. Svakheter i oppgavebeskrivelsen 
impliserer upresise prosjektmål og et dårlig balansert ambisjonsnivå.  
Fallgruver i planleggingen omfatter uhensiktsmessighet av planleggingsnivå og 
planleggingshorisont og bruk av uhensiktsmessige planleggingsverktøy som ikke har en 
motiverende, stimulerende og engasjerende effekt.  I tillegg inkluderer dem 
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overoptimistiske tids- og kostnadsestimater, uteglemmer viktige forhold som kan influere 
på prosjektgjennomføringen, samt mangler forståelse for og kjennskap til risiko.  
Fallgruver i prosjektorganiseringen går ut på valg av en uhensiktsmessig 
organisasjonsform for prosjektet, uklar ansvarsfordeling mellom basisorganisasjonen og 
prosjektet, samt uklare samarbeidsprinsipper og mangel på nøkkelressurser på kritiske 
tidspunkter i prosjektet. Utfordringer kan også oppstå som følge av at linjeledelse og 
nøkkelpersoner mangler motivasjon for eller har motvilje mot prosjektet. I tillegg kan 
utvelgelse av en feil person som prosjektleder hemme prosjektsuksess.  
Brister i prosjektoppfølgingen oppstår som følge av manglende forståelse for hensikten 
med oppfølgingen, det vil si for skillet mellom rapporteringen og oppfølgingen og 
manglende tilrettelegging av prosjektplaner for oppfølging. Prosjektlederens mangel på 
formell autoritet i forhold til linjelederne kan vanskeliggjøre håndtering av avvik. Dårlig 
kommunikasjon mellom prosjektlederen og prosjektmedarbeiderne som en del av 
oppfølgingen, det vil si mangel på systematiske og periodiske oppfølgingsrutiner, kan 
virke ødeleggende på prosjektsuksess.  
Utfordringer i det utførende prosjektarbeid er knyttet til samarbeidsproblemer i 
prosjektteamet, til prosjektmålene og til aktivitetsutførelsen. Dårlig samarbeid kan 
stamme fra undervurderingen av betydningen av og kompleksiteten i å få ukjente 
mennesker til å jobbe godt sammen fra prosjektlederens side, manglende tilrettelegging 
av forhold for medvirkning og engasjement, samt mangel på felles arbeidsmetoder i 
prosjektet. Problemer med målene relaterer seg gjerne til upresis måleformulering og 
stadige prosjektendringer underveis som må gjenspeiles i målene. Brister i 
aktivitetsutførelsen oppstår dersom aktiviteter ikke blir sluttført og dokumentert før andre 
blir påbegynt, noe som fører til omgjøring av prosjektarbeidet, perfeksjonistiske krav til 
aktivitetsresultatene og dårlig kvalitetskontroll.  
Andersen, Grude og Haug har utarbeidet en slags kravspesifikasjon for god 
prosjektstyring og gode prosjektstyringshjelpemidler. Den kan presenteres på følgende 
måte:  
 Prosjektet må ha strategisk forankring i virksomhetsstrategien og støtte opp 
strategirealiseringen; 
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 Prosjektstrategien må baseres på en grundig interessentanalyse; 
 Virksomheten bør etablere generelle prinsipper for prosjektarbeid som beskriver 
ledelsesutøvelse og ansvarsforhold; 
 Prosjektet må ha klart formulerte og kommuniserte mål; 
 Prosjektet må sikte mot en sammensatt leveranse (i et PSO-perspektiv); 
 Prosjektplanleggingen må være inndelt i flere nivåer; 
 Det må fastsettes kortsiktige og oppfølgbare delmål; 
 Prosjektplanen må være oversiktlig og kunne presenters på en A4-ark; 
 De som lager planer må være involvert i planrealiseringen; 
 Prosjektet må vektlegge risikoanalyser og ulike metoder for risikohåndtering; 
 Det må skapes forståelse for at forandringsprosesser er tidskrevende; 
 Det må velges en hensiktsmessig og passende organiseringsform for prosjektet; 
 Ansvarsforholdene i prosjektet må være avklart og dokumentert; 
 Det må inngås forpliktende avtaler om frigjørelse av ressurser til prosjektarbeidet; 
 Det må skapes motivasjon og engasjement for prosjektarbeidet hos linjeledelsen 
og prosjektmedarbeiderne; 
 Kun en medarbeider med de riktige egenskapene kan utpekes som prosjektleder; 
 Det må skapes forståelse for begrepet oppfølging og betydningen av oppfølgingen 
i prosjektarbeidet; 
 Prosjektplanen bør utformes slik at den innbyr til og muliggjør oppfølging; 
 Det må være et fastlagt kommunikasjonsmønster i oppfølgingen; 
 Prosjektlederen må ha autoritet i forhold til basisorganisasjonen; 
 Det må fokuseres på og arbeides med å fremme et godt samarbeidsmiljø i 
prosjektet; 
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 Felles metoder i prosjektarbeidet må utarbeides og kommuniseres til 
medarbeiderne; 
 Endringer i prosjektmålene bør skje etter nøye overveielse; 
 Kvalitetskontroll må utøves kontinuerlig i prosjektet121.  
6.4. Skapning av et organisasjonsmiljø for suksessrike prosjekter
122
 
Ovenfor er det blitt redegjort for de viktige suksess- og fiaskofaktorer som har 
hovedfokus på prosjektet som analyseenhet. I det følgende skal det legges vekt på de 
organisasjonsmessige forhold og betingelser som må være oppfylt for at 
basisorganisasjonen kunne gjennomføre vellykkede prosjekter. Organisasjonsmiljøet som 













Figur 34. Komponenter av et organisasjonsmiljø for vellykkede prosjekter
123
 
                                                 
121
 Andersen/Grude/Haug, 2004 (s 40 – 41) 
122
 Basert på Graham/Englund, 2004  
123



































Evaluering av Langeled-prosjektet 
 108 
Overgang til prosjektbaserte organisasjoner  
Prosjektbaserte organisasjoner egner seg best til å levere totale løsninger som 
imøtekommer og overstiger kundenes forventninger. Slike komplette leveranser krever 
tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelingsgrenser, nemlig prosjektarbeid. Framtidig 
organisasjonsledelse skal utøves i form av prosjektledelse
124
. Prosjektteam skal være 
fremtidige organisasjonsenheter som har stor tilpasningsdyktighet ved 
omgivelsesendringer. Toppledelsen og linjeledelsen bør påta seg ansvaret for overgangen 
fra en tradisjonell funksjonsbasert til en ny prosjektbasert organisasjon, samt initiere og 
lede tilhørende endringsprosess.  
Strategisk forankring 
Som diskutert tidligere, er det viktig for toppledelsen å velge og prioritere de prosjekter 
som er forankret i virksomhetsstrategien og støtter opp strategirealiseringen. En slik 
strategisk tilnærming til valg av prosjekter fremmer samarbeid mellom diverse prosjekter 
innad i prosjektporteføljen, samt eliminerer til dels de konflikter som oppstår grunnet 
ressursfordelingen mellom prosjekter. I tillegg forhindres det prosjektledernes 
suboptimerende atferd, noe som sikrer en optimalisert prosjektportefølje for 
virksomheten.  
Toppledelsens innvirkning på prosjektsuksess 
Et uheldig prosjektmiljø kan etableres dersom ledelsen fokuserer på å igangsette flest 
mulig prosjekter og mister dermed oversikten over og fokuset på hvert enkelte prosjekt. 
Dette påvirker ressursfordelingen mellom prosjekter negativt, siden 
prosjektmedarbeiderne blir nødt til å arbeide i flere prosjekter simultant, noe som i sin tur 
reduserer deres effektivitet og innsats i hver enkelte prosjekt. Alternativet er å gå over fra 
å gjennomføre prosjekter parallelt til å gjennomføre dem i en serie, konsekvent. Dette 
muliggjør en fortere ferdigstillelse av hvert prosjekt og en kjappere overgang til neste 
prosjekt uten det ovennevnte effektivitetstap.  
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Etablering og utvikling av kjerneteam  
Som nevnt tidligere, er mest effektive prosjektorganisasjoner trekkspillorganisasjoner, 
som ikke har noen faste medarbeidere fra prosjektoppstart til prosjektslutt. Et alternativt 
konsept er kjerneteamkonseptet. Kjerneteam er stabile tverrfaglige grupper av 
prosjektmedarbeidere som representerer hver sin avdeling i prosjektet, jobber heltid i 
prosjektet, forblir i prosjektet fra start- til sluttdato og har beslutningsmyndighet.  
Kjerneteam bidrar til økt kvalitet på leveransen, er flinkere til å utarbeide prosjektplaner 
enn prosjektlederen alene, fjerner avdelingsbarrierer, tilrettelegger for oppbygging av 
faglig kompetanse og sikrer mer effektiv implementering av prosjektplaner
125
.  
Effektiv prosjektorganisering  
I underkapittel 1.2.3. er det blitt presentert ulike prosjektorganiseringsformer samt 
tilhørende fordeler og ulemper ved hver prosjektorganisasjonstype. Toppledelsen bør ha 
overordnet ansvar for å velge den mest hensiktsmessige prosjektorganisasjonsformen 
som skal støtte opp prosjektgjennomføringen. Dessuten står toppledelsen for avklaring av 
ansvarsforhold mellom prosjektet og basisorganisasjonen, definering av prosjektlederens 
rolle, ansvar og fullmakter. I tillegg spiller toppledelsen en viktig rolle i å etablere 
kommunikasjonskanaler, konflikthåndteringsmetoder, samt å prioritere mellom de 
viktigste styringsvariable: kostnad, tid, kvalitet og arbeidsomfang.  
Implementering av informasjonssystemer i prosjektstyring 
Informasjon er en strategisk ressurs. Effektiv informasjonshåndtering understøtter god 
prosjektstyring og skaper basis for prosjektsuksess. Derfor er det essensielt å 
implementere velfungerende informasjonssystemer som danner et underlag for 
beslutningsprosessen i prosjektet, og dermed prosjektstyringsprosessen. Disse refereres 
ofte til som PMIS (Project Management Information Systems). Informasjonssystemets 
hovedfunksjoner i prosjektet er tilfredsstillelse av interessentenes informasjonsbehov, 
fasilitering av kommunikasjon mellom ulike interessenter, gjennomføring av 
sensitivitets- og risikoanalyser, samt læring og erfaringsoverføring mellom diverse 
prosjekter.  
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Utvelgelse og utvikling av prosjektledere  
Det er hensiktsmessig å ha en systematisk tilnærning til utnevnelse av prosjektledere med 
et sett forhåndsdefinerte kriterier. Disse kan omfatte personlige egenskaper, faglige 
kunnskaper, evner og kompetanser. Noen organisasjoner har introdusert avanserte 
modeller for evaluering av kandidater, såkalte PM Competence Models. I underkapittel 
1.2.2 ble fokuset rettet mot de viktigste kjennetegn ved gode prosjektledere. Graham og 
Englund (2004) understreker at prosjektlederens hovedkarakteristika omfatter 
entusiasme, risikotoleranse, gode teambyggingsevner, sterkt kundefokus og en god 
forretningsforståelse. I tillegg er det fordelaktig dersom toppledelsen legger forhold til 
rette for to alternative karriereveier: en karriere som prosjektleder og en tradisjonell 
karriere i linjeorganisasjonen. Toppledelsen bør spille en hovedrolle i å definere 
utvelgelseskriterier, å implementere en rekrutteringsprosess og å utvikle prosjektledere.  
Etablering av en lærende organisasjon 
Hovedessensen i å utvikle organisasjonens læringspotensial er å betrakte 
prosjektteamutviklingsprosess som en læringsmulighet. Toppledelsen bør legge forhold 
til rette for at erfaringer fra fortidige prosjekter, beste praksis i prosjektledelse og 
prosjektstyring er tilgjengelige og tas til seg av teammedlemmer. 
Erfaringsoverføringsmetoder omfatter prosjektrevisjoner og prosjektevalueringer, både i 
en skriftlig og muntlig form. Det er viktig at tilbakemeldninger fra prosjektmedarbeiderne 
tas hensyn til og oppfordrer til tiltak.  
Lansering av et prosjektledelsesinitiativ 
Prosjektledelsesinitiativet omfatter analyse av avsluttede prosjekter for å tydeliggjøre 
viktige suksessfaktorer, spredning av funnene i organisasjonen og utarbeidelse av 
opplæringsprogrammer for organisasjonsmedlemmer på bakgrunn av analyseresultatene. 
Hensikten med initiativet er å videreutvikle et prosjektvennlig organisasjonsmiljø og 
bygge opp prosjektledelses- og styringskompetanser hos enkelte medarbeidere. 
Prosjektledelsesinitiativet realiseres ved at en gruppe erfarne prosjektledere opprettes for 
å sikre kontinuerlige forbedringer på prosjektledelsesområdet i virksomheten. Denne 
gruppen er stadig vekk tilgjengelig for konsultasjoner og bistår prosjektledere og 
prosjektmedarbeidere i deres daglige prosjektarbeid ved behov. Oppgavene til en slik 
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gruppe inkluderer blant annet utvikling av prosjektstyringsmodeller, bistand i 
prosjektlederrekruttering og opplæring, informasjonsformidling og samling av beste 
praksis.  
Utvikling av prosjektledelsespraksis i organisasjonen 
Implementering av en effektiv prosjektledelses- og prosjektstyringspraksis omfatter flere 
steg som kan beskrives som følger:  
 Sikre støtte fra toppledelsen; 
 Implementere en prosjektstyringsprosess på tvers av avdelingsgrenser; 
 Etablere en prosess for prioritering og valg av prosjekter; 
 Utvikle toppledelsens evner til å styre prosjektledere; 
 Utarbeide et program for prosjektlederutvikling; 
 Innføre en karrierevei for prosjektledere; 
 Videreutvikle en lærende organisasjon.  
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KAPITTEL 7. PROSJEKTGJENNOMFØRING OG PROMIS-MODELLEN 
Prosjektstyring i StatoilHydro bygger på en veletablert prosjektmodell som optimaliserer 
den måten som prosjekter gjennomføres på i virksomheten og setter rammer for 
prosjektgjennomføringen. Her presenteres det prosjektmodellen PROMIS, som ble brukt 
i Statoil før fusjonen med Hydro, og lå til grunn for Langeled-prosjektet, som skal 
analyseres i det følgende. Det er verdt å bemerke seg at modellen ble modifisert etter 
fusjonen, slik at det fusjonerte selskapet StatoilHydro benytter en ny modell nå. 
Imidlertid var måtene å gjennomføre prosjekter på ganske like i begge selskapene før 
fusjonen. Ifølge Oddbjørn Tolo, en av respondentene, som nå for tiden er prosjektleder i 
Troll-prosjektet, medførte ikke fusjonen vesentlige endringer i prosjektmodellen 
PROMIS. Den største forskjellen i prosjektgjennomføringen lå i bedriftskulturen.  
7.1. Prosjektmodeller generelt 
Prosjektmodeller etableres med sikte på å sikre at prosjekter gjennomføres mest effektivt 
og optimalt i organisasjonen, og representerer bestemte måter å gjennomføre prosjekter 
på. Prosjektmodellen kan oppfattes som en slags mal, eller et rammeverk, som beskriver 
hvordan organisasjonen skal gjennomføre sine prosjekter
126
.  
Det beskrives flere typer prosjektmodeller i litteraturen: enkle modeller, som er basert på 
den tidligere presenterte styringssløyfen, vannfallsmodeller og spiralmodeller. Mange 
bedrifter, inkludert StatoilHydro, har utviklet sine egne prosjektmodeller.  
Fordelene ved å etablere en prosjektmodell er betydelige. Den beskriver et felles 
rammeverk som veileder prosjektdeltakere angående den etablerte måten å gjennomføre 
prosjekter på. Dette er spesielt fordelaktig for nye medarbeidere. Dessuten sikrer dette at 
organisasjonen utarbeider og bruker et felles begrepsapparat og terminologi relatert til 
prosjektgjennomføringen. I tillegg tjener en slik modell som et hjelpeverktøy for 
prosjektledere, siden den gir informasjon om hvilke oppgaver skal utføres, hvilke 
rapporter som må utarbeides, og hvilke beslutninger som må tas i løpet av prosjektet. 
Sist, men ikke minst, skaper en slik modell en felles forståelse for prosjektmedarbeidere 
angående hvor i prosjektforløpet de befinner seg til enhver tid.  
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En prosjektmodell må representere følgende viktige forhold relatert til 
prosjektgjennomføringen: 
 Prosjektfaser; 
 Faglige og administrative oppgaver knyttet til oppstarten, gjennomføringen og 
avslutningen av hver enkelte fase; 
 Milepæler, beslutningspunkter og beslutningsprosedyrer; 
 Krav til dokumentasjon og beslutningsgrunnlag127. 
7.2. PROMIS-modellen  
PROMIS-modellen fastsetter et rammeverk for prosjektledelse, prosjektstyring og 
prosjektgjennomføring på Statoil. Modellen har vært utviklet basert på beste praksis 
innenfor disse områdene, som omfatter intern, ekstern og virksomhetsspesifikk praksis. 
PROMIS gjelder for alle typer prosjekter som iverksettes av Statoil, med ubetydelige 
prosjektbestemte tilpasninger. Modellen klarlegger ansvarsforhold og grensesnitt mellom 
basisorganisasjonen og prosjekter. Dessuten tjener PROMIS som et verktøy for å 
strukturere og overføre kunnskaper og erfaringer relatert til prosjektstyring, 
gjennomføring og prosjektledelse.  
Modellen tar høyde for og ble utarbeidet med tanke på å oppnå mål i følgende seks 
perspektiver: HMS-perspektivet (Helse, Miljø og Sikkerhet), eller HES perspective, 
organisasjonsperspektivet (Organisational perspective), porteføljeperspektivet (Portfolio 
perspective); personalperspektivet (Human perspective), prosjektperspektivet (Single 
project perspective) og forretningsperspektivet (Business perspective). Disse 
representeres ved hjelp av følgende figur:  
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Figur 35. Prosjektperspektivene i PROMIS
128
 
HMS-perspektivet (HSE perspective) 
HMS-perspektivet er knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av helse-, 
miljø-, og sikkerhetsmessige aktiviteter for å forebygge skader relatert til prosjektet, 
leveransen og arbeidsutførelsen. Formålet ved HMS-styring er ingen skader 
(nullskadeprinsippet). Hovedmålet er forebygging av alle potensielle skader.  
Porteføljeperspektivet (Project Portfolio Perspective) 
Porteføljeperspektivet sikrer at virksomhetens prosjekter styres som en portefølje, gitt at 
denne styringen er forankret i StatoilHydros strategi. Effektiv prosjektporteføljestyring 
krever at ledelsen ser alle prosjekter i sammenheng og styrer dem mot bedriftens 
strategiske mål.  
Forretningsperspektivet (Business Perspective)  
Forretningsperspektivet er rettet mot styring av diverse virksomheter i StatoilHydro i 
samme strategisk retning, med sikte på å oppnå optimal tilfredsstillelse av kundebehov, 
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samt rentabilitetskrav basert på effektiv ressursbruk. Prosjektstyring bør sikre prosjekters 
strategiske forankring, det vil si at hvert enkelte prosjekt bidrar til realiseringen av 
StatoilHydros visjon og strategiske mål. Det kreves effektivt og intensivt samarbeid 
mellom prosjektledelsen og linjeledelsen, som skal medføre raskere beslutningstaking, 
optimale ressursallokeringer, samt redusere sannsynligheten for suboptimalisering. 
Hovedfokuset innenfor dette området er å sikre prosjektstrategiens og prosjektmålenes 
stabilitet i tilfelle det skjer endringer i kortsiktige beslutninger. Dette oppnås ved å 
koordinere prosjektets interne interessenter.  
Personalperspektivet (Human perspective) 
Personalperspektivet bygger på en anerkjennelse av at personalet er den viktigste 
strategiske ressurs for både virksomheten som helhet og hver enkelte prosjekt. Optimal 
kompetanseutnyttelse kan sikres ved at en felles prosjektkultur basert på felles verdier og 
tilnærminger til prosjektarbeidet og prosjektledelse etableres og opprettholdes i bedriften. 
Perspektivet tar utgangspunkt i Statoil sine felles verdier. Gjennomføring av vellykkede 
prosjekter krever at det opprettholdes og videreutvikles en prosjektkultur og et 
arbeidsmiljø som oppfordrer til effektivt teamarbeid og fruktbart samarbeid. Dessuten 
skal det tilrettelegges for kontinuerlig personlig og profesjonell utvikling av hver enkelte 
medarbeider. Dette stiller høye krav til prosjektlederskap.  
Prosjektperspektivet (Single project perspective)  
Prosjektperspektivet legger vekt på prosjektmåloppnåelse som skal sikres ved å styre alle 
ressurser og aktiviteter mot et felles mål effektivt.  
Organisasjonsperspektivet (Organisational perspective) 
Organisasjonsperspektivet forutsetter at det er tre prosjektfunksjoner som gjør seg 
gjeldende i prosjektorganisasjonen: prosjektstyring, prosjektledelse og 
prosjektgjennomføring.  
Prosjektstyringsfunksjonen omfatter initiering og avslutning av prosjekter, godkjenning 
av prosjektmandater, fatting av beslutninger relatert til Decision Gates 
(beslutningspunkter i PROMIS-modellen), tilførsel av nødvendige ressurser og støtte av 
prosjektet generelt, prosjektfinansiering og bemanning. Hensikten med å opprettholde 
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styringsfunksjonen er å sikre at prosjektet støtter opp realiseringen av virksomhetens 
strategi, tilfredsstiller rentabilitetskrav, samt at prosjektresultatet rettferdiggjør 
ressursbruken. Prosjektstyringsfunksjonen er bemannet av linjeledere som har formell 
autoritet til å stille nødvendige ressurser til prosjektets disposisjon. Disse har ansvar for å 
utarbeide en prosjektstrategi og sikre at den støtter opp realiseringen av 
virksomhetsstrategien. Dessuten har prosjektstyringsgruppen som oppgave å evaluere 
prosjektets status og fremdrift underveis, særlig ved de beslutningspunkter som er 
framhevet av PROMIS. De strategiske beslutninger som treffes av 
prosjektstyringsfunksjonen må kommuniseres og implementeres i organisasjonen 
effektivt. Som nevnt tidligere, utøves denne funksjonen av de linjeledere som har 
fullmakter og autoritet til å fatte forretningsmessige beslutninger relatert til prosjektet. De 
roller som er knyttet til prosjektstyringsfunksjonen inkluderer prosjektsponsor 
(oppdragsgiver), medlem av en prosjektstyringsgruppe, multiprosjektleder, 
prosjektporteføljeleder.  
Prosjektledelsesfunksjonen er knyttet til styringen av prosjekter mot de fastlagte 
prosjektmål, innenfor de fastlagte tids- og ressursrammer og med utgangspunktet i 
prosjektmandatet. Prosjektlederens autoritet er begrenset til prosjektets levetid. 
Prosjektledelse kan sammenlignes med manøvrering innenfor forhåndsdefinerte tids-, 
kostnads- og ressursrammer. Prosjektledelsesfunksjonen bør utøves med utgangspunkt i 
beste praksis innenfor alle kunnskapsområder, som skal bli redegjort for i neste 
underkapittel. Hensikten med å opprettholde denne funksjonen er å legge forhold til rette 
for at prosjektet styres mot prosjektmålene og ledes av en kompetent person med formell 
autoritet. Prosjektlederens overordnede ansvar er å sikre prosjektmåloppfyllelse. 
Vedkommende er ansvarlig for å identifisere de avvik som kan oppstå underveis og true 
måloppnåelse, samt rapportere disse til prosjektstyringsfunksjonen. Den sistnevnte skal 
da beslutte om det er nødvendig med korrektive tiltak. Prosjektlederen er pålagt å utføre 
de prosjektledelses- og prosjektstyringsaktiviteter som er blitt beskrevet i underkapitler 
1.2.3 og 1.2.4, samt å anvende hensiktsmessige prosjektstyrings- og 
prosjektledelsesmetoder, teknikker og verktøy som egner seg til prosjektsituasjonen 
effektivt. Rollene som er knyttet til prosjektledelsesfunksjonen er prosjektleder, 
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prosjektledelsesgruppe, kjerneteammedlemmer, kjerneteamleder og 
prosjektmedarbeidere.  
Prosjektgjennomføringsfunksjonen innebærer gjennomføring av prosjektet i samsvar med 
de retningslinjer som er fastlagt av prosjektledelsesfunksjonen basert på virksomhetens 
beste praksis, metoder, prosesser og standarder. Hensikten med å opprettholde denne 
funksjonen er å sikre effektiv prosjektgjennomføring med sikte på å treffe 
prosjektmålene, samt imøtekomme oppdragsgiverens/kundens krav. 
Prosjektgjennomføringsfunksjonen er bemannet av de medarbeidere som er direkte 
involvert i arbeidsutførelsen i prosjektet, som definert av prosjektledelsesfunksjonen. 
Prosjektspesifikke arbeidsoppgaver og ansvar i hvert prosjekt beskrives i prosjektets 
arbeidsmodell.  De tilhørende roller i denne funksjonen er prosjektmedarbeider, 
kontraktør, teamleder, delprosjektleder og ressursleverandør.  
Følgelig, er hovedrollene i hvert prosjekt er oppdragsgiver, prosjektleder og 
prosjektmedarbeidere. Oppdragsgiveren har hovedansvaret for prosjektets resultater og 
dets finansielle og kommersielle levedyktighet. Vedkommende står for fatting av 
forretningsmessige beslutninger relatert til prosjektet og godkjenning av 
beslutningspunkter. Oppdragsgiveren utnevnes som leder i prosjektstyringsgruppen. 
Prosjektlederens hovedansvar er å styre prosjektet mot prosjektmålene. Dessuten er 
vedkommende ansvarlig for å anvende beste praksis i prosjektledelse og relaterte 
kunnskapsområder. Prosjektmedarbeiderne har hovedansvaret for å gjennomføre 
prosjektet med utgangspunktet i de retningslinjer, mål og krav som er fastsatt av 
prosjektlederen. I tillegg er de ansvarlige for at prosjektarbeidet utføres i samsvar med 
virksomhetens prosesser, standarder og metoder.  
7.3. Modellbeskrivelse 
Modellens grafiske fremstilling ser ut som følger:  






Ifølge modellen, består prosjektets levetid av fire faser: forstudie (pre-study), 
konseptutviklingsfasen (concept specification), gjennomføringsfasen (execution phase) 
og avslutningsfasen (conclusion phase).  
Den detaljerte beskrivelsen av aktivitetene som inngår i hver prosjektfase kan illustreres 
ved hjelp av følgende figur:  
                                                 
129
 Prosjektakademiet på Statoil, 2005, F  
Long-term Business Direction. 
Steering Function 
Project Management Operative Work and 
Responsibilities 








Execution phase Conclusion 
phase 
DG1 DG2 DG3 D 4 DG5 
PROMIS v5 
Evaluering av Langeled-prosjektet 
 119 
 
Figur 37. Prosjektfaser og aktiviteter i PROMIS
130
 
Ifølge diagrammet, starter forstudiefasen med teamsammensetning, opplæring, 
integrasjon og kontroll. Hovedfokuset i denne fasen er gjennomføring av en 
prosjektanalyse som viser om prosjektidéen er levedyktig og er i samsvar med 
virksomhetsstrategien.  
I konseptutviklingsfasen blir prosjektet virkelig initiert. Hovedaktivitetene er utarbeidelse 
av en prosjektgjennomføringsplan (PGP), og tilførsel av nødvendige ressurser. 
Teambygging, opplæring og integrasjon spiller en viktig rolle også i denne fasen.  
I gjennomføringsfasen blir prosjektarbeidet gjennomført i samsvar med oppdragsgiverens 
kravspesifikasjon, og prosjektresultatet aksepteres av og overleveres til den sistnevnte.  
I avslutningsfasen vektlegges erfaringssamling og overføring.  
Progresjonen av prosjektet gjennom ulike faser i PROMIS-modellen innebærer 
passeringen av fem beslutningspunkter (Decision Gates). Når et slikt beslutningspunkt 
nås, bestemmes det om prosjektet skal fortsettes, avsluttes eller settes på hold.  
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Beslutningspunkt 0 (DG0) er et frivillig beslutningspunkt der en beslutning om å initiere 
en prosjektforstudie fattes. Hensikten med dette er å sikre at prosjektidèen tar 
utgangspunkt i en forretningsmulighet som kjennetegnes ved samhørighet med 
virksomhetsstrategien, samt initieres på en forretningsorientert måte.  
Beslutningspunkt 1 (DG1) markerer begynnelsen av konseptutviklingsfasen, der en 
konseptutviklingsstudie og kravspesifikasjonsstudie settes i gang. Beslutningspunkt 2 har 
som mål å sikre at konseptutviklingsfasen samsvarer med virksomhetsstrategien, 
iverksettes på en forretningsorientert måte, samt at kundens/oppdragsgiverens krav blir 
ivaretatt.  
Beslutningspunkt 2 (DG2) indikerer at en prosjektgjennomføringsbeslutning blir fattet. 
Hensikten med dette beslutningspunktet er å sikre at prosjektet gjennomføres i samsvar 
med virksomhetsstrategien, er forretningsmessig meningsfylt og er i overensstemmelse 
med kundens/oppdragsgiverens kravspesifikasjon.  
Beslutningspunkt 3 (DG3) forutsetter at en beslutning om å fortsette 
prosjektgjennomføringen i utgangspunkt med den opprinnelige eller reviderte 
prosjektplanen treffes. Målet ved dette beslutningspunktet er å minimalisere den tekniske 
og den kommersielle risiko før betydelige prosjektinvesteringer foretas ved å verifisere at 
prosjektet fortsatt gjennomføres i samsvar med virksomhetsstrategien og 
kravspesifikasjonen.  
Beslutningspunkt 4 (DG4) forbindes med en beslutning om å starte overleveringen av 
prosjektresultatet (leveransen) til kunden/oppdragsgiveren, dersom det aksepteres av den 
sistnevnte. Hensikten med Beslutningspunkt 4 er å sikre at leveransens kvalitet og 
omfang er godkjent og stemmer med virksomhetsstrategien, samt at den skaper verdi og 
genererer gevinster for kunden/oppdragsgiveren.  
Beslutningspunkt 5 (DG5) er det siste beslutningspunktet der en beslutning om å starte 
prosjektavviklingen fattes basert på kundens/oppdragsgiverens godkjenning av 
leveransen. Dette beslutningspunktet har som formål å sikre at prosjektavslutningen tar 
utgangspunkt i kundens/oppdragsgiverens aksept av prosjektresultatet, og dets 
viderehåndtering er kvalitetsmessig tilfredsstillende.  
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En rekke forhold har innvirkning på de beslutninger som treffes ved hvert 
beslutningspunkt. Disse beslutningskriteriene omfatter vurdering av prosjektforløpet, 
samsvar med kravspesifikasjonen, HMS standardene, risikovurderingene og 
lønnsomhetsanalysene. Evaluering av eksterne innvirkninger, markedsforhold og trender, 
samhørigheten med strategien, kundebehov, ressursbruken og det foreløpige 
prosjektresultatet samt den totale prosjektporteføljen hører hjemme her også. Disse 
beslutningskriteriene kan fremstilles med følgende diagram:  
 
 




Det å ha et robust prosjektdokumentasjonssystem er av stor betydning for vellykket 
prosjektgjennomføring. Bruken av PROMIS-modellen under prosjektets livsløp 
understøttes av fire typer prosjektdokumenter: Prosjektavtale (Project Assignment), 
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prosjektgjennomføringsplan, PGP (Project Execution Plan, PEP), statusrapport (Progress 
Report), og erfaringsrapport (Experience Report).  
En prosjektavtale er et dokument som markerer at prosjektet igangsettes offisielt. 
Hensikten med prosjektavtalen er å gi et oppdrag til prosjektorganisasjonen og sikre en 
omforent forståelse av og aksept for oppdragsgiverens krav og selve oppdraget i 
prosjektorganisasjonen. Dette dokumentet utarbeides av oppdragsgiveren 
(prosjektsponsoren) i samarbeid med prosjektlederen og signeres av disse deretter. 
Prosjektavtalen inneholder en kort beskrivelse av prosjektets bakgrunn og omfang, 
prosjektorganisasjonen og hovedinteressenter, rammebetingelser og avgrensninger samt 
annen relevant informasjon.  
En prosjektgjennomføringsplan (PGP) er et dokument som beskriver prosjektets 
forventede resultat med utgangspunktet i de viktigste styringsvariable, nemlig 
prosjektkostnad, tid og delleveranser. PGP gir en oversikt over hele prosjektet og tjener 
som et godt grunnlag for prosjektgjennomføringen. Prosjektlederen har hovedansvaret for 
å utarbeide en PGP, som godkjennes av prosjektsponsoren deretter. En PGP gjør rede for 
følgende: selve oppdraget, hoveddokumentasjonen i prosjektet, prosjektets mål og 
utfordringer, prosjektomfanget og prosjektstrategien, prosjektstyringssystemet, planer og 
budsjetter, prosjektorganisasjonen og interessentstrategier, prosjektets kvalitets- og HMS-
styringssystemer.  
En statusrapport er et dokument som beskriver prosjektets status på et bestemt tidspunkt. 
Dessuten inneholder denne prognoser for fremtidig fremdrift og risikobedømmelser, samt 
en liste over de tiltak som er fremmet for å sikre vellykket fremdrift og måloppnåelse i de 
resterende prosjektfaser. Den inkluderer en oversikt over prosjektets nåværende og 
forventede fremdrift i forhold til tidsplanen og budsjettet samt tilhørende 
risikobedømmelser på de ulike prosjektområder og foreslåtte korrektive tiltak.  
En erfaringsrapport er et dokument som oppsummerer prosjektets positive og negative 
erfaringer samlet av prosjektlederen, prosjektteamet og prosjektsponsoren under 
prosjektets levetid. I tillegg kan den inneholde prosjektpartnernes og underleverandørenes 
erfaringer. Hensikten med slike erfaringsrapporter er å sikre at fortidige prosjekters 
erfaringer tas lærdom av ved gjennomføring av fremtidige prosjekter, det vil si å unngå 
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lignende feil/negative erfaringer i fremtiden, samt gjøre seg nytte av positive erfaringer, 
som skal utgjøre god prosjektpraksis i hele prosjektporteføljen. Slike erfaringsrapporter 
skisseres av de ovennevnte interessenter i fellesskap på erfaringsmøter (såkalte 
Workshops), og inneholder som regel en kort oppsummering av prosjektet og 
hovedlæringsmomenter, samt positive og negative erfaringer relatert til ulike 
prosjektområder, eksempelvis prosjektledelse, prosjektstyring, prosjektteamet, 
samarbeidet med linjen.  
7.5. Prosjektets kunnskapsområder  (Project Management Knowledge Areas) 
Prosjektlederen må ha en god oversikt over og sikre en effektiv styring av følgende 
områder i prosjektet: HMS-styring, interessenthåndtering, omfangsstyring, 
kvalitetsstyring, tidsstyring, kostnadsstyring, personalledelse, informasjonsstyring, 
risikostyring og logistikk.  
Målet ved HMS-styring (Project HSE Management) i prosjektet er å følge nullskade-
prinsippet i forhold til helse, miljø og sikkerhet. HMS-styring går ut på å etablere og 
videreutvikle en god HMS-kultur i linjen, prosjektorganisasjonen og hos kontraktørene, 
samt å planlegge, gjennomføre og følge opp de tiltak som forebygger prosjekt-, produkt- 
og arbeidsrelaterte skader under prosjektets levetid. Alle prosjektmedarbeidere er 
ansvarlige for å holde fast ved de viktigste HMS-prinsippene i det daglige 
prosjektarbeidet.  
Interessenthåndtering i prosjektet (Project Integration Management) omfatter håndtering 
av prosjektets interne og eksterne grensesnitt, det vil si interaksjonen med interne og 
eksterne interessenter. Hensikten med dette kunnskapsområdet er å sikre at prosjektets 
interne og eksterne grensesnitt mot interessentene integreres, koordineres og kontrolleres, 
samt at prosjektstyringsaktivitetene integreres på en effektiv måte.   
Prosjektomfangsstyring (Project Scope Management) omfatter styring og kontroll av 
oppdragsgiverens krav, prosjektets føringer og avgrensninger. Hovedmålet på dette 
området er å sikre at prosjektets krav, føringer og avgrensninger spesifiseres, 
dokumenteres og faktisk imøtekommes av prosjektet.  
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Kvalitetsstyring (Project Quality Management) i prosjektet står for kvalitetsmessig 
styring og kontroll av prosjektets fremdrift samt sikring av den avtalte kvaliteten på 
leveransen. Hensikten med dette styringsområdet er å sikre at prosjektleveransen 
tilfredsstiller gitte kvalitetskrav, samt at prosjektet er gjennomført i samsvar med 
virksomhetens standarder, prinsipper og policies. Dette omfatter slike delområder som 
kvalitetsplanlegging, kvalitetssikring og kvalitetskontroll.  
Tidsstyring i prosjektet (Project Time Management) går ut på å kontrollere prosjektets 
fremdrift i forhold til tidsplanene. Målet er å sikre at alle prosjektrelevante aktiviteter er 
identifisert, planlagt og kontrollert, samt gjennomføres til rett tid.  
Kostnadsstyring (Project Cost Management) omfatter styring og kontroll av prosjektets 
budsjett, kostnader og inntekter. Hensikten med dette styringsområdet er å garantere at 
prosjektet leverer innenfor fastlagte budsjettrammer, samt at prosjektets ressurser 
disponeres i samsvar med virksomhetens regler for finansiell kontroll.  
Personalledelse (Project Human Resource Management) i prosjektet står for ledelse og 
kontroll av prosjektorganisasjonen. Hensikten med dette området er å legge forhold til 
rette for at prosjektorganisasjonen er skreddersydd til prosjektets krav, samt at 
utviklingen av personalet i prosjektorganisasjonen skaper verdi både for de enkelte 
prosjektmedarbeidere og virksomheten som helhet.  
Informasjonsstyring i prosjektet (Project Communication Management) innebærer at 
informasjonsflyten på alle nivåer i prosjektet styres og kontrolleres effektivt. Dette har 
som mål å sikre at informasjonsflyten berører alle de relevante interessentene i prosjektet. 
Effektiv informasjonsflyt skaper muligheter for å dele idèer, informasjon og erfaringer i 
samsvar med de pålagte kommunikasjonsregler i virksomheten, noe som er en viktig 
betingelse for vellykket prosjektgjennomføring.  
Risikostyring i prosjektet (Project Risk Management) betyr styring og kontroll av de 
risiki og muligheter som prosjektet eksponeres for i dets livsløp. Formålet med 
risikostyringen er å sikre at de risiki og uforutsette hendelser som oppstår underveis ikke 
hindrer vellykket prosjektgjennomføring, samt at de muligheter som foreligger kommer 
prosjektet til gode.  
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Prosjektets logistikk (Project Procurement Management) innebærer styring og kontroll av 
prosjektets interne og eksterne leverandører. Hensikten med dette er å sikre at de 
produkter og ressurser som skal leveres stilles prosjektet til rådighet til rett tid.  
7.6. Prosjektorganisering i StatoilHydro 
7.6.1. Prosjektorganisasjon  
Store utbyggingsprosjekter etableres i form av matriseorganisasjoner som er isolert fra 
basisorganisasjonen i stor grad. StatoilHydro bruker et standard organisasjonskart som 
beskriver prosjektorganiseringen, forholdet mellom linjeorganisasjonen og prosjektet 
samt ansvarsfordeling på alle prosjekter med små prosjektsituasjonsbestemte tilpasninger. 
Prosjektporteføljen er ganske omfattende og diversifisert, spesielt for tiden, grunnet høy 
oljepris som oppfordrer selskapet til å kjøre så mange prosjekter som kapasiteten tillater 
for å maksimere marginer. Dette krever effektiv prosjektporteføljestyring og 
ressursfordeling. Den typiske prosjektorganisasjon som benyttes av de fleste 
oljeselskaper kan fremstilles på følgende måte:  
 
Figur 39. Prosjektorganisering i oljebransjen
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Staten som er en opprinnelig eier av olje- og gassressurser i Norge selger lisenser til 
oljeselskaper som skal utvinne de aktuelle felt. Typisk antall lisenseiere i et stort 
utbyggingsprosjekt varierer fra 5 til 12. Partnerskap av ressurseiere er det overordnede 
organ som har hovedbeslutningsmyndighet i prosjektet. De oljeselskap som eier den 
største andel av feltet kalles for operatører, eller prosjekteiere. De fremstår som interne 
oppdragsgivere som utnevner prosjektledere. Prosjektledere har ansvar for planlegging 
og gjennomføring av prosjekter, samt ledelse av prosjektteam. En av de viktigste rollene i 
prosjektorganiseringen tilhører ressurseiere, som har ansvar for kompetansekartlegging 
og ressursallokering i det enkelte prosjekt. Ressurseiere har til rådighet menneskelige 
ressurser innen diverse faglige og funksjonelle områder, som potensielt kan tildeles en 
linjestilling eller plasseres i prosjekter. Plasseringen foretas som regel på bakgrunn av en 
samtale med den aktuelle medarbeideren og tar utgangspunkt i vedkommendes ønsker 
samt prosjekters ressursbehov. Ressurseiere tilhører ressursfelleskaper innen forskjellige 
forretningsområder. Denne ordningen fasiliterer ressurslokalisering og rekruttering av 
potensielle prosjektmedarbeidere. Menneskelige ressurser disponeres fritt i 
ressursfelleskaper.  
Den svære prosjektporteføljen nødvendiggjør effektiv ressursutnyttelse internt og på tvers 
av prosjekter. Derfor er det en ganske vanlig situasjon der en medarbeider deltar i flere 
prosjekter og dermed er underordnet flere ledere (både linje og prosjektledere). 
Eksempelvis, kan en innkjøper være involvert i opp til 10 prosjekter i tillegg til 
vedkommendes linjeoppgaver. Dette skaper både ”flersjefs”- og prioriteringsutfordringer 
for den enkelte. De beskrevne ulemper ved en matriseorganisasjon gjør seg gjeldende i 
stor grad under slike omstendigheter. StatoilHydro prøver å nøytralisere slike 
organisasjonsmessige problemer ved hjelp av ansvarliggjøring, samt utarbeidelse av 
effektive tilpasnings- og forhandlingsløsninger. Ansvarliggjøringen forutsetter at den 
enkelte medarbeider som er involvert i flere prosjekter har ansvar for å tidsplanlegge og 
prioritere sine prosjektoppgaver. Hverken vedkommendes prosjektleder eller linjeleder 
har dyp innsikt i og detaljert kontroll over den underordnedes arbeidsrutiner. Det skaper 
handlingsfrihet samt øker medarbeiderens motivasjon. Imidlertid, dersom det oppstår 
overbelastningsproblemer, har vedkommende mulighet til å forhandle med både 
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prosjektlederne og linjelederen med sikte på å finne en løsning som reduserer 
arbeidsmengden til et akseptabelt nivå.  
Store utbyggingsprosjekter krever et høyt antall prosjektmedarbeidere. Imidlertid klarer 
selskapet å beholde en relativt liten bemanning på grunn av at store arbeidsmengder 
bortkontraheres til leverandører. En slik kontraktstrategi fremmer effektiv 
ressursutnyttelse og tilrettelegger for fleksibilitet i ressursbruken.  
Fordelen ved en slik prosjektorganiseringsform er organisasjonsmessig fleksibilitet, som 
tillater effektiv ressursbruk ved en relativt beskjeden bemanning. Imidlertid skaper en slik 
bortkontrahering en rekke utfordringer, for eksempel ved bruk av utenlandske 
leverandører med sikte på kostnadsbesparelser. Den sistnevnte kan resultere i 
kvalitetsforringelser, kostnadsoverskridelser og leveranseforsinkelser. Et anstrengt 
leverandørmarked, som har gjort seg gjeldende i det siste i stor grad, kan også legge 
begrensninger på en slik bortkontrahering.  
7.6.2. Prosjektleders oppgaver 
Prosjektledere utnevnes av operatøren med utgangspunktet i en rekke krav som 
vedkommende må tilfredsstille for å kunne påta seg prosjektledelsesansvar. Disse 
inkluderer vanligvis krav til faglig utdanning og ekspertise, samt prosjektledelseserfaring 
fra lignende prosjekter. Det er hovedsakelig prosjektets profil som avgjør 
kompetansebehovet. Vanligvis foretas det en helhetlig vurdering, som omfatter også 
vedkommendes fortidige prestasjoner og oppbygde nettverk i organisasjonen. Ifølge 
respondenten, som har vært prosjektleder selv i mange prosjekter, er evnen til å få 
prosjektteamet til å fungere sammen avgjørende.  
Særtrekket ved prosjektledelse i StatoilHydro går ut på at det utnevnes to prosjektledere 
under prosjektets livsløp, som har hovedansvar i ulike prosjektfaser, samt ulik bakgrunn. 
Med utgangspunktet i prosjektmodellen PROMIS, som ble redegjort for tidligere, ledes 
prosjekter av prosjektleder 1, som her kalles for forretningsmessig prosjektleder. 
Forretningsmessig prosjektleder tilhører en av de forretningsmessige enheter i 
basisorganisasjonen, nemlig Undersøkelse og Produksjon Norge eller Internasjonal 
Undersøkelse og Produksjon, avhengig av prosjektets spenn. Vedkommende har ansvar 
for gjennomføring av prosjektet opp til Decision Gate 2. Dette betyr at han er ansvarlig 
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for å passere Decision Gate 0 og Decision Gate 1. Deretter overlates prosjektet til 
prosjektleder 2, som vi kaller for teknisk prosjektleder. Teknisk prosjektleder tilhører en 
annen organisasjonsenhet som heter Prosjekter og står for selve prosjektgjennomføringen. 
Prosjektleder 1 er fremdeles involvert i prosjektet etter at DG 2 er passert, men innehar en 
mer støttende rolle, på samme måte som Prosjektleder 2 før DG 2.  
Hovedansvaret til Prosjektleder 1 ligger i forretningsmessige områder knyttet til 
prosjektet, nemlig økonomiske vurderinger og konseptvalg. Prosjektleder 1 blir vanligvis 
engasjert i flere prosjekter.  
Konseptvalget danner grunnlag for utviklingen av en teknisk løsning i samsvar med en 
kravspesifikasjon pålagt av en oppdragsgiver. Prosjektleder 2 har hovedansvar for 
utbygging, det vil si utvikling og implementering av løsningen. En slik 
prosjektledelsesstruktur legger forhold til rette for tilfredsstillelse av de ulike 
kompetansebehov som kreves i ulike prosjektfaser.  
Det er bemerkelsesverdig at konseptvalgsperioden utgjør en stor del av prosjektets 
levetid. Gjennomsnittlig prosjektvarighet for store utbyggingsprosjekter varierer fra 5 til 
10 år, der konseptutviklingsfasen varer 1 – 2 år, det vil si 20 % av prosjektets levetid. 
Tistrekkelig bruk av tid på å velge det mest effektive konseptet er en av faktorene som 
sikrer prosjekters suksess, siden det er mye mindre kostbart og krevende å gjøre 
endringer i konseptutviklingsfasen enn etter at konseptet låses.  
Både Prosjektleder 1 og Prosjektleder 2 er hovedansvarlige for de styringsområder som er 
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7.6.3. Ressursallokering 
Ressursfordelinger foretas ved hjelp av et porteføljestyringsverktøy som heter ARENA. 
Ressursallokeringsprosessen kan presenteres som følger:  
 
Figur 41. Ressursfordeling i ARENA
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Partnerskapet av lisenseierne på de enkelte felt fremmer prosjektforslag som undergår 
finansielle, strategiske, risikosmessige, konseptuelle og gjennomføringsplansrelaterte 
vurderinger, samt vurderinger i forhold til myndighetspålagte krav. Noen prosjektforslag 
blir deretter stoppet, og de som bedømmes som levedyktige av partnerskapet kommer 
fram til ARENA i operatørselskapet, der det utredes ressurstilgjengelighet og nødvendige 
forberedelser som er blitt iverksatt. Dersom begge kravene er tilfredstilt, får prosjektet 
livets rett, og undergår den første fasen i PROMIS.  
7. 7 Prosjektplanlegging i StatoilHydro 
Prosjektmodellen PROMIS danner et solid grunnlag for planlegging av alle prosjekter. 
Inndeling av prosjektplanleggingsprosessen i trinn kan illustreres med følgende diagram:  
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Figur 42. Prosjektplanlegging i StatoilHydro
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Trinn 1 Nedbryting av arbeidsoppgaver tar utgangspunkt i ti kunnskapsområder (Project 
Management Areas) som er gjennomgått tidligere. På hvert av områdene brytes 
arbeidsoppgavene ned i mindre og håndterbare arbeidselementer. Denne nedbrytingen 
fremstilles ved hjelp av en WBS (Work Breakdown Structure) som utgjør en slags 
hierarkisk struktur bestående av detaljerte arbeidsoppgaver og relasjoner mellom dem. 
Deretter foretas det beslutninger om hvilke oppgaver skal bortkontraheres og til hvilke 
leverandører. Dessuten, gir denne nedbrytingen et underlag for tidsplanlegging, 
kostnadsestimering og ressursplanlegging, samt skaper et godt grunnlag for oppfølging 
og kontroll av prosjektgjennomføringen. Ferdigstillelse av nedbrytingsstrukturen 
forventes før Decision Gate 2 er nådd, det vil si når prosjektet får endelig godkjenning.  
Trinn 2 Tidsplanlegging resulterer i en utarbeidelse av et tidskart som viser frister for 
gjennomføringen av de arbeidsoppgaver som inngår i WBS, samt frister for å nå Decision 
Gates i hvert prosjekt. Milepælplanlegging spiller en stor rolle her.  
Trinn 3 Kostnadsestimering resulterer i produksjon av kostnadsestimater samt viser de 
tidspunkter der kostnader påløper i prosjektet. Dette skaper basis for kartleggingen av 
finansieringsbehov.  
Trinn 4 Ressursplanlegging dreier seg om fordeling av ulike typer ressurser på 
arbeidsoppgaver i samsvar med WBS og tidsplaner.  
Det er verdt å bemerke seg at en effektiv gjennomføring av de ovennevnte trinn 
innebærer at et solid styringsgrunnlag for prosjektet er ferdigdannet. Grundig og 
omfattende planleggingsarbeid har en avgjørende betydning for prosjektets suksess. 
Skikkelig planlegging medfører at det oppstår færrest mulig endringer/avvik i 
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gjennomføringsfasen, som kan være kostbare og tidskrevende å korrigere. Slike 
korreksjoner av prosjektets kurs underveis kan føre til at prosjektet sprekker på de 
viktigste styringsvariabler.  
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KAPITTEL 8. LANGELED-PROSJEKTET 
8.1. Kort oversikt over prosjektet 
De nøkkelord som kan brukes til å karakterisere Ormen Lange-prosjektet i korte trekk er 
styring av kompleksitet i et tøft og komplekst miljø. Utbyggingen av Ormen Lange-feltet 
i Norskehavet er blant de største og mest krevende industriprosjektene som har vært 
gjennomført i Norge. Prosjektet dreide seg om å utvikle et stort gassfelt, Ormen Lange, 
som lå 1,000 meter under vannet i Nordsjøen, 130 km fra Kristiansund. Norsk Hydro var 
hovedoperatør som var ansvarlig for å utvikle Ormen Lange-feltet. Utviklingsscenariet 
gikk ut på å transportere den produserte gassen fra feltet til en landterminal lokalisert i 
Nyhamna i Midt-Norge. En rørledning skulle installeres for å sikre gassleveranser til 
markedet som var Storbritania. Planen var å bygge en ny rørledning fra Nyhamna til 
Sleipner, for å så integrere den sistnevnte i det norske gasstransportsystemet. Videre 
skulle det installeres en rørledning til, fra Sleipner til Easington i Storbritania. Feltet 
startet produksjonen den 1. oktober 2007 og vil kunne dekke inntil 20 prosent av 
Storbritannias gassbehov i opptil 40 år. 
Norsk Hydro ASA, som var utnevnt til Operatør av Ormen Lange-feltet og 
gasstransportsystemet, ingikk en prosjektavtale med Statoil ASA angående deltakelse og 
samarbeid i dette transportprosjektet, som fikk navnet Langeled-prosjektet.  
Dermed kan det påpekes at prosjektets særtrekk var det faktum at Statoil ikke var 
operatør på feltet, men gjennomførte oppdraget fra Hydro, samt at Langeled-prosjektet 
var en del av et større prosjekt, nemlig Ormen Lange-prosjektet. Utbyggingsplanen for 
gasstransportsystemet er presentert med et kart under:  
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Basert på oppdragsavtalen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASA, følgende oppdrag 
er blitt gitt til prosjektorganisasjonen:  
 Utvikle en teknisk løsning og et kostnadsestimat på nivået +/- 20 %; 
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 Få nødvendig godkjenning og tillatelser innenfor prosjektets tekniske og 
økonomiske rammer; 
 Utarbeide nødvendig dokumentasjon for myndigheter; 
 Inngå og følge opp avtaler med kontraktører; 
 Bygge ut og sørge for at transportsystemet er i drift; 
 Unngå uforutsette hendelser som kan hindre nedleggelser eller redusert 
produksjon; 
 Gjennomføre prosjektet i samsvar med fastsatte planer og budsjetter; 
 Gjennomføre tekniske tester av systemet og gjøre nødvendige forberedelser før 
anlegget settes i drift; 
 Overlevere transportsystemet til driftsoperatøren sammen med nødvendig 
dokumentasjon; 




Imidlertid ble det påpekt i den oppdaterte versjonen av PGPen at oppdraget var beskrevet 
noe generelt i begynnelsen. For at det skal ha en praktisk betydning for 
prosjektorganisasjonen, bør det være mer spesifikt. Dette må nødvendigvis gjøres helt i 
starten av prosjektet, være et viktig tema på teambuilding og kommuniseres til 
prosjektdeltakerne. 
8.3. Design basis 
Design basis gir forutsetningene og grunnleggende krav til prosjektet, samt spesifiserer 
prosjektets delleveranser. Delleveransene i Langeled-prosjektet var som følger:  
 Rørledningen fra Nyhamna til Easington; 
 Sleipner tilkobling; 
 Gassmottakende terminal i Easington.  
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8.4. Tid, hovedmilepæler og kost 
Prosjektets estimerte totale kostnad lå på 18 244 mill NOK, unntatt prosjektreserver. 
Hovedmilepælene kan presenteres slik:  
 Milepæl 1: Anlegget in Møre installert (vår 2005); 
 Milepæl 2: Den sørlige rørledningen (fra Sleipner til Easington) er klar for drift 
(den 1. Oktober 2006) 
 Milepæl 3: Den nordlige rørledningen (fra Nyhamna til Sleipner) er klar for drift 
(den 1. Oktober 2007).  
8.5. Prosjektets styringssystem, organisasjonsstruktur og avtalestruktur 
Prosjektets styringssystem, som danner grunnlaget for avtalestrukturen og 
kommunikasjonen mellom diverse prosjekteiere, var ganske komplekst. Dette kan 
fremstilles med følgende diagrammer:  
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Day to day contact to ensure smooth operation of project
Ad hoc meeting if necessary
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Figur 44. Styringssystemet i Langeled-prosjektet
138
 
                                                 
138
 Solberg, 2006 (s 11) 
Evaluering av Langeled-prosjektet 
 136 
 
Figur 45. Prosjektets avtalestruktur
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For å gjennomføre Langeled-prosjektet, inngikk Statoil og Norsk Hydro en 
samarbeidsavtale og et sammensatt Statoil-Hydro prosjektteam ble etablert. Dessuten 
tegnet partene en prosjektavtale som beskrev prosjektteamets ansvar og roller, 
rapporteringskrav, godkjenningsmekanismer og lignende. Det viktigste prinsippet i 
avtalen gikk ut på at Statoil sitt styringssystem var det overordnede og gjeldende 
styringssystemet for prosjektet. Tabellen under lister opp de relevante avtaler som utgjør 
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Agreements Resp. for establishing Resp. for follow up 
Cooperation agreement  
Statoil NH 
Norsk Hydro  
Statoil and NH 
Langeled tie-in at Sleipner incl. operation Shell Norsk Hydro 
Project Agreement NH 
Statoil 
Norsk Hydro Steering Commitee 
Statoil NH 
Support agreement Statoil and Gassco for 
preparation for operation 
Gassco Statoil 
Agreement Langeled/ Ormen 
Lange project to execute first 30 km out from 
Nyhamna terminal  
Norsk Hydro Langeled 
Figur 46. Avtalene innenfor prosjektets omfang
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I tillegg til avtalene mellom Statoil og operatørene ble det inngått kommersielle avtaler 
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Agreement Responsible for 
establishing  
Responsible for follow up 
Tie-in of  Langeled to Ormen Lange at 
Nyhamna 
Shell Langeled 
Cooperation agreement Gassco NH Norsk Hydro Langeled MC 
Langeled tie in to Gasled Shell Langeled 
Construction agreement with Centrica Shell Langeled 
Land Lease agreement UK terminal Shell Norsk Hydro 
Operating and Maintenance agreement 
UK terminal 
Shell Gassco 
Entry agreement Transco Shell Norsk Hydro 
Participant Agreement Langeled Gassco Norsk Hydro 
Land lease Crown Estate Shell Norsk Hydro 
Crossing agreements Langeled Langeled 
Figur 47. De kommersielle avtalene i prosjektet
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Det er verdt å bemerke seg at både styringsstrukturen og avtalestrukturen i prosjektet er 
meget komplekse, med mange interessenter involvert. Derfor var det viktig med en klar 
fremstilling av hvilke roller og ansvar de ulike interessenter har i forhold til hverandre. 
Prosjektlederen Leif Solberg påpekte i ettertid at interessentene burde brukt mer tid i 
starten til gjennomgang og klargjøring av innholdet og konsekvensene for de enkelte 
avtaler og dessuten gjennomgått i løpet av prosjektperioden for å sikre at alle har den 
samme forståelsen. Selv om det ligger en kompleks avtalestruktur bak, så har en i praksis 
lagt skjermet prosjektorganisasjonen mot direkte innspill fra de ulike interessenter og 
dessuten lagt opp til en pragmatisk rapportering mot Ormen Lange prosjektledelse. Dette 
har fungert bra og den komplekse avtalestrukturen har derfor ikke forstyrret prosjektet.  
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Imidlertid oppstod det en rekke utfordringer knyttet til den komplekse 
organisasjonsstrukturen i prosjektet. Selv om det forelå klare beskrivelser av de roller og 
ansvar som tilhørte prosjekteierne, operatørerne og myndighetene i prosjektet, var en 
avtale som Statoil ingikk med Centrica preget av uklarhet i oppgaver og ansvar. Dette har 
vært en ulempe i prosjektet og trolig en viktig underliggende årsak til forsinkelser med 
tilhørende kostnader. De uheldige konsekvensene av denne spesielle styringsstrukturen 
med et prosjektteam fra Centrica og et lite Statoil team over prosjektteamet, ble etter 
hvert så klare, at det ble etablert et fullt integrert prosjektteam med personell fra Centrica, 
Statoil og Hydro. 
Følgelig bør en gjøres oppmerksom på at med så mange aktører involvert, og såpass 
kompleks organisasjonsstruktur, er det særledes viktig at rolleforståelsen er klar og 
omforent. Det er avgjørende å få dette kommunisert i prosjektet. Dessuten bør det foretas 
en solid konsekvensvurdering av den organisasjonsstrukturen som velges.  
8.6. Prosjektgjennomføring 
8.6.1. Prosjektgjennomføringssprinsipper 
For å levere prosjektresultetet i samsvar med oppdragsgiverens krav, følgende 
prosjektstyrings- og gjennomføringsprinsipper som er registrert i Statoil sine 
styringsdokumenter ble lagt til grunn:  
 Satsing på HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet); 
 Høy innsats og kvalitet i alle prosjektfaser; 
 Kontinuerlig og omfattende lederansvar; 
 Optimal organisering av parallelle aktiviteter; 
 Standardisering; 
 Aktiv bruk av leverandørenes kompetanse; 
 Aktiv bruk og overføring av erfaringer; 
 Fokusert kompetansebygging; 
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 Totalverdikjedetilnærming og forrentningsorientering142.  
8.6.2. Nedbrytingsstruktur (WBS) og kontraktstrategi 
For å levere resultater i samsvar med oppdragsgiverens krav og Statoil sine 
styringsprinsipper, samt under de rammerbetingelser som ble fastsatt for prosjektet, ble 






















Figur 48. WBS (prosjektets nedbrytingsstruktur)
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Hensikten med å bryte ned den totale arbeidsmengden i arbeidspakker er å sikre 
kontinuerlig monitorering og kontroll av hele prosjektets fremdrift, samt progresjonen på 
ulike funksjonelle områder. Dessuten danner en slik nedbryting et godt grunnlag for 
kostnadsfordeling innad i prosjektet, siden det lar bryte ned den totale estimerte 
prosjektkostnaden i kostnadsgrupper relatert til enkelte arbeidspakker. Sist, men ikke 
minst, underbygger en slik nedbryting prosjektets kontraktstrategi, siden de identifiserte 
arbeidspakker fordeles på ulike kontraktører.  
Prosjektets kontraktstruktur ser ut som følger:  
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Ormen Lange Transportation Project
Landfall Møre Landfall UK Pipeline Terminal UK Sleipner
Project Planning
Concept Development
Pre engineering Norsk Hydro Feed contrator Feed contractor
Detail 
Engineering












C Contractor EPC Contractor
Marine Operations 
and  Offshore 
Installation
Norsk Hydro N/A
RFO/Commisioning PT/EP ass RFO Team

















Figur 49. Prosjektets kontraktstruktur
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Oppmerksomheten bør rettes mot det faktum at dette er det sentrale området for 
prosjektgjennomføringen der en trekker konsekvensene av den overordnede 
prosjektstrategien som fastlagt tidligere. Det er meget viktig at sammenghengen mellom 
en overordnet kontraktstrategi, oppdeling i enkeltkontrakter, en WBS struktur og en 
organisasjonsmodell beskrives klart og forståelig. Oppdelingen av kontrakter bør 
begrunnes. Den avveiing som ligger bak kontraktoppdelingen, det vil si risikodelingen 
mellom oppdragsgiveren og kontraktøren, bør legges vekt på. Dette har klare 
konsekvenser for oppfølgingsstrategien generelt og de enkelte kontrakter spesielt. 
Prosjektlederen bør gis noen føringer for utarbeidelse av de enkelte kontraktstrategiene 
og dermed oppfølgingsstrategien.  
Det er bemerkelsesverdig at en slik nedbryting som fasiliterer påfølgende 
kontraktoppdeling og kostnadsfordeling er godt egnet til Type 2 prosjekter, nemlig 
ingeniørprosjekter i den klassifikasjon som er presentert iunderkapittel 1.1.3. Slike 
prosjektoppgaver er typisk klart tidsavgrenset, der prosjektomfanget kommer tydelig 
frem, noe som gjør WBS et meget effektivt styringsverktøy i slike prosjekter. Imidlertid 
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bør det påpekes at denne tilnærmingen ikke egner seg til Type 3  prosjekter, eller 
komplekse prosjekter, som mangler klart definerte tids- og ressursgrenser.  
8.6.3. Prosjektets organisasjonsmodell 
Med utgangspunktet i WBS og kontraktstrategien som er beskrevet ovenfor, ble det 
etablert en organisasjonsmodell basert på følgende prinsipper:  
 Prosjektteamet har ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av 
prosjektet; 
 Prosjektteamet er et integrert team bestående av Statoil og Hydro sitt personal; 
 Prosjektets kjerneteam har overordnet ansvar for prosjektstyringen fra prosjektets 
start til idriftssettelse; 
 Prosjektets omfang skal fordeles på flere funksjonelle områder som 
ansvarliggjøres på en klar måte.  




Pipeline engineering Pipeline construction System/RFO Landfall/terminal Sleipner Preparation for operation
Project director
 
Figur 50. Prosjektets organisasjonsmodell
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Prosjektgjennomføringsplan inneholder en ganske uttømmende beskrivelse av de 
ansvarsområder og oppgaver som tildeles hvert enkelte ledd i organisasjonsmodellen. 
Imidlertid bør det påpekes at organisasjonsstrukturen må knyttes tydeligere opp mot 
kontraktsstrategien og WBS. Det skaper gjennomsiktighet i ansvarliggjøring og 
oppfølging, samt fasiliterer prosjektgjennomføringen. Nedenfor gjøres det kort rede for 
det ansvar som ble pålagt hvert element i organisasjonsmodellen.  
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Prosjektets funksjonelle områder er presentert med den nederste raden i 
organisasjonsmodellen. Disse er primære prosjektområder som er tilknyttet direkte ansvar 
for levering av transposrtsystemet.  
System/Ready for Operations Manager (RFO) har overordnet ansvar for å implementere 
de tiltak som kreves for å sette gasstransporteringssystemet i drift med en avtalt kapasitet 
og regularitet. Vedkommende er også ansvarlig for å planlegge de testings-, inspeksjons- 
og kontrollaktiviteter som muliggjør indiftssettelsen av anlegget.  
Pipeline Engineering Manager er ansvarlig for å gjennomføre alle de tiltak som er 
nødvendige for å imøtekomme ingeniørkrav ved hvert beslutningspunkt (milepæl) i 
gjennomføringsprosessen.  
UK landfall og Langeled Receiving Facilities (LRF) Manager er pålagt ansvaret for alle 
tiltak som iverksettes i Storbritania, samt for å gjennomføre de aktiviteter som trengs for 
å oppnå prosjektets strategiske mål i dette geografiske området.  
Landfall project manager er underordnet den sistnevnte og er ansvarlig for de 
gjennomføringstiltak som kreves for å levere den britiske delen av rørledningen.  
Langeled Receiving Facility (LRF) Manager har overordnet ansvar for design, innkjøp og 
installasjon av den gassmottakende enhet i Easington. Vedkommende har som oppgave å 
forberede anlegget for å være driftet av Centrica i etterkant, samt å implementere og følge 
opp avtalen med Centrica. LRF skal ferdigstilles, testes ut og gjøres klart for 
gassmottaket fra og med den 1. Oktober 2006.  
Pipeline Construction Manager er hovedansvarlig for installeringen av undervannsdelen 
av transportsystemet. 
Sleipner Riser Platform Modifications Manager har overordnet ansvar for de 
modifikasjoner som Sleipner-platformen skal undergå og for å sikre at anlegget skal 
starte å transportere gass til Easington via den sydlige delen av rørledningen fra og med 
den 1. Oktober 2006.  
Preparation for Operation Manager er pålagt ansvaret for å følge opp de forberedelser 
som gjøres for at de ulike deler av rørledningen installeres av de ulike kontraktørene i 
samsvar med avtalene og for å rapportere om fremdriften på dette området. 
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Vedkommende skal spille en koordinerende rolle og sikre at den totale løsningen er 
sammensatt og i samsvar med de fastlagte kvalitetskrav.  
De øverste radene av organisasjonsmodellen presenterer prosjektets støttefunksjoner. 
Disse støtter opp realiseringen av prosjektets primære funksjonsområder, nevnt tidligere, 
sikrer at prosjektet leverer resultater i samsvar med oppdragsgiverens krav, samt at 
prosjektet er styrt og gjennomført på en konsistent måte. Støtteleddene skal kontrollere 
prosjektets leveranser på hvert enkelte funksjonelle område mot de fastsatte mål på hvert 
område. Prosjektets støttefunksjoner omfatter HMS, prosjektkontroll, innkjøp, 
prosjektadministrasjon, kvalitetsstyring og myndighetskontakt, samt vurdering av 
prosjektets miljøinnvirkning (spesifisert som EIA, Environmental Impact Assessment, i 
diagrammet). Detaljerte beskrivelser av disse er presentert under.  
HMS-leder har overordnet ansvar for å initiere de tiltak som er nødvendige for å oppnå 
prosjektets HMS mål. God progresjon på HMS-området omfatter samsvaret av 
kontraktørenes leveranser i prosjektet med Statoil sine HMS-standarder i stor grad. Det å 
sikre oppnåelse av HMS mål hos leverandørene er en av de utfordringer som 
prosjektledelsen pleier å stå overfor, og bør rettes fokuset mot. HMS-svikt hos 
kontraktørene kan hindre prosjektets fremdrift og føre til betydelige 
kostnadsoverskridelser og forsinkelser. HMS er et meget prioritert område i Statoil sine 
prosjekter generelt som følges opp og rapporteres nøye og med høy periodisitet. Dessuten 
er det ikke kun HMS-lederen som er ansvarlig for HMS-styring i prosjektet. Hver enkelte 
prosjektmedarbeider forpliktes til å sikre samsvaret med HMS-standardene og bidra til 
oppnåelse av HMS mål i sitt daglige prosjektarbeid.  
HMS leder er pålagt følgende oppgaver: 
 Utarbeidelse av et HMS-program og planlegging av HMS-aktiviteter; 
 Initiering av HMS-revisjoner/inspeksjoner; 
 Innhenting av HMS data relatert til prosjektet og utarbeidelse av HMS-rapporter 
som besriver prosjektets HMS-profil på et gitt tidspunkt; 
 Kontinuerlig evaluering av måloppnåelsen på HMS-området; 
 Fremming av forslag om avvikshåndterende tiltak på HMS-området; 
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 HMS-relatert støtte til prosjektaktiviteter på andre områder; 
 Tilførsel av HMS-kompetent personal fra linjen eller eksterne ressurser til 
prosjektet; 
 Gjennomføring av HMS-kampanjer; 
 Videreutvikling av HMS-kulturen og HMS-bevisstheten hos prosjektdeltakerne; 
 Gjennomføring av Statoil sitt HMS-forbedringsprogram hos kontraktørene; 
 Analyse av arbeidsmiljøet; 
 Sikkerhetsanalyser; 
 Oppfølging av sikkerhet under prosjektgjennomføringen i samsvar med etablerte 
prosedyrer.  
Prosjektkontrolleder er pålagt ansvaret for å implementere og følge opp kostnads- og 
tidskontrollsystemet i prosjektet. Et slikt system fungerer som et verktøy for rapportering, 
identifisering av verdiskapning og avvik fra planene i prosjektet. I tillegg har 
prosjektkontrollsystemet funksjoner for prognosering og ekstrapolering av trender på 
ulike områder, som hjelper å identifisere potensielle avvik og håndtere disse proaktivt. 
Statoil anvender PIMS som et prosjektkontrollsystem. PIMS brukes til å styre kostnader, 
likviditet og fremdrift mot prosjektplanene, samt å følge opp kontraktene. SAP benyttes 
for regnskapsføring og fakturering.  
Det opprinnelige totale kostnadsestimatet for prosjektet, MCE (Master Cost Estimate) 
som var presentert tidligere, danner et solid grunnlag for kostnadsstyring og 
fremdriftskontroll. Kostnadsestimatet brytes ned i ulike kostnadsgrupper i samsvar med 
prosjektets WBS. Det aktuelle kostnadsestimatet, CCE (Current Cost Estimate) 
oppdateres halvårlig. Kostnadsstyring og kontroll av fremdriften i prosjektet er  tett 
koblet til endringskontroll, håndtering av avvik og risikostyring.  
Prosjektkontrolleder er pålagt følgende oppgaver:  
 Risikostyring, som omfatter kontinuerlig risikovurdering, oppdatering av 
risikoregisteret, bruken av risikostyring som et effektivt verktøy for å forbedre 
prosjektkontroll og kommunikasjonen med interessentene kontinuerlig, effektiv 
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monitorering og oppfølging av risikoreduserende aktiviteter (risk mitigation 
actions); 
 Budsjettering og finansiell kontroll; 
 Etablering av et endringskontrollsystem i samsvar med Statoil sine 
styringsdokumenter; 
 Utarbeidelse av basisestimater og budsjetter, samt oppfølging av disse; 
 Trendanalyse; 
 Utvikling av milepælplaner; 
 Identifisering og oppfølging av kritiske veier; 
 Identifisering av prosjektets interne og eksterne grensesnitt, samt 
hovedleveranser; 
 Etablering, implementering og oppfølging av prosjektets grensesnittplaner og 
prosedyrer.  
Månedlig rapportering i overensstemmelse med Statoil sine rapporteringsrutiner er 
fastlagt i prosjektet.  
Innkjøpsleder (Procurement Manager) har overordnet ansvar for etablering av prosjektets 
innkjøps- og leverandørstrategi som reflekterer prosjektets viktigste strategiske 
målsettinger. Deretter skal vedkommende sikre inngåelse av innkjøpskontrakter i samsvar 
med prosjektfremdriftsplaner. Innkjøpsleder er pålagt følgende oppgaver:  
 Utarbeidelse av prosjektets overordnede innkjøps- og leverandørstrategi; 
 Vurdering av leverandørmarkedet og utvalg av leverandører; 
 Kontraktforberedelser for hvert enkelte delprosjekt;  
 Kontinuerlig evaluering av kontraktstatus og rapportering til Kjernetamet; 
 Oppfyllelse av myndighetskrav og etiske krav relatert til kontraktinngåelse; 
 Hjelp til Prosjektdirektøren og lederne av de ovennevnte funksjonelle områder i 
prosjekter knyttet til innkjøp og leverandørkontakt; 
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 Overordnet og helhetlig oppfølging av alle innkjøpsrelaterte aktiviteter i 
prosjektet, fra utarbeidelse av innkjøps- og leverandørstrategier til 
kontraktinngåelse; 
 Koordinering av innkjøps- og leverandøraktiviteter både internt i prosjektet og 
mot Statoil sine organisasjonsenehter; 
 Kontroll av samsvaret mellom prosjektets innkjøpsaktiviteter og Statoil sine 
styringsdokumenter.  
Kvalitetslederens hovedansvar består i å sikre at det overordnede kvalitetsmålet for 
prosjektet leves opp til, nemlig at ting gjøres rett allerede når ting gjøres første gang. 
Vedkommende har følgende oppgaver:  
 Etablering, oppdatering og støtte av implementeringen av 
prosjektgjennomføringsplanen (PGP) inkludert styringsdokumentsystemet; 
 Samarbeid med risikostyringsdelfunksjonen i prosjektkontrollfunksjonen i 
implementering av risikoreduserende tiltak basert på kontinuerlige 
risikovurderinger; 
 Evaluering av kontraktørenes kvalitetssystemer; 
 Oppfølging av leverandørenes kvalitetskontrollaktiviteter; 
 Tilsyn, oppfølging og støtte av prosjektfunksjoner, delprosjekter og leverandører 
basert på kontinuerlige vurderinger av risiko, organisering, kontraktører, 
produkter og fremdriftsplaner.  
Myndighetskoordinator er ansvarlig for å initiere, gjennomføre og følge opp de aktiviteter 
og tiltak som kreves for å få myndighetsgodkjenning av prosjektplaner, kontrakter og 
tillatelser nødvendige for prosjektgjennomføringen. Vedkommende pålegges følgende 
oppgaver:  
 Strukturering, organisering, og oppfølging av myndighetsrelaterte aktiviteter og 
tiltak i samarbeid med lederne på de ulike funksjonelle områder; 
 Kontinuerlig evaluering av statusen og progresjonen på dette området og 
rapportering til Kjerneteamet; 
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 Fremming av forslag angående de tiltak som må iverksettes for å imøtekomme 
myndighetskrav; 
 Utvikling av gode relasjoner med myndigheter, samt oppdatering av disse på 
prosjektets fremdrift og milepæler; 
 Koordinering av aktiviteter knyttet til Statoil sitt samfunnsansvar i prosjektet samt 
tilførsel av prosjektrelatert informasjon til offentligheten;  
 Interessentanalyse og vurdering av interessentenes innflytelse på 
prosjektgjennomføringen, samt utvikling av relasjoner og kommunikasjon med 
viktige interessenter; 
 Implementering av en åpen og proaktiv informeringsprosess mot både norske og 
britiske myndigheter.  
 Implementering av en proaktiv og gjennomsiktlig PR-strategi i prosjektet i 
samarbeid med hovedoperatøren Hydro; 
 Utarbeidelse og oppfølging av myndighetsplaner både for Norge og Storbritania; 
 Utarbeidelse av nødvendig myndighetsdokumentasjon tidlig i søknadsprosessen.  
Av praktiske grunner ble myndighetsfunksjonen lagt inn i kvalitetslederstillingen. Dette 
har fungert bra i prosjektet, men myndighetsfunksjonen som er en veldefinert oppgave, 
hører mer naturlig inn under HMS-funksjonen, siden myndighetssakene er i stor grad 
HMS-relatert. Dermed ble det implementert en rekke endringer/forbedringer som 
relaterte seg til omfordelingen av oppgaver i kvalitetslederfunksjonen og overføringen av 
myndighetsfuknsjonen til HMS-leder sitt ansvarsområde. Den førstnevnte endring dreier 
seg om omdefineringen av kvalitetslederens oppgaver.  
Kvalitetsledelsesfunksjonen bør vektlegge ledelsesoppfølging i samråd med 
prosjektledelse. Det mer tradisjonelle tilsyn i form av systemrevisjoner og 
prosjektgjennomganger bør foretas av en uavhengig instans med 
kvalitetsledelsesfunksjonen i en koordinerende rolle.  
Når det gjelder verifikasjon og kvalitetskontroll på utført arbeid hos kontraktører, 
utstyrsleverandører og på byggeplasser, bør denne funksjonen ha en mer aktiv og 
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oppfølgende rolle. Dette gjelder både hvordan systemet skal etableres og informasjonen 
om utførelsen av verifikasjons- og kontroll aktivitetene. 
Styringskoordinatorrollen bør i sterkere grad også omfatte organisering og 
organisasjonsutvikling. Basert på disse vurderingene foreslås følgende 
oppgavebeskrivelse for kvalitetsleder: 
 Utarbeide en prosjektgjennomføringsplan (PGP) med styrende dokumenter, 
rammebetingelser og lignende og sørge for implementering og oppdatering; 
 Organisasjonsvurderinger og oppfølging av behov for organisasjonsutvikling; 
 Etablere en ”Plan for Ledelsesoppfølging og Revisjoner” i samråd med 
Risikofunksjonen i prosjektet; 
 Gjennomføre Ledelsesoppfølging (”Management Inspections”) i samarbeid med 
prosjektleder; 
 Koordinere ”Audits” som utføres av Konsernrevisjonen; 
 Koordinere myndighetstilsyn (Petroleumstilsynet og så videre); 
 Koordinere revisjoner/prosjektgjennomganger som utføres av operatør/partnere; 
 Koordinere uavhengige prosjektgjennomganger i henhold til Statoil sine 
styringsdokumenter; 
 Koordinere og eventuelt gjennomføre systemrevisjoner av Leverandører; 
 Delta i etablering av ”Verifikasjonsprogram/Kvalitetskontrollprogram” (inkludert 
hvem som skal gjennomføre verifikasjonsaktivitetene) for tekniske verifikasjoner 
i samarbeid med de enkelte prosjekt-, kontrakts og pakkeansvarlige og i samråd 
med Risikofunksjonen i prosjektet; 
 Ved gjennomføringen av verifikasjons/kontrollaktivitetene skal det gis relevant 
informasjon til Kvalitetsleder om resultatene; 
 Følge opp gjennomføringen av verifikasjons/kvalitetskontrollprogram og 
systematisere informasjon fra verifikasjonsaktivitetene i en ”Kvalitetsstatistikk” 
for analyse av trender og identifisering av eventuelle tiltak. 
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Den siste støttefunksjonen i prosjektet, Prosjektadministrasjon, dreier seg om å etablere 
og opprettholde et styringsdokumentasjonssystem (Management Documentation System). 
Prosjektadministrasjonslederen har overordnet ansvar for håndtering av all 
prosjektdokumentasjon inkludert skriftlig kommunikasjon med interessentene. 
Vedkommende skal sørge for at et dokumentasjonssystem for å sikre daglig 
kommunikasjon med og overføring av informasjon til og fra kontraktørene blir 
implementert og vedlikeholdt. Prosjektadministrasjonsfunksjonen skal utføre følgende 
oppgaver:  
 Sørge for at hvert funksjonsområde og hver støttefunksjon i prosjektet har klare 
oppgave- og ansvarsbeskrivelser, samt at alle prosjektdeltakere har klare oppgave- 
og ansvarsbeskrivelser og at det er fastsatt individuelle mål som støtter opp 
prosjektets hovedmål; 
 Følge opp at personalet som tilføres prosjektet har nødvendig kompetanse i 
samsvar med prosjektlederens krav; 
 Følge opp at personalet hos kontraktørene mobilisert for prosjektet har 
nødvendige kvalifikasjoner i samsvar med den etablerte kompetanseprofilen i 
prosjektet; 
 Initiere og koordinere teambyggingsaktiviteter og sosiale aktiviteter under 
prosjektets livsløp; 
 Følge opp prosjektets IT/IS strategi (Informasjonsteknologi- og 
informasjonssikkerhetsstrategi). Det forutsetter at vedkommende sørger for at de 
IT-løsninger og andre informasjonssystemer som brukes til å støtte 
informasjonsflyten i prosjektet tilgjengeliggjør prosjektrelatert informasjon til 
prosjektteamet på en kontinuerlig basis.  
 Følge opp implementeringen av prosjektets sikkerhetspolicy.  
Som poengtert tidligere, er det meget viktig å spesifisere de oppgaver og ansvar som 
pålegges prosjektorganisasjonsmedlemmene mest mulig konkret, sammen med 
beskrivelsen av leveransene på de ulike prosjektområdene. Når det gjelder prosjektets 
primære funksjoner, bør det også tydeliggjøres og kommuniseres hvilke kontrakter som 
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de enkelte medlemmer i kjerneteamet gis ansvar for. Disse forholdene bør legges vekt på 
i prosjektets tidligste fase og kan være et typisk tema for teambygging.  
Det er av stor betydning at det legges vekt på å presisere oppgaver og ansvar som den 
enkelte leder er tildelt. Disse bør konkretiseres detaljert og gjennomgås i starten av 
prosjektet for å sikre en ensartet forståelse både i ledergruppen og i 
prosjektorganisasjonen som helhet.  
8.6.4. Prestasjonskrav  
Prestasjonskravene i prosjektet fastsettes av Prosjektdirektøren og er tverrfunksjonelle. 
Disse skal jobbes mot i hvert enkelte delprosjekt og i hver enkelte prosjektfunksjon for å 
sikre oppfyllelse av prosjektets overordnede mål. Prestasjonskravene utarbeides for 
områdene Samarbeid, HMS, Kvalitet (inkludert Risikostyring), Endrings- og 
avvikskontroll, Myndighetskontakt og interessenthåndtering, Grensesnitthåndtering, 
Leveranseoverføring, Ledelse og kommunikasjon og Kvalitetskontroll av 
prosjektdokumentasjonen.  
Prestasjonskravene på området Samarbeid går ut på at prosjektets primære og 
støttefunksjoner må jobbe sammen not prosjektets hovedmål, samt samarbeide om å 
levere et sammensatt resultat i samsvar med oppdragsgiverens krav konsistent i 
prosjektets levetid. Samarbeidsmønsteret illustreres med et diagram under:  
Evaluering av Langeled-prosjektet 
 152 









Figur 51. Samarbeid mellom funksjonsområdene og støttefunksjonene
146
 
HMS-området har fokus på prosjektplanlegging, organisering og gjennomføring som 
tilfredsstiller følgende prestasjonskrav: 
 Ingen skader skal oppstå for prosjektpersonalet, miljø, selve anlegget og andre 
interessenter; 
 Ingen skader for Statoil sitt, Operatørens og Partnerskaps omdømme; 
 Ingen sikkerhetssvikt i prosjektet; 
 Opprettholdelse av et godt arbeidsmiljø for prosjektpersonalet; 
 Tildeling av stimulerende og utfordrende arbeidsoppgaver som fremmer 
kreativitet, effektivitet og produktivitet.  
For å imøtekomme disse prestasjonskravene, en rekke tiltak skal vektlegges. Det skal 
fokuseres på utøvelse av et aktivt prosjektlederskap med fokus på lagånd i 
prosjektteamet. Det blir viktig at hver prosjektmedarbeider tar initiativ til et godt og 
effektivt samarbeid med sine kolleger, samt bevisstgjøres på ansvaret for sine egne 
handlinger. HMS-kriterier skal gi retningslinjer for prosjektdesignarbeidet, kun det 
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prosjektdesign som tilfredsstiller de fastlagte HMS-kriteriene skal godkjennes. Det skal 
etableres en proaktiv tilnærming til HMS hos prosjektet og kontraktørene. Prestasjonene 
på HMS-området skal måles kontinuerlig. Det skal jobbes med prosjektmedarbeidernes 
og kontraktørenes holdninger til HMS. Etablering og videreutvikling av en HMS-
orientert kultur hos de ulike prosjektinteressenter bør legges stor vekt på.  
KPIene på området Kvalitet kan presenteres som følger:  
 ”Nullfeilprinsippet” er overstyrende i kvalitetsfilosofien; 
 Prosjektets overordnede mål på dette området er å gjøre ting riktig når de gjøres 
første gang; 
 Den totale prosjektinvesteringen skal ligge under budsjettet, prosjektreserven skal 
helst opprettholdes. Ingen kostnadsoverskridelser er ønskelige; 
 Den sydlige delen av rørledningen skal ferdigstilles før den 1. Oktober 2006; 
 Den nordlige delen av rørledningen skal ferdigstilles før den 1. Oktober 2007; 
 Myndighetsgodkjenning av de viktigste prosjekttiltak skal være ferdig i god tid 
før de relevante milepæler i prosjektplanen.  
Området Kvalitet omfatter risikobedømmelser og risikohåndtering i prosjektet, der 
det stilles særskilte prestasjonskrav. Kontinuerlige og regelmessige risikoanalyser 
skal foretas på hvert nivå i prosjektorganisasjonen, inkludert hovedleverandørene og 
underleverandørene. Kritiske risiki skal identifiseres, etterfulgt av risikoreduserende 
tiltak. Denne prosessen krever en åpen, effektiv og kontinuerlig kommunikasjon i 
hele prosjektorganisasjonen. De viktigste risiki skal rangeres i Risikoregisteret 
sammen med tilhørende risikoreduserende tiltak. Risikoregisteret skal være en del av 
PIMS. Dette skal følges opp og rapporteres av lederne på alle nivåer.  
Området Endrings- og avvikskontroll omfatter de prestasjonsmål som gjelder 
endrings- og avvikshåndtering i prosjektet. 
Endringer står for forandringer relatert til prosjektets tekniske løsninger og/eller 
tidsplan. Endringsprosessen beskrives i Statoil sine styringsdokumenter. 
Endringskonsekvenser bør identifiseres og det relevante personalet og organisasjoner 
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skal involveres i endringsprosessen. Generelt skal endringsbeslutninger fattes på 
lavest mulig nivå i prosjektet. Imidlertid skal de endringer som krever ledelsens 
godkjenning registreres i Prosjektets Endringsregister.  
Avvik relaterer seg til endringer i de krav som stilles til prosjektets tekniske løsninger 
eller arbeidsprosesser. Generelt skal hvert enkelte avvik fra disse kravene godkjennes 
av en instans eller person som har fastsatt kravene. Alle avvik og avviksrelaterte 
godkjennelser skal registreres i prosjektets Avviksregister som er en del av 
dokumentasjonssystemet.  
Dermed legges det vekt på en systematisk tilnærming til endrings- og 
avvikshåndteringen, hovedutfordringen her er å følge dette opp i beslutningsprosessen 
og registreringen.  
Prestasjonskravene på området Myndighets- og interessentkontakt legger vekt på en 
åpen og proaktiv informeringsprosess både i Norge og Storbritannia. Det skal 
opprettholdes en åpen dialog med interessentene, som skal kontinuerlig informeres 
om prosjektrelaterte saker. Det opprinnelige målet er å identifisere interessentenes 
forhold til prosjektet og potensielle problemområder. Det skal satses på en åpen, 
gjennomsiktlig og proaktiv PR-strategi i prosjektet. Det å sikre effektiv 
kommunikasjon med interessentene er en viktig prosjektlederoppgave.  
Prestasjonsmålene på området Grensesnitthåndtering gjelder både prosjektets interne 
grensesnitt, det vil si grensesnitt mellom ulike funksjonsområder i prosjektet, og 
prosjektets eksterne grensesnitt, nemlig disse mot det store Ormen Lange prosjektet 
som Langeled er en del av, samt mot de viktigste kontraktørene.  
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Interface Responsible in the Langeled Project 
 Internal interfaces   
Between functional areas Each functional manager 
External interfaces  
LLP – Ormen Lange Field Project Pipeline construction manager 
LLP – Sleipner operation Sleipner mod. manager 
LLP - Centrica Terminal/landfall manager 
LLP - Transco Terminal/landfall manager 
LLP – LLP - Gassco Preparation for operation manager and Terminal 
manager 
Overall Interface monitoring System manager 
Figur 52. Ansvaret for håndtering av grensesnitt
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Det er klart at mye av dette inngår i det ansvar og oppgaver knyttet til de enkelte 
funksjoner i prosjektet, som er beskrevet tidligere, og kan dermed inkorporeres i de 
respektive oppgave- og ansvarsbeskrivelsene. Det bør legges vekt på kontinuitet i 
grensesnitthåndteringen.  
Målene på området Leveranseoverføring går ut på utviklingen av 
leveranseoverføringsprosedyrer på hvert enkelte funksjonsområde i prosjektet i samsvar 
med de leveranseoverføringskrav som beskrives i et vedlegg til 
prosjektgjennomføringsplanen. Lederne på alle funksjonsområder skal utarbeide 
detaljerte overføringsprosedyrer basert på den overordnede prosessen.  
Prestasjonskravene på området Ledelse og kommunikasjon forutsetter gjennomføring av 
regelmessige og formaliserte prosjektmøter som tilfredsstiller prosjektets og operatørens 
krav til rapportering, beslutningstaking og oppgavefordeling. Det skal legges opp for 
ukentlige og månedlige møter, samt møter med operatøren.  
                                                 
147
 Solberg, 2006 (s 36) 
Evaluering av Langeled-prosjektet 
 156 
Prestasjonsmålene på området Kvalitetskontroll av prosjektdokumentasjonen forutsetter 
etablering og vedlikehold av en formalisert dokumentasjonsflyt og et 
dokumentasjonshåndteringssystem (PIMS) for lagring og sporing av 
prosjektdokumentasjonen. Denne skal i hovedsak genereres av Langeled 
prosjektorganisasjonen, Statoil sin linjeorganisasjon og kontraktørene. 
Prosjektorganisasjonen har overordnet ansvar for kvaliteten på dokumentasjonen.  
For å sikre kvalitet i dokumenthåndteringen, følgende prosess skal implementeres for 
håndtering av dokumentasjonen produsert av prosjektorganisasjonen. Dokumentene 
generert av Statoils basisorganisasjon skal behandles på samme måte:  
Flow diagram – preparation of technical 
documentation in Langeled project organisation
Identify the need of a new 
document.




Allocate a new document 
no according to 
Engineering Numbering 
System
Hand-over the document to 








Control of formal document 
requirements
Register document in Pims.
Distribute according to 
distribution matrix for 
comments and information
Comments to be 
systemised for each 
revisions
Register a new revision in 
Pims.
Revision / Version control
Control of formal 
documents requirements
Distribution to be agreed 
with publisher
Evaluate / review the 
document.
Comments directly in Pims 
using Revision Review or 
by mail to publisher with a 
copy to TDC






Figur 53. Produksjon av teknisk dokumentasjon i prosjektorganisasjonen
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Prosjektdokumentasjonen generert av kontraktørene skal flyte i prosjektet på følgende 
måte:  
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Figur 54. Dokumentasjonsflyt mellom prosjektet og kontraktørene
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Det bør påpekes at dokumentasjonsflyten i prosjektet skal etableres tidlig og gjennomgås 
av alle de involverte for å sikre en ensartet forståelse og dermed unngå feil i 
dokumentdistribusjonen, misforståelser og forvirring.  
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KAPITTEL 9. ANALYSE AV PROSJEKTETS SUKSESSFAKTORER OG 
HOVEDUTFORDRINGER 
9.1. Innledning 
Langeled-prosjektet kan betraktes som et meget suksessrikt prosjekt. Her legges det vekt 
på tre viktigste styringsvariabler som bestemmer prosjekters suksess i ingeniørprosjekter: 
tid, kost og kvalitet. Slike prosjekter er vanligvis tidsstyrt, noe som betyr at tidsriktige 
leveranser er av størst betydning, siden oppdragsgiveren fastsetter en ferdigstillelsesdato. 
Leveransens tidsriktighet spilte en enormt stor rolle i dette prosjektet, siden Langeled var 
en del av et større prosjekt, Ormen Lange, og ferdigstillelsen av det sistnevnte var 
avhengig av Langeled-prosjektets leveranse i stor grad. Unngåelse av 
kostnadsoverskridelser er et meget viktig tema i ingeniørprosjekter, siden disse vanligvis 
er komplekse, omfattende og ressurskrevende. Det er ikke uvanlig at det oppstår 
kostnadsoverskridelser i slike prosjekter. StatoilHydro har hatt ganske negative erfaringer 
med dette, eksempelvis i det berømte Snøhvit-prosjektet, som medførte et riktig 
kostnadssmell på slutten. Dermed er det bemerkelsesverdig at Langeled-prosjektet var 
ferdiggjort innenfor budsjettrammene. Oppfyllelsen av oppdragsgiverens kvalitetsmål er 
avgjørende i slike prosjekter, fordi det påvirker idriftsettelse og fremtidig vedlikehold.  
Prosjektleveransen var tidsriktig siden hele transportsystemet var ferdigstilt innen den 1. 
Oktober 2007, i samsvar med prosjektplanen, og delprosjektene var sluttført innen 
fristene. Fremdriften i forhold til hovedmilepælene var hovedsakelig uten avvik, eller 
med mindre avvik som ikke utløste forsinkelser og hindret prosjektgjennomføringen. Når 
det gjelder kostnadsdimensjonen, lå prosjektets totale kostnad under budsjettet, og 
kostnadsbesparelsene var like 3 mrd. NOK. NOK. Dette er en betydelig kostnadsmessig 
suksess for StatoilHydro. Prosjektleveransen var kvalitetsriktig, det leverte 
gasstransportsystemet var av god kvalitet og krevde ikke påfølgende 
vedlikeholdsinvesteringer. Dette er også en meget positiv erfaring i bedriftens 
prosjekthistorikk, i motsetning til, for eksempel, Snøhvit-anlegget, som påførte Statoil 
store kostnader grunnet lavere kvalitet på løsningen.  
Evaluering av Langeled-prosjektet 
 159 
I det følgende skal det gjøres rede for de faktorer som bidro til prosjektets suksess. 
Deretter skal det oppsummeres de utfordringer og negative erfaringer som preget 
prosjektet.  
9.2. Prosjektets suksessfaktorer og positive erfaringer 
De faktorer og erfaringer som gjorde at prosjektet ble vellykket, kan klassifiseres og 
illustreres på følgende måte:  
 
Figur 55. Suksessfaktorer i Langeled-prosjektet
150
 
Suksessfaktor 1. God og effektiv prosjektstyring og organisering 
Som gjort rede for tidligere, var prosjektet kjennetegnet med en kompleks 
styringsstruktur med mange interessenter involvert (Shell, Gassco, Hydro, Statoil, 
kontraktørene). Eier-/partnerstrukturen var også kompleks, med ulike eiere/partnere i 
nord - og sørlige løp av Langeled, samt tie-in mot Sleipner. Imidlertid skapte dette få 
                                                 
150
 Selvutviklet modell (04.04.2008) 
 
 
2. God HMS 
styring 
 




























Evaluering av Langeled-prosjektet 
 160 
organisasjonsmessige utfordringer, siden prosjektorganiseringen var god, og den etablerte 
organisasjonsstrukturen fungerte greit. Klar oppgave- og ansvarsfordeling med klare 
rollebeskrivelser skapte et godt styringsgrunnlag i prosjektet. Klare roller/oppgaver og 
erfarne medarbeidere gjorde at et ellers stort kontrollspenn ikke ble oppfattet som noe 
problem. Samarbeidet mellom de involverte parter, nemlig oljeselskapene, leverandørene 
og personalet fra ulike funksjonelle områder i prosjektet var effektivt og fruktbart.  
Prosjektet hadde en negativ erfaring med Centrica, som skal beskrives i neste 
underkapittel, på dette området. Imidlertid ble problemene håndtert konstruktivt og slo 
ikke ut i prosjektresultatet.  
Kontrollspennet må sees i sammenheng med hvordan oppgavene /rollene kan defineres 
og balanseres, samt erfaringen til dem som går inn i lederteamet. 
Til og med et stort prosjekt med en kompleks styringsstruktur kan lykkes dersom det er 
organisert på en effektiv måte, oppgavene og ansvaret er klar fordelt og forstått av de 
involverte.  
Suksessfaktor 2. God HMS-styring 
Ifølge Helge Buset, HMS-leder i prosjektet, var Langeled en HMS-messig suksess. 
Prosjektet skiller seg positivt ut både fra Statoils tidligere prosjekter og andre 
utbyggingsprosjekter på HMS-planen, fordi HMS-statistikken var imponerende god. Tre 
hovedparametre/KPIer benyttes til å måle prosjektets prestasjoner på HMS-området: 
TRIF (Total Recordable Injury Frequency), LTIF (Lost Time Injury Frequency) og SIF 
(Serious Injury Frequency). HMS-resultatet i prosjektet var utmerket, det ble oppnådd en 
kontinuerlig forbedring av TRIF, SIF og LTIF gjennom hele prosjektet. Per den 1. 
november 2006 var TRIF = 4,4, SIF = 2.0 og LTIF = 1,5 (snittet i Statoil prosjekter er nå 
ca. TRIF = 8). Imidlertid bør det poengteres at Statoils hovedmål på HMS-området 
stammer fra nullskadefilosofien. Denne målsettingen ble aldri realisert i denne typen 
prosjekter. Historisk har rørleggingsprosjekter hatt en høy skadefrekvens siden 
operasjonene er meget risikofylt (4 dødsulykker i gjennomsnitt), selv om HMS var et 
ganske prioritert styringsområde.  
Respondenten understrekker at utbyggingsprosjektene blir ofte styrt tydelig på de tre 
viktigste styringsvariable: tid, kost og kvalitet. Han legger også til at driftsregulariteten, 
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det vil si det faktum at prosjektet faktisk er oppe og går fra første dag, er et viktig 
suksesskriterium på linje med disse. HMS blir ofte nedprioritet som en styringsparameter, 
noe som medfører at det mangler en tydelig, systematisk og proaktiv tilnærming til HMS-
styringen i prosjekter.  
Ledelsens genuine opptatthet av og fokus på HMS i prosjektet var en av de viktigste 
faktorer som bidro til at prosjektet leverte et godt HMS-resultat. Prosjektteamet dro nytte 
av tidligere HMS-erfaringer i rørprosjekter, tildels med alvorlige hendelser/dødsfall. 
HMS-strategien ble etablert i kjerneteamet tidlig i prosjektet, og kjernen i denne ble fulgt 
gjennom hele prosjektet. En kontinuerlig strategi og holdning er nødvendig for å 
gjennomføre et HMS-messig vellykket prosjekt. Det er essensielt at kjerneteamet blir 
enig om HMS-strategien og de viktigste HMS-utfordringer som prosjektet står overfor. 
HMS-strategien ble gjennomgått, fulgt opp og oppdatert kontinuerlig på regelmessige 
møter. Kontinuerlig diskusjon i kjerneteamet om oppdatering av HMS-risiki/utfordringer 
i forhold til de operasjoner som kom var av stor betydning.   
Dessuten, satset prosjektteamet på kontinuerlig oppfølgning av hele linjen fra prosjektet 
til kontraktørene/leverandørene. HMS-relatert opplæring av kontraktørene, som var lett å 
kommunisere, forstå og oppfatte, spilte en stor rolle i å etablere og videreutvikle deres 
HMS-kultur, samt skapte ekte engasjement på HMS-området. Alle prosjektmedarbeidere 
hadde en proaktiv holdning til HMS, som resulterte i at HMS-lederen slapp å bruke mye 
tid på å overbevise dem om viktigheten av HMS-målene. Prosjektteamet og 
leverandørene demonstrerte godt engasjement og lojalitet til HMS. Diverse HMS-
fremmende tiltak, eksempelvis HMS-motivasjonsdager, deltakelse i HMS-forumet, 
Kollegaprogrammet bidro til å bevisstgjøre aktørene på betydningen av HMS i prosjektet. 
Imidlertid må det påpekes at prosjektet har hatt en rekke negative erfaringer med 
leverandørene på HMS-området, eksempelvis historien med Bredero, som blir omtalt i 
neste underkapittel. Helge Buset poengterte at HMS-statistikken til de enkelte 
leverandørene varierte i stor grad. De leverandører som var genuint opptatt av HMS fra 
starten av, hadde ekte engasjement og var innstilt på å gjøre en god HMS jobb i 
prosjektet, oppnådde gode HMS-resultater. Imidlertid havnet de leverandører som 
nedprioriterte HMS i ganske uheldige situasjoner, men disse ble håndtert effektivt fra 
Statoil sin side og heldigvis har ikke påvirket prosjektresultatene negativt.  
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Dermed kan det konkluderes med at suksessnøkkelen på HMS-planen er å skape et ekte 
engasjement knyttet til HMS på alle prosjektnivåer, fra ledelsen til underleverandørene. 
Dette bidrar til bedre oppfyllelse av HMS-mål i prosjektet og til prosjektsuksess generelt.  
Suksessfaktor 3. God teamsammensetting og effektivt teamarbeid 
Det å få et velfungerende og kompetent prosjektteam er av stor betydning for prosjekters 
suksess. Prosjektavtalen mellom Hydro og Statoil ble relativt sent signert.  
Hydro var operatør for Ormen Lange-feltet, og oppdragsgiver for Langeled. Statoil var 
operatør på utbygging av rørledningen fra Ormen Lange til England, på oppdrag fra 
Hydro. Avtalen gikk ut på at kjerneteamet skulle bemannes med både personer fra Hydro 
og Statoil. Kampen om å få posisjoner i kjerneteamet for rørledningsprosjektet, 
henholdsvis fra Hydro og Statoil, startet tidlig i prosjektet. Hydro bemannet 
Prosjektstyring og Construction. Statoil bemannet Prosjektledelse og resten av 
posisjonene i kjerneteamet. Årsaken til teamets suksess var at man har fått litt av "det 
beste" fra begge selskaper, kombinert med litt "meningsbryting" som har vært 
konstruktiv. Prosjektteammedlemmene behersket god kompetanse og var meget erfarne. 
Utfordringen var å håndtere  ulike bedriftskulturer i Hydro og Statoil. Imidlertid har det 
vist seg at samarbeidet mellom Hydro og Statoil har fungert svært bra. Man klarte å skape 
"ett" prosjektteam som hadde fokus på prosjektoppgavene mer enn hvilket selskap man 
representerer. Kulturforskjellene påvirket ikke lagånden negativt.  
Konklusjonen er at det blir meget viktig å sette sammen et godt og kompetent team som 
har fokus på oppnåelse av felles mål. Det er avgjørende å skaffe folk med riktig 
kompetanse og erfaring, samt sørge for god teambygging, etablering og kommunisering 
av felles spilleregler. Teamet bør fokuseres på oppfyllelse av prosjektmålene. Det er 
essensielt å bygge tillit i prosjektteamet. Prosjektlederen må være god på å få folk til å 
fungere sammen som ett team. God prosjektorganisering spiller en stor rolle her: Roller 
og ansvar samt rapporteringslinjer må være veldig klare. 
Suksessfaktor 4. God kontrakt- og leverandørstrategi 
Prosjektets kontraktstrategi var en betydelig suksessfaktor i prosjektet siden Statoil hadde 
et godt kjennskap til leverandørmarkedet, solide markedskunnskaper og gjennomførte 
grundige markedsanalyser på forhånd. Det skapte grunnlaget for  riktig timing av 
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kontraktsetablering og valg av erfarne og gode leverandører. Leverandørmarket var 
meget stramt på dette tidspunktet, det var vanskelig å få tak i ledig leverandørkapasitet. 
Markedet var usikkert i forhold til tilgangen på stål og leggkapasitet innen prosjektets 
tidsrammer. Risikoen ble reflektert i estimatet. Gjennom de gode løsningene som 
prosjektet valgte har estimatet vist seg å være romslig. Imidlertid gjorde fortidige 
erfaringer med leverandører, etablerte rammeavtaler og gode markedsvurderinger at 
Statoil var i stand til å identifisere knappheter i markedet meget tidlig i prosessen og sikre 
partnerskapets støtte og hjelp på kontraktsområdet. Statoil er stor kunde og kan utnytte 
stordriftsfordeler. Det faktum at selskapet var tidlig ute, inngikk avtaler med 
leverandørene tidlig på meget gunstige betingelser og betalte tidlig, sikret prosjektet 
tilstrekkelig leverandørkapasitet og økte prosjektets lønnsomhet. Statoil var nødt til å 
"slåss" for å komme tidlig ut i et stigende marked for å sikre kontrakter til optimale 
vilkår, delvis basert på tilbakemeldinger fra industrien (som forventet prisstigning).  
Selskapet inngikk en del kontrakter før det hadde ferdige engineering-løsninger grunnet 
lang leveransetid. Omtrent 25-30 selskaper har vært de største leverandører i prosjektet.  
Særtrekket ved kontraktstrategien var etablering av fleksible kontrakter med delmilepæler 
med to leverandører (kontrakt med en leggeleverandør i første sesong, Acergy, og 
kontrakt med to leverandører, Acergy og Allseas, i andre leggesesong). Dette skapte 
fleksibiliteten i gjennomføringsstrategien (backup-løsninger), fordi deler av 
arbeidsomfanget kunne overføres fra en leverandør til neste ved behov.  
Leverandørenes erfarenhet og kompetanse er et viktig kriterium ved leverandørvalget. 
Erfaringsmessig er de fleste norske leverandører kjent for å levere løsninger av god 
kvalitet, mens det eksisterer betydelig risiko i forhold til kompetanse og erfaring hos 
lokale leverandører i ulike land. Dersom det ikke er mulighet til å satse på erfart kvalitet 
hos norske leverandører, og lokale leverandører i utlandet må benyttes, bør det legges inn 
ekstra tid og risiko i planene. Det bør rettes fokus mot helhetlig samarbeid med 
leverandørene på ulike planer i prosjektet, spesielt risikostyring, kvalitetsstyring og HMS. 
Når det gjelder risikostyring, anbefales det regelmessige Workshops for å skape 
bevisstheten på potensielle risiki og for å identifisere risikoforebyggende og 
risikoreduserende tiltak i god tid. Effektiv kvalitetsstyring forutsetter at det iverksettes 
uavhengig kvalitetskontroll. Det blir viktig å inspisere kvaliteten mye tidligere og 
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sterkere hos leverandørene. Samarbeid på HMS-området ble omtalt tidligere. Det bør 
fokuseres på noen negative erfaringer som prosjektet har hatt med en rekke leverandører i 
England. Disse omtales i neste underkapittel.  
God kontraktstrategi resulterte i at prosjektet kom cirka 2,5 Mrd NOK under budsjettet  
på omtrent 18,7 Mrd NOK. I tillegg var operatørens prosjektreserve på rundt 1,7 Mrd 
NOK ubenyttet.  
Det er viktig å bemerke seg at hele kontraktsstrategien må tenkes gjennom på forhånd og 
knyttes tydeligere opp mot prosjektets WBS og organisasjonsstrukturen. Det lønner seg å 
gi relevante prosjektteammedlemmer som oppgave å følge opp spesifikke kontrakter. 
Fleksibel prosjektgjennomføring kan sikres ved å overføre arbeidet mellom to 
leverandører. Markedssituasjonen bør vurderes nøye og tidlig. Tiltak for å sikre 
leverandørkapasitet og knappe ressurser for vellykket gjennomføring må iverksettes 
tidlig. Det er en fordel å bruke de gode rammeavtalene Statoil har innen 
rørleggingsprosjekter. Konklusjonen er at valget av en robust og fleksibel kontraktstrategi 
og valget av gode og erfarne leverandører  var en betydelig suksessfaktor i prosjektet.  
Suksessfaktor 5. God risikostyring 
Effektiv risikostyring bygger på at alle prosjektparter har en helhetlig forståelse av de 
risiki som kan slå til og hemme prosjektgjennomføringen til hver tid og tenker gjennom 
risikoreduserende tiltak i god tid. På denne måten kan det sikres at prosjektet har kontroll 
over de fleste håndterbare risiki og kan, dersom disse oppstår, minimalisere negative 
konsekvenser, som regel kostnadsoverskridelser og forsinkelser, som har negativ 
innvirkning på prosjektresultatet.  
Det ble lagt betydelig vekt på risiko/kritikalitet ved behandling av saker i kjerneteamet 
fra starten. Risikostyringen i PIMS ble benyttet på en god måte og risikoreduserende 
aktiviteter ble knyttet til risikoregisteret. PIMS er et godt verktøy,  men krever daglig 
bruk og oppfattes å ha en høy brukerterskel. Risikoregisteret i PIMS ble oppdatert 
kontinuerlig og gjennomgått på månedlige møter. Kjerneteamet fungerte som et 
kollegium, i den forstand at det diskuterte fram risikoreduserende tiltak i fellesskap. De ti 
risiki som sto på toppen av Risikoregisteret, ble oppdatert kontinuerlig og presentert på et 
månedlig partnermøte, supplert med foreslåtte tiltak og aktiviteter. Leverandørrisiko ble 
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redusert ved å gjennomføre felles Workshops sammen med disse for å sikre kontinuerlig 
risikooppfølging.  
Dermed kan det konkluderes med at risikostyringen i prosjektet var meget effektiv siden 
den gjennomsyret hele prosjektorganisasjonen på alle nivå, fra leverandørene til 
toppledelsen og partnerne. Kontinuerlig oppfølging av de viktigste risiki og planlegging 
av risikoreduserende tiltak gjorde at de sistnevnte ikke materialiserte seg og ikke hemmet 
prosjektgjennomføringen. Det er viktig å ha fokus på løpende og god oppfølging av 
risikostyring, det vil si  å være tett-på og proaktiv.  
6. Effektiv interessenthåndtering (Stakeholder Management) 
God interessenthåndtering impliserer identifisering av prosjektets viktigste interessenter, 
deres grad av innflytelse på og interesse i prosjektresultater tidlig i prosessen. Dessuten 
går det ut på etablering og videreutvikling av gode relasjoner med interessentene. De 
viktigste eksterne interessentene i prosjektet var norske og engelske myndigheter. Grad 
av myndighetenes innflytelse i prosjektet var meget stor siden prosjektet skulle 
imøtekomme en mengde myndighetspålagte krav på mange områder og enkelte 
prosjektaktiviteter krevde myndighetsgodkjenning. Det viktigste strategiske målet på 
myndighetsområdet var å få alle godkjennelser slik at det ikke hindret framdrift i 
prosjektet.  Dermed var det å etablere og videreutvikle gode relasjoner med 
myndighetene både i Norge og i England tidlig i starten, utarbeide en god strategi og 
implementere denne konsistent for å få til god myndighetskontakt av stor betydning. 
God myndighetsprosess var en viktig suksessfaktor i Langeled-prosjektet. Først og 
fremst, var prosjektteamet god på å dra nytte av erfaringer fra tidligere prosjekter knyttet 
til behandling av andre lands myndigheter hvor det oppstod ulike problemer og krav.  
Teamet gjorde en omfattende jobb i starten relatert til de søknader og godkjenninger som 
måtte til på følgende måte:  
 Skaffet seg en oversikt over interessenter som kunne være aktuelle;  
 Organiserte seg på en fornuftig måte: Få kontaktpersoner mot de ulike 
interessentene (single point of contact);  
 Etablerte  konsulent-/personkontaktnett med lokale kunnskaper;  
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 Etablerte en effektiv konsultasjonsprosess mot de myndigheter og interessenter 
som skulle uttale seg;  
 Fikk en god oversikt over hvem som representerte prosjektet mot ulike 
interessenter.  
Det ble utarbeidet en oversikt over de lovverk som satte rammer for prosjektet både i 
England og Norge, samt en liste over de søknader som skulle leveres for å fremskaffe 
nødvendige myndighetstillatelser. Basert på dette var det fastsatt en detaljert 
myndighetsplan med angivelse av milepeler for alle søknader, notifikasjoner og 
samtykker. Dette var nødvendig for å få oversikt og styring på dette området i god tid. 
Det ble engasjert et konsulentselskap med et meget godt kjennskap til britiske forhold 
som gjorde et omfattende og grundig arbeid i starten på den britiske siden for å få full 
oversikt over alle lover og regler, samt myndigheter og interesseorganisasjoner som en 
måtte forholde seg til. De dokumentene som ble utarbeidet i den forbindelse har vært helt 
nødvendige for å kunne gjennomføre en myndighetsprosess uten problemer.  
Opprinnelig hørte myndighetsfunksjonen hjemme i kvalitetsstyringsfunksjonen, etter så å 
bli overført til HMS-funksjonen, siden en slik kobling var mer naturlig fordi mange 
myndighetssaker er HMS-relatert.  
Myndighetsprosessen var god og ryddig, med tidsriktige godkjennelser fra 
myndighetenes side. Respondentene poengterte at det er viktig å sette 
myndighetsprosessen i gang tidlig for å unngå forsinkelser i godkjenningsprosessen. 
Dessuten er det meget fordelaktig å knytte til seg lokal ekspertise (lokale aktører med et 
godg kjennskap til lokale forhold).  
Håndtering av andre eksterne interessenter var også effektiv, der bedriften har opptrådt 
meget samfunnsansvarlig. Det kan eksemplifiseres med behandlingen av fiskere på den 
engelske kysten ved Easington, som fikk kompensasjon fra Statoil for tapt fiske grunnet 
rørleggingen.  Strategien var å  kompensere dem som var reelle fiskere, og for den 
perioden som de var forhindret fra å fiske på grunn av installering av rør. 
Kompensasjonen skulle beregnes ut fra et statistisk estimat i denne perioden.  
Konsekvensutredningen ble lagt til grunn. Innhenting av data/statistikk på fangst i dette 
området skapte basis for estimatutregningen.  Før prosjektet gikk i dialog med fiskerne, 
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vurderte det hvem som skulle dekkes av ordningen. Det var ikke tilstrekkelig med en 
lisens til å fiske, teamet måtte dokumentere at fiskerne møtte de reelle kravene. 
Denne prosessen resulterte i et balansert oppgjør med fiskerne. Prosjektet fikk til en 
avtale med alle fiskerne basert på teamets forutsetninger. Det oppstod ingen forsinkelser,  
tvister eller protester. Fiskerne og andre myndigheter var tilfreds med løsningene. 
Betydningen av å legge en god interessentstrategi tidlig må ikke undervurderes. Grundige 
forberedelser skal til for at interessentene behandles effektivt. Teamet må være i stand til 
å dokumentere egne forutsetninger og grunnlaget for strategien. Det er avgjørende å stå 
på strategien og skape troverdighet, samt gjennomføre de ting som man har sagt. Ved 
behov skal det innhentes nødvendig kompetanse innen jus. Det skal vurderes mulige 
juridiske skritt dersom situasjonen ikke utvikler seg optimalt. Risiki og håndtering av 
eventuelle tvister skal legges inn i tidsplanene.  
Suksessfaktor 7. Grundig planleggingsarbeid 
God planlegging og robuste planer er en viktig forutsetning for at prosjektet blir vellykket 
og leveransen tilfredsstiller de fastsatte tids-, kostnads- og kvalitetskrav. Langeled-
prosjektet var tidsstyrt i stor grad, siden det viktigste prosjektmål var å levere som avtalt : 
Bygge transportløsning innen tidsfristen i et presset marked. Mange tvilte på at prosjektet 
blir ferdigstilt til avtalt tid, fordi arbeidspresset var betydelig. Imidlertid gjorde god 
planlegging og realistiske planer at prosjektet kom i mål med stor suksess. 
Erfaringsmessig har det vist seg at det lønner seg å bruke litt tid på planleggingen i 
prosjektet, da slipper man å korrigere ting når prosjektet er i gang, noe som klart er mye 
mer kostbart. Det er fordelaktig å utføre et godt planleggingsarbeid tidlig i prosjektet ved 
å tilføre de beste ressursene. Da har prosjektet større sannsynlighet for å lykkes i 
gjennomføringen. Poenget er å finne en best fremgangsmåte tidlig i starten og 
virkeliggjøre denne, isteden for å prøve seg fram, gjøre masse feil og bøte på disse i 
etterkant. Da sprekker prosjektets budsjett, blir leveransen betydelig forsinket og 
forringes dens kvalitet.  
Grunnen til at planleggingen var god var at de planene som ble etablert for prosjektet var 
basert på gode erfaringstall fra mange tidligere rørleggings- og tie-in/RFO-orienterte 
prosjekter. Det har vist seg gunstig å ha to leverandører å spille på. Prosjektteamet var 
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bevisst på at det var meget viktig å tenke contingency og robusthet i planleggingen. 
Planene til prosjektet har vist seg å være gode og realistiske. 
Oddbjørn Tolo legger stor vekt på betydningen av Front End Loading – prinsippet (FEL) 
i Statoil sitt prosjektarbeid. Front End Loading er et prosjektutviklingskonsept som går ut 
på at grundig planlegging, utarbeidelse av robuste planer bør fokuseres på tidlig i 
prosjektet, i oppstartsfasen, når kostnaden ved å korrigere feil er lav og 
påvirkningsmulighetene er store. Selv om det krever mer ressurser og tid i starten, er slike 
kostnader ubetydelige i forhold til de alternative kostnader ved å gjøre endringer senere i 
prosjektets levetid. Dette prinsippet egner seg godt til kapitalintensive og langvarige 




Front End Loading-prinsippet kommer til uttrykk i PROMIS, Statoil sin prosjektmodell, 
der hvert enkelte prosjekt må passere visse beslutningspunkter for å få livets rett og 
finansiering for neste prosjektfase.  
Respondenten presiserer at anvendelse av FEL-prinsippet er årsaken til at Statoil har 
lyktes med mange komplekse prosjekter.  
Imidlertid bør det påpekes at til og med meget robuste planer ikke kan eliminere de risiki 
som prosjektet er eksponert for til hver tid. Derfor bør risikostyringen vektlegges i stor 
grad selv om planleggingen er god.  
9.3. Prosjektets utfordringer og negative erfaringer 
Prosjektets negative erfaringer kan illustreres med følgende figur:  
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Figur 56. Prosjektets negative erfaringer/utfordringer
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Negativ erfaring 1. Manglende rolleavklaring mellom Statoil, Hydro og Gassco i 
starten 
I oppstartsfasen var prosjektet preget av en uklar rolle- og ansvarsfordeling mellom 
Statoil, Hydro og Gassco. Dette viste seg i forhandlingene med britiske myndigheter, der 
representantene fra hvert selskap tok del i, slik at de førstnevnte slet med å forstå 
rollefordelingen mellom disse selskapene. Dette virket forvirrende på myndighetene, 
selskapene og prosjektet selv. Senere ble dette nedfelt i en skriftlig avtale mellom Hydro 
og Statoil, hvor det ble fastlagt at Statoil skulle gjennomføre utbyggingen og Statoils 
styrende dokumentasjon og arbeidsprosesser skulle følges. Gassco skulle være med for å 
"lære" gjennom prosessen. Senere ble rollefordelingen godt definert. 
Oppdragsdokumentet fra Hydro til Statoil kom ett år etterpå.  
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Konklusjonen er at det bør etableres en god rollefordeling fra starten av, som bør 
forankres i et skriftlig dokument, eksempelvis en prosjektavtale eller oppdragsavtale. 
Klare roller og ansvar er en forutsetning for god prosjektgjennomføring, mens uklarheter 
i rollefordelingen kan hindre prosjektets suksess.  
Negativ erfaring 2. Utfordrende og uoversiktlige avtalemessige grensesnitt 
Som nevnt tidligere, var prosjektets avtale- og eierstruktur meget kompleks, med mange 
grensesnitt mellom Hydro, Gassco og Statoil. Spesielt avtalemessige grensesnitt relatert 
til oppdraget fra Hydro til Statoil var preget med uklarheter og kompleksitet, på linje med 
driftsovertakelse. Hydro gav oppdraget til sin egen prosjektorganisasjon som i sin tur gav 
oppdraget til Statoils prosjektmiljø, T&P PRO, som fikk utstede et prosjektmandat til 
prosjektledelsen. I gitte situasjoner har alle disse miljøene, som spilte sponsorrollen, 
kommet direkte ned til prosjektledelsen for å følge opp. 
Prosjektmedarbeiderne prøvde å sette seg inn i og tolke avtalemessige grensesnitt fra 
starten av. Det ble laget en avtalestruktur tidlig som ble gjennomgått av de involverte. 
Prosjektet har klart å leve med dette, men hadde tildels slitt med litt uklare grensesnitt (og 
styring).  
Erfaringen viste at prosjektteamet må kunne forholde seg til en kompleks eier- og 
avtalestruktur. Målet er å få til en mest mulig klar eier- og styringsstruktur, for å så være  
praktisk, pragmatisk og resultatorientert innenfor en slik ramme. 
Negativ erfaring 3. Utfordrende valg av kontraktører 
Prosjektets mål på kontraktørsiden var å velge en erfaren, pålitelig og dyktig kontraktør 
for å bygge terminalen i Easington. Statoil inngikk to byggekontrakter i Storbritannia 
etter en anbudsprosess. De selskapene som ble tildelt kontraktene hadde liten erfaring fra 
relevante prosjekter, noe som skyldtes det faktum at det var liten aktivitet og få prosjekter 
av denne typen i England. Byggekontraktørene brukte innleid personal i stor grad. Dette 
førte til at prosjektorganisasjonen hos kontraktørene var ukompetent, og det innleide 
personal ikke hadde ekte eierskap til og involvering i prosjektet, samt satt seg dårlig inn i 
kontrakten.  
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Et slikt kontraktørvalg medførte dårlig produktivitet og lav kvalitet på arbeidene, som 
måtte gjøres om igjen.  
HMS-lederen poengterte at Statoil generelt hadde hatt dårlig erfaring med 
byggekontraktører i England. Det blir feil å ta med erfart kvalitet hos leverandører i 
Norge og tro at det er tilsvarende andre steder. Dersom lokale selskaper i ulike land, som 
ikke har kontinuitet i denne type prosjekter, må tildeles kontrakter, ekstra tid og risiko bør 
legges inn i planene for å sikre problemløs gjennomføring. 
Negativ erfaring 4: Ueffektiv organisering av prosjektteamet i Storbritannia 
Som påpekt tidligere, er det meget viktig å etablere og kommunisere en god rolle- og 
ansvarsfordeling, dersom mange aktører er involvert i prosjektet, slik at vedkommende 
får en god og omforent rolleforståelse. En av prosjektets største utfordringer bestod i at 
den avtale som Statoil inngikk med Centrica var preget av uklarheter i rolle-, ansvars- og 
oppgavefordelingen. To nivåer med prosjektteam - ett fra kontraktøren (Centrica) og ett 
fra prosjektet – ble etablert i starten. Dette resulterte i at den leverandør som ble valgt for 
bygging av Easington-terminalen ikke hadde tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å 
påta seg en slik oppgave. Den etablerte prosjektorganisasjonen, med et prosjektteam fra 
Centrica og lite Statoil-team over prosjektteamet, viste seg å være en stor ulempe i 
prosjektet, og trolig en viktig underliggende årsak til en forsinkelse med tilhørende 
kostnader.  
Etter hvert ble disse uheldige konsekvensene av slik prosjektorganisering så klare at det 
ble etablert et fullt integrert prosjektteam med personell fra Centrica, Statoil og Hydro 
under Statoil sin ledelse. Kontroll og styring ble dermed forbedret i stor grad. Statoil  tok 
ansvar for kontraktene.  
Konklusjonen er at uklarhetene rundt organisasjonen kan medføre forsinkelser, tidstap og 
kostnadskonsekvenser som kan være kritiske for prosjektgjennomføringen. Rolle- og 
ansvarsfordelingen må være klar fra starten av. Avtaler med delt ansvar bør unngås.  
Negativ erfaring 5: Manglende HMS-styring hos kontraktørene 
Den største utfordringen på HMS-siden var knyttet til mobilisering av Bredero, et 
fabrikasjonssted på Farsund, som hadde deltatt i Statoil sine prosjekter tidligere. 
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Fabrikken sto stille i noen år før den ble tildelt oppdraget. Statoil har investert mye i å 
bygge opp fabrikken til en meget høy HMS-standard. Problemet lå i manglende 
kontinuitet, siden fabrikken var demobilisert og så ommobilisert med mindre erfarent 
personell. Styring fra ledelsen var også svak på HMS-siden. HMS-holdningene og HMS-
filosofien til ledelsen var uakseptable i forhold til det prosjektet krevde. Ledelsen på 
Bredero gav ingen føringer på god HMS-skikk til personalet. Det medførte at Statoil har 
slett mye med HMS-kulturen på Bredero. Bredero satte ikke inn erfarne folk i lokal 
ledelse som hadde tilstrekkelig kunnskap om HMS-ledelse. 
De ble styrt av organisasjonen i Leith, rapporterte dit og ble ikke i tilstrekkelig grad stilt 
krav om HMS arbeid/resultater. Denne ledelsen var lite synlig i Farsund. De ansatte 
mange uerfarne folk som ikke hadde kunnskaper om og den rette holdning til HMS. 
Bedriftens opplæring i HMS-kultur/-arbeid og krav til adferd var utilstrekkelig. Denne 
holdningen gjennom hele organisasjonen medførte ofte "short cut" av prosedyrer og 
rutiner, delvis fordi de var uhensiktsmessige og  personalet ikke "brydde" seg. HMS-
kulturen og -statistikken har ikke vært god, selv om sluttleveransen var tilfredsstillende. 
Det medførte også manglende kvalitet (salt/urenheter) på coating av rørene. 
Situasjonen forbedret seg da Statoil begynte å jobbe med HMS-styringen på Bredero. 
Statoil var klar over utfordringen med å mobilisere Bredero fra 0 til ca. 450 ansatte. 
Teamet hadde fokus på dette, og de hadde en fulltids HMS stilling. Prosjektets 
kvalitetsinspektører hadde også som oppgave å gjennomføre HMS-inspeksjoner. En av 
inspektørene fikk etter hvert en mer permanent oppgave å bistå teamets HMS-leder. 
Teamet utfordret Bredero kontinuerlig om hvordan HMS-arbeidet ble gjennomført. 
Prosjektledelsen hadde også jevnlige ledelsesinspeksjoner av Bredero hvor Hydro deltok. 
Utfordringen ble delvis løst ved utskifting av ledelsen på Bredero, som medførte en 
betydelig bedring av HMS-situasjonen.  
HMS-lederen påpeker at det var opp til den enkelte leverandør å sikre god HMS-styring i 
prosjektet. Ledelsens opptatthet av HMS og de ansattes engasjement er av størst 
betydning. Viljen å gjøre en god HMS-jobb hos kontraktørene i prosjektet fra starten av 
bestemmer kvaliteten på HMS-styringen. Det er viktig å være presis i kommunikasjonen 
mot kontraktørene og stille strenge krav til rapportering og dokumentering av tiltak på 
HMS-området. Det bør sikres at kontraktører setter inn erfarent nøkkelpersonell i 
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oppstartsfasen. For å sikre god HMS-styring hos kontraktører, kan det være aktuelt å 
etablere egen organisasjon med erfarent personell innen HMS-området.
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KAPITTEL 10. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
10.1. Viktige suksessfaktorer og utfordringer i ingeniørprosjekter 
På bakgrunn av den gjennomførte analysen, kan det konkluderes med at slike faktorer 
som god prosjektstyring og organisering, god HMS-styring, god teamsammensetting og 
effektivt teamarbeid, god kontrakt- og leverandørstrategi, god risikostyring, effektiv 
interessenthåndtering og sist, men ikke minst, grundig planleggingsarbeid gjorde at 
Langeled-prosjektet ble vellykket.  
God prosjektstyring og organisering handler først og fremst om effektiv bruk av 
veletablerte prosjektmodeller og teknikker, samt strukturerte tilnærminger til 
prosjektstyringen. Ingeniørprosjekter kjennetegnes som regel med en kompleks styrings- 
og avtalestruktur, med mange aktører involvert og tilsvarende utallige grensesnitt mellom 
disse. Slike prosjekter kan imidlertid lykkes dersom disse er organisert på en effektiv 
måte, som innebærer at ansvar og roller er klart fordelt, kommunisert og akseptert av alle 
aktører.  
God HMS-styring omfatter en proaktiv holdning til HMS og opprettholdelse av en god 
HMS-kultur i alle prosjektledd, fra toppledelsen til underleverandørene. Utarbeidelse av 
en solid HMS-strategi og dens konsistente implementering i alle ledd, samt en genuin 
opptatthet av HMS-resultater og enighet om HMS-strategien og tiltakene i 
prosjektorganisasjonen hadde avgjørende betydning for at prosjektet ble en suksess, ikke 
bare HMS-messig. 
God teamsammensetting og effektivt teamarbeid forutsetter at teamrollene bemannes 
med kompetent og erfarent personal som klarer å fungere sammen. Det er betydningsfullt 
at prosjektteamet er primært fokusert på oppnåelse av felles prosjektmål, i tilfelle ulike 
virksomheter er representert i teamet. Effektivt samarbeid i prosjektteamet er en av 
prosjektlederens viktigste oppgaver. Vedkommende er ansvarlig for å skape et godt 
arbeidsmiljø i teamet og få personer med ulike erfaringer, kompetanser og personligheter 
jobbe sammen effektivt. 
God kontrakt- og leverandørstrategi går ut på gjennomføring av grundige analyser av 
leverandørmarkedet på forhånd, valg av kompetente og pålitelige leverandører og 
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inngåelse av kontrakter på et optimalt tidspunkt under optimale vilkår. Dette kan føre til 
betydelige kostnadsbesparelser og bidra til prosjektets suksess. 
God risikostyring handler om å gjennomføre kontinuerlige risikobedømmelser i 
prosjektet, identifisere og registrere de viktigste risikoer som kan true 
prosjektgjennomføringen til hver tid. Proaktiv holdning til risikostyring og kontinuerlig 
design og implementering av risikoreduserende tiltak spiller en stor rolle i 
prosjektgjennomføringen. Denne holdningen til risikostyringen må gjennomsyre 
prosjektorganisasjonen.  
Effektiv interessenthåndtering forutsetter identifisering av prosjektets viktigste 
interessenter, utvikling av gode relasjoner med disse fra starten av og utarbeidelse av en 
troverdig interessentstrategi som implementeres konsistent. Lokal kompetanse bør leies 
inn ved behov. Bedriften skal opptre samfunnsansvarlig og utarbeide løsninger som 
tilfredsstiller de viktigste interessenter uten å hemme prosjektsuksess. 
Grundig prosjektarbeid innebærer at det lønner seg å bruke tid på planleggingen i starten 
der påvirkningsmulighetene er store og påvirkningskostnadene er ubetydelige, istedenfor 
å sette i gang uten å ha planlagt skikkelig og påføre seg selv store tap ved å bøte på de feil 
som oppstår i etterkant. God planlegging i store, komplekse ingeniørprosjekter baseres på 
bruken av Front End Loading-prinsippet. Det blir meget viktig å utarbeide realistiske og 
robuste prosjektplaner, ofte basert på tidligere prosjekterfaringer, for å unngå kostbare 
feil i gjennomføringsfasen.  
De syv faktorer bidro til at Langeled-prosjektet leverte resultatet som planlagt, til rett rid, 
under budsjettet og med ønsket kvalitet. Dette prosjektet var meget vellykket i 
sammenligning med andre store prosjekter på Statoil, siden noen av disse resulterte i 
kostnadsoverskridelser, forsinkelser eller kvalitetsforringelser.  
Imidlertid oppstod det en rekke forhold som skapte utfordringer og negative erfaringer i 
prosjektgjennomføringen. Disse inkluderer manglede rolleavklaring i starten av 
prosjektet, utfordrende og uoversiktlige avtalemessige grensesnitt, uheldig valg av 
kontraktører, ueffektiv organisering av det britiske teamet og manglende HMS-styring 
hos kontraktørene. Disse utfordringene ble håndtert effektivt underveis, men var trolig en 
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underliggende årsak til forsinkelser med tilhørende kostnader og kvalitetsforringelser. 
Det ble dermed anbefalt å unngå slike uheldige momenter i fremtidige prosjekter.  
10.2. Proposisjoner 
På bakgrunn av disse funnene ønsker jeg å generalisere de organisasjonsmessige og 
styringsmessige suksessfaktorer som jeg har trukket frem i Langeled-tilfellet. Jeg mener 
at disse forhold kan skape prosjektsuksess i alle typer ingeniørprosjekter (Type 2 
prosjekter i Holmeslands typologi
153
). Disse omfatter entreprenørvirksomhet, bygge- og 
anleggsprosjekter, offshorearbeider, tuneller og kullverter, vei- og husbygging. 
Hovedtrekkene ved slike prosjekter er at disse er klart tidsbegrenset, med mangler klart 
definerte ressursrammer, siden ved ressursmangel kan det tilføres ekstraressurser for å 
ferdigstille prosjektet.  
Første proposisjon jeg ønsker å fremme er som følger:  
Proposisjon 1: Anvendelse av en strukturert og konsistent tilnærming til prosjektstyring, 
veletablerte og uttestede prosjektmodeller og styringsmetoder er en viktig årsak til 
prosjektsuksess.  
Ingeniørprosjekter er komplekse prosjekter med en kompleks styringsstruktur som 
fordrer bruken av solide prosjektmodeller og styringsteknikker. PROMIS-modellen er et 
illustrerende eksempel på dette, i likhet med andre velutviklede styringsteknikker og 
metoder som var redegjort for tidligere. Disse anvendes på hvert prosjekt med varierende 
grad av suksess, men er en selvfølge dersom man vil lykkes med store ingeniørprosjekter.  
Gode styringsmetoder forutsetter ofte solide planleggingsteknikker. Dermed kommer jeg 
med andre proposisjon:  
Proposisjon 2: Grundig planleggingsarbeid, bruk av Front End Loading-prinsippet 
(FEL-prinsippet) og utarbeidelse av robuste planer bidrar til ingeniørprosjekters suksess.  
Som påpekt tidligere, blir hovedgevinsten ved å anvende FEL-prinsippet en unngåelse av 
påfølgende kostbare feil i gjennomføringsfasen, som trolig kan true prosjektets suksess 
og medføre forsinkelser, kostnadsoverskridelser og kvalitetsforringelser. Planene bør 
                                                 
153
 Hlmesland, 2001 (s 265) 
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være grundig utarbeidet og, ikke minst, robuste, noe som betyr at disse er erfaringsbaserte 
og ikke er luftslott som skal rives ned når prosjektgjennomføringen igangsettes.  
Imidlertid frigjør ikke robuste planer prosjektorganisasjonen fra å ha kontinuerlig kontroll 
over de risiki som prosjektet er eksponert for til hver tid og løpende utarbeidelse og 
implementering av risikoreduserende tiltak. Dermed ønsker jeg å fremme følgende 
proposisjon:  
Proposisjon 3: Effektiv risikostyring i ingeniørprosjekter er en viktig suksessfaktor.  
Avslutningsvis, må det påpekes at god prosjektorganisering har avgjørende betydning for 
prosjektsuksess i ingeniørprosjekter, fordi at disse inneholder mange komplekse 
grensesnitt mellom aktørene. Siste proposisjon jeg ønsker å presentere her er som følger: 
Proposisjon 4: Effektiv prosjektorganisering med en klar rolle- og ansvarsfordeling og 
avklarte grensesnitt mellom aktørene er en viktig forutsetning for at komplekse 
ingeniørprosjekter lykkes.  
10.3. Avgrensning 
Det er verdt å bemerke seg at de proposisjoner som ble presentert i forrige underkapittel 
kan antas som gjeldende kun for store og komplekse ingeniørprosjekter, Type 2 
prosjekter i Holmeslands typologi. Der er denne typen prosjekter jeg ønsker å begrense 
meg til. Grunnen til at disse funnene kan generaliseres innenfor denne gruppen prosjekter 
er at entreprenørprosjekter, bygge- og anleggsprosjekter, vei- og husbyggingsprosjekter 
har mange likhetstrekk med utbyggingsprosjekter i energiselskaper. Dermed kan 
suksessfaktorene være like i slike ingeniørprosjekter. 
Imidlertid ønsker jeg å presisere at det skulle vært feil å anta at de ovennevnte faktorer 
bidrar til prosjektsuksess i alle typer prosjekter, nemlig Type 1, Type 3 og Type 4 
prosjekter, ifølge Holmeslands typologi. Spesielt gjelder det Type 3 Prosjekter, såkalte 
komplekse prosjekter, som ikke er klart tids- og ressursavgrenset. Det er godt mulig at 
andre forhold bør vektlegges dersom man vil lykkes med slike prosjekter. Dermed synes 
jeg at det er uhensiktsmessig å generalisere mine funn utover Type 2 prosjekter, 
Ingeniørprosjekter.  
Evaluering av Langeled-prosjektet 
 178 
Etterord 
Endelig er oppgaven ferdigskrevet... Nå er tiden inne for å dele mine følelser og 
erfaringer. Jeg føler at arbeidet med oppgaven har vært meget krevende, utfordrende og 
lærerikt.  Den første utfordringen var at jeg tok opp et tema som jeg ikke hadde hatt godt 
kjennskap til fra før, med sikte på å sette meg inn i slike spennende fagfelt som 
prosjektstyring og prosjektledelse. Jeg har tilegnet meg verdifulle kunnskaper som jeg 
uten tvil skal ha bruk for i mitt fremtidige arbeid som konsulent. Jeg skjønte rett og slett 
at prosjektstyring og prosjektledelse er noe jeg brenner for, og vil videreutvikle min 
kompetanse på dette området. 
Den andre utfordringen besto i at jeg skulle skaffe meg en dyp innsikt i den måten 
StatoilHydro styrer og gjennomfører prosjekter på. Selv om jeg hadde noe kjennskap til 
virksomheten fra sommerprosjektet, var den ingen enkel oppgave. Det krevde en grundig 
gjennomgang av en rekke kompliserte problemstillinger. Men takket være intervjuene og 
teorigjennomgangen på forhånd, klarte jeg å få en dyp forståelse av emnet.  
Den tredje utfordringen er av språkmessig karakter og stammer fra det faktum at jeg ikke 
er morsmålsbruker. Jeg gjorde imidlertid mitt beste for å skrive et godt akademisk språk 
som kjennetegner vitenskapelige arbeider. 
Sist, men ikke minst, vil jeg påpeke at ett av hovedmålene med denne oppgaven er å 
skape verdi for StatoilHydro, å gjøre et lite bidrag i å bevisstgjøre bedriften på dens 
styrker og svakheter i prosjektstyringen og gjennomføringen ved å analysere Langeled-
prosjektet. Tanken var å rette StatoilHydro sin oppmerksomhet mot de viktigste 
suksessfaktorer og på den måten oppfordre selskapet til å vektlegge disse i fremtidige 
prosjekter. Samtidig ønsker jeg å fraråde bedriften fra å komme bort i de uheldige 
situasjoner som preget Langeled-prosjektet i framtiden.  
Jeg håper også at mitt arbeid skal danne grunnlag for dypere forskning innenfor dette 
emnet.  
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